



INFORME UNIDAD DE SYC – FNFH I SEMESTRE 2019







COMPONENTE PRESUPESTAL

COFINANCIACIÓN FNFH I SEMESTRE AÑO 2019



AVANCE PRESUPUESTAL FNFH I SEMESTRE AÑO 2019



17 Proyectos

Inversión
proyectada 2019
\$ 17.317.067.371



9 Proyectos Programa
Desarrollo Tecnológico
Inversión proyectada 2019 \$
12.777.197.361
Ejecución I semestre 2019 \$
6.729.415.741 (52%)

8 Proyectos
Programa Mercadeo y
Comercialización Inversión
proyectada 2019 \$
4.539.869.740
Ejecución I semestre 2019 \$
2.033.708.675 (45%)

AVANCE PRESUPUESTAL FNFH AÑO 2019 (I SEMESTRE 2019)



No DE PROYECTOS	PROGRAMA	VALOR FNFH AÑO 2019	VALOR FNFH AVANCE EJECUTADO AÑO 2019	PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO AÑO 2019
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$ 12.777.197.631	\$ 6.729.415.741	52%
1	Investigación	\$ 134.992.639	\$ 134.943.159	99.9%
8	Transferencia de Tecnología	\$ 12.642.204.992	\$ 6.594.472.582	51%
8	MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 4.539.869.740	\$ 2.033.708.675	45%
5	Comercialización	\$ 334.657.600	\$ 206.485.600	62%
3	Sistemas de Información	\$ 4.205.212.140	\$ 1.827.223.075	43%
N/A	Gastos de Funcionamiento	\$ 3.637.492.180	\$ 1.504.993.782	41%
17	TOTAL	\$ 20.954.559.552	\$ 10.268.118.198	49%





PROYECTOS COFINANCIADOS FNFH I SEMESTRE AÑO 2019

PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO




AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO PROYECTOS FNFH I SEMESTRE 2019



PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO I SEMESTRE 2019 - FNFH

PROYECTOS	TECNICO		FINANCIERO		Estado técnico del proyecto	Estado financiero del proyecto	observaciones
	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado			
IV1408.Moderación de picos de cosecha de mango en la provincia del Tequendama y Alto Magdalena. Fase II	90,42%	90,42%	100 %	99,98%	Cumpliendo	Cumpliendo	Cumpliendo técnica y financieramente de acuerdo con lo programado al mes de junio de 2019.
TR1427.Fortalecimiento de la cadena productiva de mango de azúcar con orientación a mercados internacionales en el departamento de Magdalena	100%	100 %	100 %	99,05%	Cumpliendo	Cumpliendo	El proyecto termino ejecución y se encuentra en proceso de cierre técnico y financiero
TR1429. Asistencia técnica gremial para fortalecer la admisibilidad del aguacate hass Colombiano al mercado de los Estados Unidos	100%	100%	100%	100%	Cumpliendo	Cumpliendo	El proyecto termino ejecución y se encuentra en proceso de cierre técnico y financiero

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO PROYECTOS FNFH I SEMESTRE 2019



PROYECTOS	TECNICO		FINANCIERO		Estado técnico del proyecto	Estado financiero del proyecto	observaciones
	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado			
TR1433. Fortalecimiento de las cadenas productivas de mango, aguacate y cítricos en el departamento de Cundinamarca	100 %	93 %	100 %	78,25%	Atrasado	Atrasado	El proyecto termino ejecución el 5 de junio; el ejecutor entrego el informe final del proyecto y se esta haciendo la validación de los soportes entregados vs los soportes pendientes en la ultima visita realizada en el mes de mayo, que permita generar el informe de resultados técnico y financiero final con la legalización de recursos pendientes e iniciar el proceso de cierre.
TR1439. Fortalecimiento técnico y productivo a los productores de frutas y hortalizas de los municipios de Primavera y Cumaribo del departamento del Vichada.	100 %	81 %	80 %	81,49%	Cumpliendo	Cumpliendo	Proyecto terminado el 20 de junio; cumpliendo con lo programado teniendo en cuenta el % proyectado para las visitas de SYC realizadas . Se realizara la visita de cierre en el mes de julio para validar el 100% de los soportes de la ejecución técnica y financiera para generar el informe Técnico final de resultados para su posterior cierre y liquidación

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO PROYECTOS FNFH I SEMESTRE 2019



PROYECTOS	TECNICO		FINANCIERO		Estado técnico del proyecto	Estado financiero del proyecto	observaciones
	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado			
TR1440.Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, año 2019	44,73%	47,29%	52,06%	51,03%	Cumpliendo	Cumpliendo	Cumpliendo con las actividades planteadas en el nivel técnico a nivel nacional y la respectiva ejecución financiera proyectada.
TR1442.Fortalecimiento en la producción de frutas, hortalizas y cultivos de seguridad alimentaria en el departamento de Cundinamarca.	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	Cumpliendo	Cumpliendo	El proyecto inicio ejecución el 29 de mayo del presente año. El porcentaje técnico corresponde a las actividades desarrolladas en el mes de ejecución. A nivel financiero se giraron los recursos apropiados del proyecto en el marco del convenio y no se han legalizado recursos financieros a la fecha
TR1443.Asistencia técnica a productores vinculados al programa integral de fruticultura para el Departamento del Valle del Cauca	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Proyecto aprobado sin iniciar ejecución

IV1408. MODERACIÓN DE PICOS DE COSECHA DE MANGO EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA. FASE II




Fecha de inicio : 02/04/2018 - Fecha de terminación : 02/07/2019

Monto proyecto: \$ 444.792.000

Recursos Aporte FNFH: \$ 318.792.000

Vigencias anteriores : \$ 183.799.361 Vigencia 2019: \$134.992.639

Recursos contrapartida: \$ 126.000.000



Zonas de Intervención



Departamento: Cundinamarca
Municipios: Tena, La Mesa, Tocaima, Viotá, Anapoima y Apulo

Linea productiva

Mango



Número de Beneficiarios



90

% P (FNFH): 90,42
% E (FNFH): 90,42

% P (Global): 95,38
% E (Global): 95,38

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 99,98

% P (Global): 100
% E (Global): 99,99

Resultados

6 parcelas/ 24 Talleres / 650 visitas de asistencia Técnica / 2 días de Campo / sistematización (video – documento técnico) ; En los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 se cosecharon 97,6 toneladas de mango desfasado en 16 fincas de beneficiarios del proyecto



TR1427. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO DE AZÚCAR CON ORIENTACIÓN A MERCADOS INTERNACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA




Fecha de inicio :07/11/2017 - Fecha de terminación : 31/03/2019

Monto proyecto: \$ 2.644.786.000

Recursos Aporte FNFH: \$ 279.400.000

Vigencias anteriores : \$ 262.449.885 Vigencia 2019: \$ 16.950.115

Recursos contrapartida: \$ 2.365.386.000



TR1429. ASISTENCIA TÉCNICA GREMIAL PARA FORTALECER LA ADMISIBILIDAD DEL AGUACATE HASS COLOMBIANO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS



Fecha de inicio : 22/11/2017 - Fecha de terminación :19/01/2018

Monto proyecto: \$ 6.838.815.676

Recursos Aporte FNFH: \$ 496.593.200

Vigencias anteriores : \$ 496.593.200 Vigencia 2019: \$ 0

Recursos contrapartida: \$ 6.342.222.476

Zonas de Intervención



Antioquia: Abejorral, Guarne, Jardín, San Vicente, Sonsón, Urrao, El Retiro, Jericó
 Caldas: Aguadas, Pacora Cauca: Corinto, Morales ; Quindío: Armenia, Salento, Finlandia
 Risaralda: Quinchia, Guatica Tolima: Cajamarca, Casabianca, Herveo .Valle del Cauca: Bolívar, el Cairo , Sevilla



Línea productiva

Aguacate



Número de Beneficiarios

690



Resultados

Caracterizaron de 5.458 predios / 690 planes de manejo y monitoreo / 3450 visitas de asesoramiento técnico y auditoria de plan de manejo y 4830 visitas de monitoreo; 7 parcelas demostrativas / Material divulgativo técnicas de manejo fitosanitario del cultivo

TECNICA

% P (FNFH): 100
 % E (FNFH): 100

% P (Global): 100
 % E (Global): 99,8

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 100
 % E (FNFH): 100

% P (Global): 100
 % E (Global): 99,8



TR1433. FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MANGO, AGUACATE Y CÍTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Fecha de inicio :06/04/2018 - Fecha de terminación :05/10/2019

Monto proyecto: \$ 3.210.129.600

Recursos Aporte FNFH: \$ 625.000.000

Vigencias anteriores : \$ 625.000.000 Vigencia 2019: \$ 0

Recursos contrapartida: \$ 2.585.129.600

Zonas de Intervención



Manta, Tibirita, Nocaima, Supata, Gacheta, Ubala, Gachala, Gama, Junín, Tocaima, Nariño, Choachí, Fómeque, Fosca, Ubaque, Pacho, El Peñón, El Colegio, Quipile y Apulo

Linea productiva

Aguacate , Mango, Cítricos



Número de Beneficiarios



400

Resultados

Establecimiento de 200 hectáreas tecnificadas de mango, aguacate y cítricos; 4.000 visitas de asistencia técnica / 600 visitas de acompañamiento BPA ; Se creó una red de comercialización

TECNICA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 93

% P (Global): 100
% E (Global): 85

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 78,25

% P (Global): 100
% E (Global): 88,31

TR1439. FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PRODUCTIVO A LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LOS MUNICIPIOS DE PRIMAVERA Y CUMARIBO DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA.



Fecha de inicio : 21/12/2018 - Fecha de terminación :20/06/2019
 Monto proyecto: \$ 207.340.000
 Recursos Aporte FNFH: \$ 207.340.000
 Vigencias anteriores : \$ 93.303.000 Vigencia 2019: \$ 114.037.000
 Recursos contrapartida: \$ 0



Resultados

6 parcela demostrativas (3 en Cumaribo y 3 en Primavera); 10 micro túneles ; 1 capacitación especializada del cultivo de plátano /documento con recomendaciones de manejo y transporte de material vegetal ; 4 talleres en plátano y especies de huertas demostrativas y 18 visitas de seguimiento a las parcelas

TR1440 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA – FASE 2019

Fecha de inicio : 01/01/2019 - Fecha de terminación : 31/12/2019

Monto proyecto: \$ 12.114.295.013

Recursos Aporte FNFH: \$ 11.676.055.013

Vigencia 2019: \$ 11.676.055.013

Recursos contrapartida: \$ 438.240.000



Departamentos: 21
Municipios: 333

Zonas de Intervención

Línea productiva



Alrededor de 52 entre frutas, hortalizas, plantas aromáticas y medicinales.



Número de Beneficiarios

10.120



Resultados

5.864 Productores atendidos en Asistencia técnica integral ; 33 Parcelas de adaptación; 246 Organizaciones de productores atendidas
246 Planes de acción; 1.294 Talleres de fortalecimiento / 64 Predios certificados en BPA con 127 hectáreas /120 organizaciones de productores (OP) comercializando conjuntamente: Valor total \$ 7.215.862.134

TECNICA

% P (FNFH): 44,73
% E (FNFH): 47,29

% P (Global): 44,73
% E (Global): 47,29

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 52,06
% E (FNFH): 51,03

% P (Global): 51,98
% E (Global): 51,01



TR1442. FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS Y CULTIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fecha de inicio : 29/05/2019 - Fecha de terminación : 28/01/2020

Monto proyecto: \$ 3.024.503.864

Recursos Aporte FNFH: \$ 765.162.864

Vigencias anteriores : \$ 0 Vigencia 2019: \$ 765.162.864

Recursos contrapartida: \$ 2.259.341.000



Zonas de Intervención



44 municipios del Departamento de Cundinamarca: Agua de Dios, Anolaima, Arbeláez, Beltrán, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Caparrapí, Cáqueza, Chipaque, Chocontá, Cogua, El Colegio, Gachalá, Gacheta, Gama, Guachetá, Guaduas, Guataquí, Gutiérrez, Jerusalén,

Junín, Macheta, Manta, Nariño, Nocaima, Pacho, Pasca, San Antonio, San Bernardo, San Juan de Rio Seco, Sasaima, Sibaté, Silvania, Tausa, Tibacuy, Tibirita, Nocaima, Topaipí, Ubalá, Utica, Viotá, Yacopí y Zipacón, Susa, Simijaca, Carmen de Carupa

Linea productiva



Aguacate, mango, tomate, cebolla, hortalizas, mora, fresa, cítricos y cultivos de seguridad alimentaria.

Número de Beneficiarios



1.039

TECNICA

% P (FNFH):12,5
% E (FNFH):12,5

% P (Global): 12,5
% E (Global): 12,5

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 0
% E (FNFH): 0

% P (Global): 0
% E (Global): 0

Resultados

Identificación y selección de 1.039 beneficiarios; Inscripción de 515 productores; Caracterización de 500 productores





PROYECTOS COFINANCIADOS FNFH I SEMESTRE AÑO 2019



PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN




AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO PROYECTOS FNFH I SEMESTRE 2019



PROYECTOS	TECNICO		FINANCIERO		Estado técnico del proyecto	Estado financiero del proyecto	Observaciones
	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado			
CO1197. Planta agroindustrial de pelado de plátano para el fortalecimiento productivo y comercial de los productores asociados a la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo	100 %	100 %	100 %	100%	Cumpliendo	Cumpliendo	El proyecto termino ejecución y se encuentra en proceso de cierre y liquidación
CO1198. Alistamiento de la oferta productiva para la exportación de plátano en los departamentos de Quindío, Caldas Risaralda y Valle del Cauca	100%	99 %	100%	99%	Cumpliendo	Cumpliendo	El proyecto termino su ejecución y se encuentra en proceso de cierre y liquidación; sin embargo por temas de tramites ante el ICA, no se logro la emisión total de los certificados de predio exportador.
CO1199.Fortalecimiento al proceso de generación de cadena de valor agregado en las líneas productivas de mora, fresa y uchuva en el departamento de Boyacá.	100 %	95 %	100 %	99,05%	Cumpliendo	Cumpliendo	El proyecto cumplió el objeto del contrato, termino ejecución y se encuentra en proceso de cierre y liquidación

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO PROYECTOS FNFH I SEMESTRE 2019



PROYECTOS	TECNICO		FINANCIERO		Estado técnico del proyecto	Estado financiero del proyecto	Observaciones
	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado			
CO1201. Fortalecimiento de los procesos agroindustriales, socioempresariales y comerciales de la cadena productiva de plátano dominico hartón, de la asociación de productores ASPROAGRO, en el municipio de Argelia, Valle del Cauca.	100 %	100 %	100 %	100 %	Cumpliendo	Cumpliendo	El proyecto cumplió el objeto del contrato, termino ejecución y se encuentra en proceso de cierre
CO1202. Convocatoria SENA: Formación continua para productores y técnicos hortifrutícolas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Proyecto aprobado sin iniciar ejecución

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO PROYECTOS FNFH I SEMESTRE 2019



PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN I SEMESTRE 2019 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROYECTOS	TECNICO		FINANCIERO		Estado técnico del proyecto	Estado financiero del proyecto	Observaciones
	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado	% de avance programado acumulado	% de avance Real acumulado			
SI1327. Proyecto para el seguimiento y monitoreo operativo de planes, programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento Hortifrutícola año 2019	50 %	50 %	49,32%	49,14%	Cumpliendo	Cumpliendo	Proyecto cumpliendo con la programación de actividades para el 1er semestre y los recursos programados
SI1328. Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión, de los planes, programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento hortofrutícola Año 2019.	50 %	50 %	47,10%	45,25%	Cumpliendo	Cumpliendo	Proyecto cumpliendo con la programación de actividades para el 1er semestre y los recursos programados
SI1329. Programa nacional de recaudo contribución parafiscal cuota de fomento Hortifrutícola año 2019.	48 %	50 %	44,10%	39,33%	Cumpliendo	Atrasado	Proyecto cumpliendo con la programación de actividades para el 1er semestre. Se presenta un atraso a nivel financiero en un 4,77% con los recursos programados; Cabe mencionar que el % financiero no ejecutado esta relacionado con los gastos de viaje del equipo operativo de recaudo (gestores) , ya que por razones de cumplimiento de norma asociados a la ley de financiamiento el equipo restringió visitas a recaudadores durante el II trimestre de 2019

CO1197. PLANTA AGROINDUSTRIAL DE PELADO DE PLÁTANO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS A LA COOPERATIVA AGROMULTIACTIVA SAN BARTOLO



Fecha de inicio : 22/11/2018 - Fecha de terminación : 08/05/2019
 Monto proyecto: \$ 372.722.817
 Recursos Aporte FNFH: \$ 150.000.000
 Vigencias anteriores : \$ 67.500.000 Vigencia 2019: \$ 82.500.000
 Recursos contrapartida: \$ 222.722.817

Zonas de Intervención

Antioquia: Andes, Jardín y Betania

Linea productiva

Plátano

540

Número de Beneficiarios

TECNICA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 100

% P (Global): 100
% E (Global): 100

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 100

% P (Global): 100
% E (Global): 100

Resultados

Una planta dotada con capacidad de 48 toneladas mensuales ; Se empacaron 63.500 kg de fruta de segunda clasificada, lavada a almacenes de cadena ; Aliado comercial Tosty Cheff (quien se les vende un promedio de 3 toneladas semanales y Productos Lojia ena) / Un certificado de intención de compra con la empresa productos Yuli S.A. por 48 toneladas mensuales



CO1198. ALISTAMIENTO DE LA OFERTA PRODUCTIVA PARA LA EXPORTACIÓN DE PLÁTANO EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO, CALDAS RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA

Fecha de inicio : 09/02/2018 - Fecha de terminación : 07/04/2019

Monto proyecto: \$ 605.440.000

Recursos Aporte FNFH: \$ 570.440.000

Vigencias anteriores : \$ 570.440.000 Vigencia 2019: \$ 0

Recursos contrapartida: \$ 35.000.000

Zonas de Intervención



Valle: Argelia, El Águila, El Cairo, Caicedonia
Caldas: Belalcázar, San José
Quindío: Armenia, Calarcá, Quimbaya, Buenavista, Circasia, Córdoba, Filandia, Monte Negro, Ulloa, Pijao
Risaralda: Belén de Umbría, Apia, Balboa

Línea productiva

Plátano



Número de Beneficiarios

200



Resultados

1703 visitas de Asistencia técnica ; 546 visitas de implementación BPA; 45 certificados en BPA y 62 productores certificados en Resolución de predio exportador; Se realizaron 6 ejercicios de exportación con el Aliado comercial Del Monte Produce Inc. equivalentes a 11.097 cajas por un valor total de \$ 225.233.590

TECNICA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 99

% P (Global): 100
% E (Global): 99

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 99

% P (Global): 100
% E (Global): 99

CO1199. FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GENERACIÓN DE CADENA DE VALOR AGREGADO EN LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DE MORA, FRESA Y UCHUVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha de inicio : 19/09/2018 - Fecha de terminación : 03/05/2019

Monto proyecto: \$ 339.000.000

Recursos Aporte FNFH: \$ 200.000.000

Vigencias anteriores : \$ 90.000.000 Vigencia 2019: \$ 110.000.000

Recursos contrapartida: \$ 139.000.000

Zonas de Intervención



Boyaca: Ciénega, Cómbita, Duitama, Moniquirá, Oicatá, Paipa, Ramiriquí, Sotaquirá y Tuta

Linea productiva

Mora, Fresa, Uchuva



Número de Beneficiarios



220

TECNICA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 95

% P (Global): 100
% E (Global): 95

Ejecución técnica y financiera

Resultados

Acondicionamiento y adecuación de una planta de procesamiento ultra congelación con capacidad para almacenar 4 toneladas; 42 talleres técnico - comerciales; Manual de procesos y procedimientos / Plan de Saneamiento / Sistema de control y aseguramiento de calidad; 3 ejercicios acercamiento comercial

FINANCIERA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 99,05

% P (Global): 100
% E (Global): 99,5

CO1201. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES, SOCIOEMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN, DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ASPROAGRO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, VALLE DEL CAUCA.



Fecha de inicio : 21/08/2018 - Fecha de terminación : 14/03/2019

Monto proyecto: \$ 207.896.000

Recursos Aporte FNFH: \$ 149.946.000

Vigencias anteriores : \$ 134.951.400 Vigencia 2019: \$ 14.994.600

Recursos contrapartida: \$ 57.950.000

Zonas de Intervención



Valle del Cauca: Argelia

Linea productiva

Plátano



Número de Beneficiarios

200

TECNICA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 100

% P (Global): 100
% E (Global): 100

Ejecución técnica y financiera

FINANCIERA

% P (FNFH): 100
% E (FNFH): 100

% P (Global): 100
% E (Global): 100

Resultados

Una Planta de procesamiento de harina de plátano (procesar 500 kilos de plátano verde /semana a 80 toneladas); Solicitud del Registro Sanitario – harina de plátano ; Un protocolo de procesamiento de harina de plátano y la línea estandarizada para el producto terminado; Tres ejercicios de comercialización por valor de \$ 1.600.000

SI 1327. PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPERATIVO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2019


Fecha de inicio : 01/01/2019 - Fecha de terminación : 31/12/2019

Monto proyecto: \$ 887.063.041

Recursos Aporte FNFH: \$ 887.063.041

Vigencia 2019: \$ 887.063.041

Zonas de Intervención



SI 1328. PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2019.

Fecha de inicio : 01/01/2019 - Fecha de terminación : 31/12/2019

Monto proyecto: \$ 1.460.321.435

Recursos Aporte FNFH: \$ 1.460.321.435

Vigencia 2019: \$ 1.460.321.435

Zonas de Intervención



Formulación de 25 proyectos por valor de \$ 68.489.055.137 a diferentes fuentes de financiamiento, en donde se formalizaron 7 iniciativas por valor de \$ 7.205.489.864 provenientes de la gobernación del valle del cauca , Cundinamarca y FNFH logrando beneficiar a 5.595 productores ; acercamientos con siete empresas comercializadoras, 5 de ellas son exportadoras que venden sus productos a países como Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Aruba, Curazao

SI 1329. PROGRAMA NACIONAL DE RECAUDO CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CUOTA DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2019.


Fecha de inicio : 01/01/2019 - Fecha de terminación : 31/12/2019

Monto proyecto: \$ 1.857.827.665

Recursos Aporte FNFH: \$ 1.857.827.665

Vigencia 2019: \$ 1.857.827.665

Zonas de Intervención



Nacional

Linea productiva

Todas las líneas productivas obligadas a recaudar cuota de fomento hortifrutícola..

TECNICA

Ejecución técnica y financiera

% P (FNFH): 48
% E (FNFH): 50

Resultados

FINANCIERA

% P (FNFH): 44,10
% E (FNFH): 39,33

3.295 recaudadores activos , de los cuales 1156 recaudadores que trasladan en forma periódica y continua para el primer semestre; incorporación de 135 nuevos recaudadores; Notificaciones de 404 posibles recaudadores; 2543 seguimientos a diferentes casos entre los cuales fueron, a 829 notificados y 1714 recaudadores activos.

Contáctenos!
En Bogotá

Teléfonos: (571) 2810411 -0113 -0116

Dirección: Cra. 10 # 19-45 Piso 9

E-mail: contactenos@asohofrucol.com.co



www.asohofrucol.com.co



@Asohofrucol



[Facebook.com/Asohofrucol](https://www.facebook.com/Asohofrucol)



AsohofrucolFNFH



LOS AMIGOS

DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA



¡Gracias!



Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia
Administradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola



**FONDO NACIONAL DE
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA**



SC-CER107286



SA-CER550740



OS-CER550732

