



Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola



**FONDO NACIONAL DE
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA**

LOS AMIGOS

DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA



INFORME

DE GESTIÓN AÑO 2021



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA-
ASOHOFRUCOL
SEGUIMIENTO Y CONTROL
FEBRERO 2022



CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS.....	5
1.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.....	9
1.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS	10
1.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS	12
1.4 PROYECTOS VIGENCIA 2021	14
1.5 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) IV TRIMESTRE AÑO 2021 VALIDADA SYC	17
1.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AÑO 2021 – VALIDADA SYC	18
1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FNFH AÑO 2021.....	20
1.7.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - INVESTIGACION	20
DT-IV0001. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA	20
1.7.2 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	22
TR1443. ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES VINCULADOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE FRUTICULTURA PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	22
TR1449 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN NORMAS DE CALIDAD PARA FORTALECER EL ACCESO DE LAS FRUTAS Y LAS HORTALIZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES.	26
TR1451 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2021.....	29
DT-TR-0001 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	32
1.7.3 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – ASISTENCIA TECNICA	33
DT-AT-0001 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL ESTATUS FITOSANITARIO FRUTÍCOLA CON ÉNFASIS EN EL MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.....	33
DT-AT-0002 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE MANEJO Y CONTROL DEL INSECTO VECTOR DIAPHORINA CITRI EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, ANTIOQUIA, TOLIMA Y SANTANDER.....	36
DT-AT-0003 FORTALECIMIENTO DE LA ADMISIBILIDAD DEL AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.....	38
1.7.4 PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN	39
CO1203. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y COMERCIALES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN CUNDINAMARCA.	39
CO1204. ESTUDIO DE MERCADO PARA CONSUMIDORES DE GULUPA Y UCHUVA EN ALEMANIA.....	43
CO1205. APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA 2020- 2021 DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL MADR	47



MC-AE-0001 ESTUDIO DE MERCADOS DE ARANDANOS EN ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO	50
1.7.5 PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	51
SI1332. PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA AÑO 2021.	51
SI1333. PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPERATIVO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2021	55
4.8 PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN.....	57
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	57
PROYECTOS EN PROCESO JURÍDICO	62
ACUERDOS DE PAGO.....	63
ANEXOS.....	64



1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

El presente informe contextualiza las actividades desarrolladas por la Unidad de Seguimiento y Control (USYC) del año 2021. Con respecto a la vigencia, la Unidad realizó además del proceso de planeación; un acompañamiento integral a Asohofrucol en la puesta en marcha de propuestas cofinanciadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH) en los componentes técnicos, financieros y legales que permitió el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y la ejecución de los recursos financieros en los tiempos establecidos.

Durante este periodo, se realizó la planificación de las fases a desarrollar y la estructura de desglose de trabajo para el Seguimiento y Control de catorce (14) proyectos en ejecución cofinanciados (vigencias anteriores y vigencia año 2021) con recursos del FNFH; además de los proyectos en fase de liquidación de las intervenciones a nivel departamental, de acuerdo con el respectivo programa de financiación.

Con respecto al acompañamiento integral por parte de la Unidad de Seguimiento y Control (USYC) Asohofrucol- FNFH a 31 de diciembre de 2021, se tiene la siguiente relación:

- **Proyectos de vigencias anteriores:** Con respecto a los proyectos de vigencias anteriores, se realizó el seguimiento, control y acompañamiento a **tres (3)** proyectos, de la siguiente manera:
 - ✓ Un proyecto (1) del Programa de Desarrollo Tecnológico con código interno TR1443 “Asistencia técnica a productores vinculados al programa integral de fruticultura para el Departamento del Valle del Cauca”
 - ✓ Dos (2) proyectos enmarcados en El Programa Mercadeo y Comercialización, con códigos internos CO1203 “Mejoramiento de capacidades técnicas y comerciales de productores de frutas y hortalizas en Cundinamarca” y CO1204 “Estudio de Mercado para consumidores de Gulupa y Uchuva en Alemania ejecutados por Asohofrucol”
- **Proyectos vigencia 2021:** Para esta vigencia, se está llevando a cabo el seguimiento, control y acompañamiento a **once (11)** proyectos aprobados e iniciados, de los cuales tenemos :



- ✓ Siete proyectos enmarcados en el Programa de Desarrollo Tecnológico, (1) de Investigación ejecutado por FEDEPLACOL con código interno DT-IV-0001 Implementación del modelo productivo y sostenible en el cultivo de plátano en Colombia, (3) de transferencia de tecnología ejecutados por Asohofrucol con códigos internos TR1449 - Apoyo a la implementación y certificación en normas de calidad para fortalecer el acceso de las frutas y las hortalizas a los mercados internacionales, TR1451 Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, año 2021 – PNFH y DT-TR-0001 - Fortalecimiento del cultivo del plátano y banano en el municipio de Betania y (3) de Asistencia técnica ejecutados por Asohofrucol con códigos internos, DT-AT-0001 - Apoyo al mejoramiento del estatus fitosanitario frutícola con énfasis en el manejo integrado de moscas de la fruta en el departamento de Cundinamarca, DT-AT-0002 - Fortalecimiento de acciones de manejo y control del insecto vector *Diaphorina citri* en los departamentos de Caldas, Antioquia, Tolima y Santander y DT-AT-0003 - Fortalecimiento de la admisibilidad del aguacate Hass del suroeste antioqueño al mercado de los Estados Unidos.

- ✓ Dos proyectos enmarcados en El Programa Mercadeo y Comercialización, con códigos internos CO1205 - Apoyo a proyectos Hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas para la vida 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y MC-AE-0001 - Estudios de mercados de arándanos en estados unidos y reino unido.

- ✓ Dos proyectos enmarcados en el programa Área Económica con códigos internos SI1332 “Programa para la Formulación, Coordinación, Administración, Ejecución, Información, Difusión, de los Planes, Programas y Proyectos de Inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola Año 2021 “ y SI1333. “Proyecto para el Seguimiento y Monitoreo Operativo de Planes, Programas y Proyectos de Inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año 2021”.

- **Proyectos sin iniciar:** Se cuenta con **un (1)** proyecto aprobado que no inicio y se menciona a continuación:
 - ✓ Un proyecto del Programa Desarrollo Tecnológico; de los cuales (1) es de transferencia de tecnología con código TR1450 “Fortalecimiento técnico,



productivo y comercial a productores de frutas y hortalizas de la isla de San Andrés y Providencia aprobado el pasado 09/12/2020 según acta Junta Directiva del FNFH No 159. Su recurso fue devuelto presupuestalmente con el cierre del año 2021.

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto TR1451 – Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola Fase 2021, al tener un cubrimiento en 22 departamentos del país, que cuenta con 19 oficinas regionales, personal por cada zona y metas específicas de cumplimiento; la Unidad de SyC realizó los planes de seguimiento mensual, las matrices y las visitas de campo, para efectuar el respectivo monitoreo de los alcances de las actividades contempladas en el entorno regional.

Con relación al proyecto CO1205 - Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas para la vida 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, se establecerán también planes y metodologías de seguimiento y control, matrices y visitas de campo para cada una de las 21 alianzas aprobadas para un total de 21 subproyectos.

- **Proyectos Fase de liquidación:** Al cierre a 31 de diciembre del año 2021, se encuentran pendientes de acta de cierre veinticinco (25) proyectos que hacen parte de los proyectos de Investigación cofinanciados con recursos del MADR en el marco de las convocatorias de Ciencia y Tecnología de los años 2005, 2006 y 2007 y cinco (5) que hacen parte de otros programas. Para un total pendiente por actas de cierre y /o liquidación de treinta (30) proyectos.

Con corte a 31 de diciembre de 2021, la Unidad de seguimiento y Control con su Profesional de Asesoría Jurídica ha liquidado dieciocho (18) proyectos:

I Trimestre:

- ✓ Tres (3) proyectos liquidados, dos terminados en la vigencia 2020 codificados como SI1331 Seguimiento y Control 2020 y TR1448 Mosca 2020, y uno terminado en la vigencia 2021 codificado como TR1443 Corpovalle.
- ✓ Tres (3) proyectos con acta de cierre de los proyectos de Investigación cofinanciados con recursos del MADR en el marco de las convocatorias de Ciencia y Tecnología de los años 2005, 2006 y 2007, codificados como IV1351, IV1367 e IV1341.



II Trimestre:

- ✓ Dos (2) proyectos liquidados y terminados en la vigencia 2020 codificados como SI1332 Unidad Técnica 2020 y TR1447 HLB 2020.

III Trimestre:

- ✓ Un (1) proyecto liquidado y terminado en la vigencia 2020 codificado como TR1446 Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola.

IV Trimestre:

- ✓ Nueve (9) proyectos con acta de cierre de los proyectos de Investigación cofinanciados con recursos del MADR en el marco de las convocatorias de Ciencia y Tecnología de los años 2005, 2006 y 2007, codificados como IV1351, IV1367, IV1341, IV1334, IV356, IV1361, IV1346, IV1338, IV1329, IV1336, IV1364 e IV008.



1.1 ESTRUCTURA OPERATIVA

La Unidad de Seguimiento y Control para el año de 2021, presentó el siguiente esquema operativo, que permite dar cubrimiento a los requerimientos de los proyectos cofinanciados con recursos del FNFH en los componentes técnicos, financieros y legales.

Gráfica 1- Estructura Operativa SyC año 2021



Fuente: Unidad de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

Por otra parte, el equipo de la Unidad, está integrado por un (1) Director de la Unidad, un (1) Profesional Asesoría Jurídica, Un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Técnico, Dos (2) Monitores de Seguimiento y Control Técnico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero, dos (2) Monitores de Seguimiento y control financiero y Un (1) Profesional Operaciones Presupuestales.

Cabe mencionar que el personal asignado realizó las verificaciones técnicas y financieras respectivas de acuerdo con los planes de seguimiento estructurados por la Unidad, la programación de visitas documentales y de campo que contribuyeron a la ejecución de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos planteados en el horizonte de tiempo establecido



y con los recursos económicos asignados. A 31 de diciembre la Unidad de SyC realizó 138 verificaciones de campo a 920 productores de los proyectos en ejecución con recursos del FNFH en el año 2021.

1.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS

Del periodo Enero - Diciembre del año 2021, se planificó y ejecutó el plan de seguimiento y control establecido para los proyectos en ejecución para la vigencia; el cual se determinó como meta de gestión, realizar visitas iniciales de los proyectos aprobados y en fase de inicio, visitas documentales mensuales, visitas de cierre de proyectos vigencia 2020 y visitas de campo, según el ejecutor del proyecto. En este periodo se programaron 76 visitas de Seguimiento y Control a los proyectos, considerando 2 Monitores de Seguimiento y Control técnico y la Coordinadora de SyC Técnico de la Unidad de SyC, ejecutándose 286 visitas y generándose un porcentaje de cumplimiento del 100%. En el tercer trimestre del año se tenían programadas dos visitas de campo al proyecto PNFH TR1451- en los departamentos de Córdoba y Norte de Santander que no fueron realizadas en este periodo pero fueron reprogramadas y realizadas en el 4 trimestre del año. La programación de las visitas de campo se realizó de manera mensual en coordinación con el ejecutor y la programación establecida por el proyecto en los meses de enero a diciembre de 2021 teniendo en cuenta que por los problemas asociados a la pandemia se pueden generar cambios en la programación de las actividades de los proyectos.

Las visitas de campo realizadas de enero a diciembre de 2021 fueron las siguientes:

Tabla No 1. Visitas de campo componente técnico año 2021

Proyectos	Enfoque (Municipios y Actividad)
Tolima – IV1409 – FEDEMANGO	Municipio de Carmen de Apicala - Acompañamiento a Visita realizada por la Auditoría Interna a 2 productores beneficiarios del proyecto.
Cundinamarca - CO1203	Municipio de Tocaima - Talleres de Fortalecimiento Comercial y Verificación Asistencia Técnica – Mango
Antioquia PNFH – TR1451	Municipio de Jardín - Taller ECA (Marzo 2021)
Valle PNFH – TR1451	Municipio de Anserma Nuevo - TALLER ECA - plátano
Cundinamarca PNFH – TR1451	Municipio de Silvania – Prueba de caja y Taller ECA - Aguacate
Quindío PNFH – TR1451	Municipio de Pijao – Taller ECA
Caldas PNFH – TR1451	Municipio de Risaralda – Taller ECA – Plátano



Nariño PNFH – TR1451	Municipio de Pasto – Prueba de caja y Taller ECA – Brócoli
Cauca – PNFH – TR1451	Municipio de Timbio – entrevista con productores de la Asociación ASPROAGUACATE
Sucre – PNFH – TR1451	Municipio de Ovejas – Taller ECA Municipio de San Marcos – Taller ECA
Meta – PNFH – TR1451	Municipio de Granada – Asistencia Técnica Municipio de Fuente de Oro – Asistencia Técnica Municipio de San Martín – Asistencia Técnica Municipio de Granada – Taller ECA
Santander – PNFH – TR1451	Municipio de Bolívar – 2 Asistencias Técnica y 2 Asistencias técnicas en implementación BPA Municipio de Guavata – 2 Asistencia Técnicas
CO1203 - Cundinamarca	Municipio de Pandí – Verificación de instalación de 3 reservorios y entrevista con los productores beneficiados.
Bolívar – PNFH – TR1451	Municipio de Santa Rosa – Taller ECA Municipio de Clemencia – Taller ECA
Cundinamarca – PNFH – TR1451	Municipio de Fomeque – Taller ECA Municipio de Macheta – Taller ECA
Casanare – PNFH – TR1451	Municipio de Aguazul – Taller ECA, Día de campo Asistencia Técnica - implementación BPA Municipio de Yopal - Asistencia Técnica - implementación BPA
Guajira – PNFH – TR1451	Municipio de Dibulla - Asistencia Técnica e implementación BPA socioempresarial
Putumayo – PNFH – TR1451	Municipio de Santiago - Asistencia Técnica - implementación BPA Municipio de Sibundoy - Asistencia Técnica - implementación BPA Municipio de Colon - Asistencia Técnica y Taller ECA
Boyacá – PNFH – TR1451	Municipio de Combita - Asistencia Técnica Municipio de Tibasosa - Taller Eca y Brigada de crédito
Tolima – PNFH – TR1451	Municipio Coello - Entrega biofabrica Municipio Icononzo - Asistencia Técnica
Huila – PNFH – TR1451	Municipio de Timaná - Asistencia Técnica
TR1449 - Tolima	Municipio Cajamarca - Visitas de implementación y Asistencia técnica
TR1449 – Huila	Municipio Isnos - Diagnósticos
Córdoba – PNFH	Asistencias técnicas, Plátano, Cierre de ECA – productores asociación - ASOPROMARSAB, Maraón
Norte de Santander - PNFH	Visita Parcela demostrativa, Visita y entrevista productora de Guayaba, proceso de certificación BPA
DT-AT-003 AGUACATE - ANTIOQUIA	3 Caracterizaciones de predios, municipio de Jardín
DT-TR-001 BETANIA	Asistencias técnicas, municipio de Betania
DT-AT-001 MOSCA	Visita de Monitoreo mango en el municipio de Tena, Supresión – La Mesa y Brigada trampeo masivo - Anapoima
DT-AT-002 HLB - Antioquia	Visita de Monitoreo cítricos en los municipios de Pintada y Tarso en Antioquia
DT-IV0001 - FEDEPLACOL	Verificación Parcelas de adaptación en Calarcá, Quindío, Belén de Umbría, Risaralda y Belalcázar, Caldas

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohfrucol – FNFH

Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT-015 Informe de visita de campo

Las 256 visitas restantes, fueron realizadas de manera presencial y virtual con cada entidad ejecutora de los proyectos en ejecución año 2021 y terminados en la vigencia 2020.



En el componente técnico se desarrollaron las siguientes actividades de gestión de SYC del periodo enero a septiembre de 2021 así:

Tabla No 2. Actividades de gestión componente técnico año 2021.

Seguimiento y Control Técnico	
Planes De Seguimiento	12
Metodologías De Seguimiento	12
Visitas de Cierre, Cero, Documentales y de Campo	286
Revisión Documental/Plataforma	303
Reportes Matrices	303
Informes	58
Comités Equipo Técnico	30
Reunión Equipo Técnico - Director	1
Reunión Equipo Central	11
Reuniones Con Todo El Equipo	9
TOTAL	1023

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

1.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS

Para la vigencia 2021, se planificó y ejecutó el seguimiento y control financiero a través de las herramientas existentes para los 14 proyectos en ejecución. Durante lo que va de la vigencia se programaron como mínimo 95 visitas de Seguimiento y Control Financiero a los proyectos, considerando dos (2) monitores de Seguimiento y control Financiero y una (1) Coordinadora de Seguimiento y Control Financiero; como resultado se llevaron a cabo 108 visitas, incluyendo el apoyo a 13 visitas departamentales de campo y 95 visitas netamente financieras.

Las visitas departamentales realizadas en el año 2021 fueron:

Tabla No 3. Visitas de campo componente financiero año 2021

Proyecto	Enfoque (Actividades)
Tolima PNFH - TR1451	Municipio de Fresno – Taller ECA
Huila PNFH.- TR1451	Municipio de Pitalito – Prueba de caja y Taller ECA



Córdoba PNFH – TR1451	Municipio San Bernardo del Viento – Prueba de caja y Taller ECA
Valle del Cauca TR1449 Certificaciones	Municipios de Ansermanuevo y Argelia – Socialización del proyecto y visita a predios potenciales de ser beneficiarios.
Cesar PNFH – TR1451	Municipio de Pailitas – Taller ECA
Antioquia PNFH – TR1451	Municipios Caicedo y Andes – Taller ECA y jornada de inducción socioempresarial
Norte de Santander PNFH – TR1451	Municipio de Cáchira – Talleres ECA Mora (Vereda La Carrera) y Taller ECA cítricos (vereda Cristo Rey)
Boyacá PNFH – TR1451	Municipios Monguí, (Taller ECA hortalizas – lechuga) y Ventaquemada (Taller ECA zanahoria)
Magdalena PNFH – TR1451	Municipio de Ciénaga (Taller Eca mango) y municipio de Santa Marta (Visita técnica socioempresarial y 2 asistencias técnicas)
Valle del Cauca – PNFH TR1451	Municipio Argelia (Taller de comercialización), municipio Ulloa (Visitas técnica socioempresarial y visita socioempresarial BPA) y municipio Tebaida Quindío (Gira Técnica)
Caldas – PNFH TR1451	Municipio Aguadas (Taller ECA), municipio Risaralda (Visita BPA socioempresarial y visita técnica socioempresarial) y municipio Manzanares (Día de campo)
Quindío - PNFH TR1451	Municipio Filandia (visita implementación BPA socioempresarial, visita de acompañamiento socioempresarial, visita asistencia técnica socioempresarial)
Risaralda – PNFH	Municipio de Belén de Umbría (Asistencia técnica socioempresarial, visita BPA socioempresarial, día de campo, reunión equipo departamental)

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT-015 Informe de visita de campo.

Las noventa y cinco (95) visitas restantes, fueron realizadas en las oficina de las entidades ejecutoras para este caso ASOHOFrucol, FEDEPLACOL y ASOCOLBLUE, a los proyectos que se encuentran en ejecución al 31 de diciembre de 2021. Estas visitas tuvieron el siguiente enfoque: Cierre año 2020, avance en la ejecución de gastos FNFH 2021, revisión documental de contratos y soportes de pagos, acreditación de aporte de contrapartida cuando aplica, avance en la ejecución global del proyecto aprobado, validación de la causación de los gastos en la contabilidad, resultados financieros globales y específicos del FNFH por cada periodo revisado.

Así como se retroalimentaban las fortalezas y se realizaban compromisos para las observaciones o temas pendientes de validar o soportar, todas las visitas fueron documentadas en el formato PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control, y sus resultados fueron consignados en los formatos PP-FT-051 informe mensual de seguimiento y control financiero o en el formato PP-FT-053 Informe trimestral de seguimiento y control, debidamente soportados.



A continuación, se presenta el consolidado de las actividades de gestión financiera en la vigencia 2021:

Tabla No 4. Actividades de gestión componente financiero del año 2021.

Seguimiento y Control Financiero	
Planes De Seguimiento	12
Metodologías De Seguimiento	12
Visitas (Iniciales, financieras y de campo)	108
Revisión Documental / Plataformas	402
Reportes Revisión De Gastos	402
Informes	87
Comités y/o Reuniones Proyectos	10
Trámites de desembolso	10
Legalización De Recursos	13
Comités Equipo Financiero	27
Reunión Equipo Central	11
Reuniones Con Todo El Equipo	9
TOTAL	1103

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

1.4 PROYECTOS VIGENCIA 2021

A 31 de diciembre del año 2021, se ejecutaron catorce (14) proyectos enmarcados en el Programa de Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología, Asistencia técnica), Mercado y comercialización (comercialización, Apoyo a exportaciones) y Programa Área Económica (Sistemas de Información), proyectos iniciados en vigencias anteriores y vigencia 2021, cofinanciados con recursos del FNFH a los cuales se les realizó el Seguimiento y Control en los componentes técnicos, financieros y legales.

A continuación se relacionan los proyectos de la vigencia 2021 con Seguimiento y Control:



Tabla No 5 . Relación de proyectos en ejecución a 31 de diciembre de 2021 -FNFH

Vigencias	Programa	Código	Proyecto	Ejecutor	Valor total Proyecto Aprobado	Valor de cofinanciación FNFH	Valor de Cofinanciación FNFH 2021	Valor de Recursos gestionados (Contrapartida)
Vigencias anteriores	Programa Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología)	TR1443	Asistencia técnica a productores vinculados al programa integral de fruticultura para el Departamento del Valle del Cauca	Asohofrucol	\$ 3.280.000.000	\$ 300.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.980.000.000
	Programa Mercadeo y comercialización (Comercialización)	CO1203	Mejoramiento de capacidades técnicas y comerciales de productores de frutas y hortalizas en Cundinamarca	Asohofrucol	\$ 2.919.953.657	\$ 880.104.056	\$ 257.593.339	\$ 2.039.849.601
	Programa Mercadeo y comercialización (Comercialización)	CO1204	Estudio de Mercado para consumidores de Gulupa y Uchuva en Alemania	Asohofrucol	\$ 334.560.000	\$ 214.560.000	\$ 214.560.000	\$120.000.000
Vigencia Año 2021	Programa Desarrollo tecnológico (Investigación)	DT-IV-0001	Implementación del modelo productivo y sostenible en el cultivo de plátano en Colombia	Fedeplacol	\$ 653.623.540	\$ 388.816.000	\$ 272.171.200	\$ 264.807.540
	Programa Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología)	TR1449	Apoyo a la implementación y certificación en normas de calidad para fortalecer el acceso de las frutas y las hortalizas a los mercados internacionales..	Asohofrucol	\$ 4.338.959.241	\$ 4.338.959.241	\$ 1.147.110.591	\$ -
	Programa Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología)	TR1451	PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, AÑO 2021	Asohofrucol	\$ 17.197.239.879	\$ 16.686.816.724	\$ 16.686.816.724	\$ 510.423.155
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR.0001	Fortalecimiento del cultivo del plátano y banano en el municipio de Betania	Asohofrucol	\$ 216.201.009	\$ 74.434.329	\$ 74.434.329	\$ 141.766.680
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0001	Apoyo al mejoramiento del estatus fitosanitario frutícola con énfasis en el manejo integrado de moscas de la fruta en el departamento de Cundinamarca	Asohofrucol	\$ 603.711.444	\$ 186.521.519	\$ 186.521.519	\$ 417.189.925
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0002	Fortalecimiento de acciones de manejo y control del insecto vector Diaphorina citri en los departamentos de Caldas, Antioquia, Tolima y Santander.	Asohofrucol	\$ 1.550.000.000	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	\$ 980.000.000



	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0003	Fortalecimiento de la admisibilidad del aguacate Hass del suroeste antioqueño al mercado de los Estados Unidos	Asohofrucol	\$335.168.596	\$299.448.596	\$168.646.596	\$35.720.000
	Programa Área Económica (Sistemas de Información)	SI1332	Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión, de los planes, programas y proyectos de inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Año 2021	Asohofrucol	\$ 1.837.764.952	\$ 1.837.764.952	\$ 1.837.764.952	\$ -
	Programa Área Económica (Sistemas de Información)	SI1333	Proyecto para el seguimiento y monitoreo operativo de planes, programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento Hortofrutícola año 2021	Asohofrucol	\$ 709.815.080	\$ 709.815.080	\$ 709.815.080	\$ -
	Programa Mercadeo y comercialización (Comercialización)	CO1205	Apoyo a proyectos hortofrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas para la vida 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR	Asohofrucol	\$ 735.200.000	\$ 735.200.000	\$ 639.800.000	\$ -
	Programa Mercadeo y comercialización (Apoyo a las exportaciones)	MC-AE-0001	Estudios de mercados de arándanos en estados unidos y reino unido	Asohofrucol	\$ 79.045.000	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 44.045.000
Proyectos sin iniciar	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	TR1450	Fortalecimiento técnico, productivo y comercial a productores de frutas y hortalizas de la isla de San Andrés y Providencia	Asohofrucol	RECURSO DEVUELTO PRESUPUESTALMENTE			
Gastos de Funcionamiento Recaudo					\$ 2430.074.005	\$ 2.430.074.005	\$ 2.430.074.005	\$ -
Gastos de Administración y Funcionamiento					\$ 3.916.877.798	\$ 3.916.877.798	\$ 3.916.877.798	\$ -
TOTALES					\$ 41.138.194.201	\$ 33.604.392.300	\$ 29.149.188.133	\$ 7.533.801.901

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

En el Anexo No 1. Matriz Información General de Proyectos de inversión y gastos de funcionamiento (M.I.G.P.) se relaciona la información complementaria a los proyectos en ejecución y los pendientes por iniciar.



1.5 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) IV TRIMESTRE AÑO 2021 VALIDADA SYC

La siguiente tabla nos presenta la información del avance presupuestal de los 15 proyectos por programa durante el IV Trimestre 2021 incluyendo los terminados.

Tabla No 6 -Ejecución presupuestal por programa IV Trimestre Año de 2021.

No De Proyectos	Programa	Valor FNFH Año 2021	Valor Solicitado FNFH IV Trimestre 2021	Valor FNFH Ejecutado IV Trimestre 2021	Porcentaje de Cumplimiento IV Trimestre De 2021
9	Desarrollo Tecnológico	\$ 19.107.702.959	\$ 5.477.406.622	\$ 5.269.462.809	96.20%
1	Investigación	\$ 272.171.200	\$ 97.204.000	\$ 97.204.000	100%
8	Transferencia De Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 18.835.531.759	\$ 5.380.202.622	\$ 5.172.258.809	96.14%
4	Mercadeo y Comercialización	\$696.977.339	\$233.806.075	\$ 213.882.470	91.48%
4	Comercialización (Incluye apoyo a las exportaciones)	\$696.977.339	\$233.806.075	\$ 213.882.470	91.48%
2	Área Económica	\$ 2.547.580.032	\$ 787.162.743	\$ 687.406.371	87.33%
2	Sistemas De Información	\$ 2.547.580.032	\$ 787.162.743	\$ 687.406.371	87.33%
N/A	Gastos Administrativos Y De Funcionamiento	\$ 3.916.877.798	\$ 1.073.612.548	\$ 1.319.244.143	122.88%
N/A	Gastos de funcionamiento Recaudo	\$ 2.430.074.005	\$ 1.031.298.601	\$ 711.746.505	69.01%
15	TOTAL	\$ 28.699.212.133	\$ 8.603.286.589	\$ 8.201.742.598	95.33%

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH



Con respecto a los \$ 28.699.212.133 financiados con recursos del FNFH para los 15 proyectos y los gastos de funcionamiento (Recaudo y Administrativos) programados para el año 2021; \$8.603.286.589 fueron apropiados presupuestalmente para el cuarto trimestre de 2021 (incluyendo cambios presupuestales); el total acumulado de recursos ejecutados para este trimestre con corte al 31 de diciembre de 2021, ascendió a la suma \$ 8.201.742.598 alcanzando el 95.33% del 100% que se tenía como meta para este periodo..

Gráfica 2- Relación de Recursos Desembolsados en el IV Trimestre del año 2021

EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2021



Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohfrucol – FNFH

La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2021. (M.E.P.).

1.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AÑO 2021 – VALIDADA SYC

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada del FNFH durante la vigencia 2021:



Tabla No 7 -Ejecución presupuestal por programa Año 2021.


No DE PROYECTOS	PROGRAMA	VALOR FNFH AÑO 2021	VALOR FNFH EJECUTADO AÑO 2021	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2021
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$19.107.702.959	\$ 18.899.759.146	99%
1	Investigación	\$ 272.171.200	\$ 272.171.200	100%
8	Transferencia de Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 18.835.531.759	\$ 18.627.587.946	99%
4	Mercadeo y Comercialización	\$ 696.977.339	\$ 677.053.734	97%
4	Comercialización	\$ 696.977.339	\$ 677.053.734	97%
2	ÁREA ECONÓMICA	\$ 2.547.580.032	\$ 2.447.823.660	96%
2	Sistemas de Información	\$ 2.547.580.032	\$ 2.447.823.660	96%
N/A	Gastos Administrativos y de Funcionamiento	\$ 3.916.877.798	\$ 4.296.370.429	110%
N/A	Gastos Funcionamiento Recaudo	\$ 2.430.074.005	\$ 2.093.186.520	86%
15	TOTAL	\$ 28.699.212.133	\$ 20.212.451.191	99%

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohfrucol – FNFH

Con respecto a los \$ 28.699.212.133 financiados con recursos del FNFH para los (15) proyectos aprobados y los gastos de funcionamiento; se alcanzó una ejecución real a 31 de diciembre equivalente a \$ 20.212.451.191 alcanzando un avance del 99% del 100% que se tiene como meta alcanzar en esta vigencia



EJECUCIÓN AÑO 2021 A 31 DE DICIEMBRE



Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2021. (M.E.P.)

1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FNFH AÑO 2021

A continuación, se relacionan los proyectos en ejecución durante el año 2021 con la información general del proyecto, su inversión, los respectivos porcentajes de avance a 31 de diciembre de 2021, resultados e impactos obtenidos de las actividades cofinanciadas con recursos del FNFH

1.7.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - INVESTIGACION

DT-IV0001. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA

Fecha de inicio: 11 de junio 2021

Fecha de terminación: 10 de septiembre 2022



Entidad Ejecutora: FEDEPLACOL

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 653.623.540
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 388.816.000
 - Vigencia 2021: \$ 272.171.200
 - Vigencia 2022: \$ 116.644.800
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 264.807.540

El proyecto se encuentra cumpliendo con los recursos del FNFH, se cuenta con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$272.171.200 correspondiente a \$174.967.200 como primer desembolso equivalente al 45% y \$97.204.000 como segundo desembolso equivalente al 25%

Estos recursos son representados en gastos de: Honorarios, insumos para parcelas, gastos de viaje, impresos y publicaciones (cartillas), análisis de laboratorio, elementos de protección covid-19 y capacitación.

A la fecha la Unidad de syc ha validado \$155,108,018 correspondiente a un avance del 39,9% del valor total del FNFH.

Así mismo, logró una ejecución presupuestal:

II Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo

III Trimestre no se apropió recurso presupuestalmente para este trimestre

IV Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo

El avance global del proyecto (incluyendo contrapartidas) se encuentra con una ejecución de \$173.713.859 correspondientes al 27% del valor total del proyecto, encontrándose en atraso leve por retrasos en la certificación de aportes de las entidades de contrapartida.

Zonas de Intervención: Belalcázar (Caldas), Andes (Antioquia), Calarcá (Quindío), Belén de Umbría (Risaralda), Argelia (Valle del Cauca) y Palocabildo (Tolima).

Líneas Productivas: Plátano

No de beneficiarios: 180 productores de plátano



Porcentaje global de ejecución técnica alcanzado: 51,58%

Resultados e impactos del proyecto:

- Realización de Capacitación a 10 contratistas entre técnicos y tesistas contratados para el proyecto en donde se dieron a conocer los objetivos, alcance del proyecto, metodología entre otros aspectos claves.
- Realización de seis socializaciones a productores de inducción, conocimiento de las condiciones y ventajas del proyecto de investigación y las obligaciones con el FNFH como beneficiarios del proyecto. Las inducciones de los productores participantes en el proyecto fueron en sus predios.
- Realización de video conferencia el 14 de junio de 2021, por parte de Blue Planet para la inducción a técnicos e investigadores, en el manejo de los bioproductos, socialización de la experiencia en el cultivo de musáceas y su aval en otros países.
- Identificación de predios para la instalación de seis parcelas de plátano en alta densidad, en los departamentos de Caldas, Antioquia, Risaralda, Valle, Quindío y Tolima
- Selección en cada uno de los predios de plantas de la variedad dominico hartón que mostraron el mayor desarrollo vegetativo para la obtención de material de siembra e inducción de las yemas axilares.
- 6/6 parcelas con su fase de vivero terminada
- 6/6 parcelas iniciaron su fase de establecimiento en cultivo
- 121 visitas de seguimiento técnico a las parcelas
- 1a toma (1er momento) de muestras de suelo para evaluar las variables químicas, físicas y biológicas del suelo

1.7.2 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

TR1443. ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES VINCULADOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE FRUTICULTURA PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fecha de inicio: 11/07/2019 - **Fecha de terminación:** 10/01/2021



Entidad Ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades Contrapartes: CORPOVALLE, ASOHOFRUCOL y FNFH

Inversión

- ✓ Monto del proyecto: \$ 3.282.000.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 300.000.000
- ✓ Vigencia 2019: \$ 63.000.000
- ✓ Vigencia 2020: \$ 235.000.000
- ✓ Vigencia 2021: \$ 2.000.000
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 2.982.000.000

El proyecto terminó cumpliendo, se invirtieron recursos del FNFH por valor de \$ 300.000.000 correspondiente al 100%; dichos recursos estuvieron representados en gastos de personal: (3) Tres asistentes técnicos (Ingenieros agrónomos), (1) Un Profesional administrativo general y (1) un Jefe de operaciones.

Así mismo, logró una ejecución presupuestal así:

- Año 2019 y 2020 alcanzó el 100% de lo presupuestado para cada vigencia.
- I Trimestre año 2021 el 100% de lo apropiado.

Zonas de Intervención

28 municipios del Departamento del Valle del Cauca: Alcalá, Andalucía, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima Darién, Dagua, El Águila, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Versalles, Vijes y Yotoco.

Líneas Productivas: Aguacate, Cítricos, Guayaba, Lulo, Mora, Piña, Plátano y Uva.

No de beneficiarios: 1.726

Porcentaje global de ejecución técnica alcanzado: 100%

Porcentaje FNFH de ejecución técnica alcanzado: 100%

Resultados e impactos del proyecto:



Por línea productiva se tienen los siguientes consolidados de visitas de asistencia técnica:

- Aguacate: 2060
- Cítricos: 3845
- Guayaba: 701
- Mora 4093
- Lulo: 3439
- Plátano: 2542
- Piña: 1940
- Uva: 1772
- Total: 20392/17134 visitas de asistencia técnica

Por consiguiente el total de visitas realizadas en el marco del proyecto fueron de 20.392 de 17.134 programadas. Con los porcentajes de ejecución presentados, se puede visualizar que de las 8 líneas productivas priorizadas para la actividad de asistencia técnica, superaron el 100% de las visitas programadas, con mayor ponderación de ejecución en el número de visitas se tiene a las líneas de piña y cítricos.

Porcentajes de ejecución respecto de la meta de cada línea productiva:

- AGUACATE 112.69%
- CITRICOS 124.51%
- GUAYABA 117.62%
- LULO 104.21%
- MORA 121.38%
- PIÑA 167.24%
- PLÁTANO 121.86%
- UVA 103.99%

Las metas de visitas de asistencia técnica se incrementaron hasta 17.134 de 14.258 planteadas inicialmente, esto debido a que el horizonte del proyecto y el ritmo de ejecución de visitas permitió hacer mayor cantidad de visitas usando el mismo capital humano, permitiendo consolidaciones de los procesos productivos. Este aumento de la meta de visitas de asistencias técnicas corresponde a un aumento del 20.17%.



Se debe resaltar que la coordinación nacional del proyecto realizó un ajuste del número de visitas de asistencia técnica validadas en razón a que anteriormente se estaban contabilizando las visitas de sostenimiento de los técnicos no especializados, se hizo revisión del proyecto formulado en los cuadros de GANTT y MGA y estas visitas no deberían ser sumadas a las visitas de asistencia. La coordinación relacionó este ajuste de la siguiente forma: "es importante mencionar que de acuerdo a la revisión de las metas del PIF en los meses de abril, mayo y junio (2020), la cuales se han analizado en los documentos de la MGA y GANTT elaborados por Corpovalle ante el Departamento de Planeación Nacional, se ha logrado identificar que las visitas de sostenimiento de los Asistentes técnicos no especializados (guayabólogos) no deben sumar al total de visitas realizadas. Es decir, que a pesar de que al inicio del proyecto se concertó en Comité técnico contar estas visita dentro del total, no está así establecido en el GANTT, por lo tanto a partir de este informe, se descontarán estas visitas de la meta.

Por otro lado los temas en que se enfocaron y priorizaron las visitas de asistencia técnica se definieron por el Comité técnico del proyecto, dependiendo de la situación de los cultivos, siendo algunas de las temáticas tratadas:

- Material vegetal
- Preparación de terrenos para establecimiento de cultivos
- Siembra
- Labores culturales en los cultivos
- Manejo adecuado de los cultivos
- Manejo nutricional del cultivo
- Manejo integrado de enemigos naturales enfocados a cuidar la inocuidad de las cosechas
- Manejo cosecha y poscosecha y condiciones adecuadas para el mercado en fresco.
- Sensibilización sobre las Buenas prácticas agrícolas (BPA)

El proyecto tiene como logros la realización de 8 capacitaciones técnicas al Equipo de acuerdo a la asignación de zonas presentada cuando inicialmente se tenía programada una sola capacitación general. Cabe destacar que la coordinadora del proyecto llevó las métricas de la ejecución de manera organizada y al detalle, visitas consolidadas por línea productiva, por asociación y zona. Cumple con los tiempos de entrega y se cuenta con la información oportuna y organizada.



Se tiene además como logro el uso de la herramienta para el levantamiento de la información de campo la plataforma Blaucast, a través de la cual los ingenieros y guayabólogos contaron de una Tablet en la que ingresaron la información de las visitas en tiempo real. Esta herramienta permitió contar con información real y actualizada tanto del número de visitas realizadas, como de la información técnica de cada uno de los predios y actividades a ejecutar.

Una adecuada comunicación entre las dos entidades Corpovalle y Asohofrucol, logró concertar una parte importante de la planeación del proyecto. Por otra parte, se logró realizar de manera óptima la distribución del equipo técnico por zonas (centro, norte y sur), lo cual permitió la cobertura total de la base social. Se logró un total de 20.392 visitas de asistencia técnica para un cumplimiento del 100% en esta actividad, la cual es la más representativa del proyecto y financiada con recursos del FNFH.

TR1449 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN NORMAS DE CALIDAD PARA FORTALECER EL ACCESO DE LAS FRUTAS Y LAS HORTALIZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

Fecha de inicio: 15/01/2021

Fecha de terminación: 14/01/2023

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 4.338.959.241
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 4.338.959.241
 - Vigencia 2021: \$ 1.147.110.591
 - Vigencia 2022: \$ 3.191.848.650
- ✓ Recursos Contrapartida: N/A

El proyecto se encuentra cumpliendo, se invirtieron recursos del FNFH por valor de \$1.100.448.231 correspondientes al 25.4%; dichos recursos están representados en Honorarios, materiales, suministros y papelería, viáticos y gastos de viaje.



Así mismo, logró una ejecución presupuestal así:

I Trimestre año 2021 del 91%

II Trimestre del año 2021 del 88,4%

III Trimestre del año 2021 del 87%

IV Trimestre del año 2021 del 96%

Zonas de Intervención

Departamentos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Casanare, Caldas, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Risaralda, Quindío, La Guajira, Córdoba, Meta, Sucre y Huila.

Municipios: N/A

Líneas Productivas: Aguacate Hass, Plátano, Pasifloras, Mango, Piña, Uchuva, Arándano, Cítricos y Hortalizas.

No de beneficiarios: 280 productores de frutas y hortalizas de al menos 14 organizaciones debidamente constituidas

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 66,26%

Porcentaje de ejecución técnica FNFH alcanzado: 66,26%

Resultados e impactos del proyecto:

- Conformación equipo del proyecto a través del proceso de selección y contratación del personal , de acuerdo con el perfil de cada uno de los cargos establecido en la ficha del proyecto .
- Elaboración de términos de referencia de la convocatoria de selección de organizaciones y productores participantes en el proyecto según las normas de calidad e inocuidad priorizadas con base en las características de la población a atender. Dicho trabajo fue revisado y avalado por el asesor jurídico quien aportó su conocimiento y experiencia para perfeccionar el documento.



- Realización de talleres de Divulgación y sensibilización de los posibles participantes del proyecto a través de 9 talleres virtuales y/o presenciales con el apoyo de los líderes departamentales y el equipo de trabajo del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola - PNFH (fase 2021), donde se convocó a los líderes de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que manifestaron su interés por participar del proyecto. Se llevaron a cabo 9 talleres en total, de los cuales 5 se realizaron de forma presencial y el resto de forma virtual.

Tabla No 8 - Relación de talleres de divulgación proyecto TR1449

No.	UBICACIÓN	No. ASISTENTES	MÉTODO
1	Isnos Huila	83	Presencial
2	Cartago Valle del Cauca	21	Presencial
3	Risaralda	11	Virtual
4	La Unión Nariño	11	Presencial
5	Norte de Santander -Boyacá	17	Virtual
6	Girón Santander	20	Presencial
7	Antioquia	19	Virtual
8	Palocabildo Tolima	22	Presencial
9	Caldas	37	Virtual

- Realización de convocatoria para la preselección de organizaciones. De acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria elaborados y después de llevar a cabo el proceso de sensibilización desarrollado a través de los talleres de difusión, se realizó la convocatoria para que los productores interesados se postulen al proyecto. El documento de convocatoria y sus anexos se enviaron al proceso de tecnología de la información solicitando la publicación en la página Web de Asohofrucol.
- Recepción y verificación de cumplimiento de un total 25 inscripciones de organizaciones en las líneas priorizadas a nivel nacional a la convocatoria.
- Recepción y verificación de cumplimiento de un total 25 inscripciones de organizaciones en las líneas priorizadas a nivel nacional a la convocatoria.
- Realización de visitas de diagnóstico a 20 organizaciones que cumplieron con los criterios de inscripción con el objetivo de validar la información reportada y los criterios de verificación establecidos en los términos de referencia relacionados y dar los puntajes requeridos para la selección de las 14 organizaciones de productores planteadas por el proyecto.
- Realización de 4 visitas a productores por organización postulada a azar para la verificación de cumplimientos de los criterios establecidos en los términos de referencia.



- Selección final de 14 organizaciones con los resultados obtenidos de la verificación en campo.
- Publicación de resultados de las 14 organizaciones seleccionadas como beneficiarias del proyecto el día 30 de junio de 2021 en la página web de Asohofrucol.
- Con cada organización de productores seleccionadas, se suscribió un acuerdo de compromiso, entre Asohofrucol y la organización de productores e individualmente con cada productor donde se establece el objetivo del proceso, las obligaciones de la organización de productores, las obligaciones de los productores de manera independiente, las obligaciones de Asohofrucol, y la duración del acuerdo, esta acta también relaciona el compromiso de incluso certificarse en las normas de calidad e inocuidad correspondientes para promover que los productores vayan más allá de la implementación.
- 14 ingenieros agrónomos contratados
- 14 profesionales del sistema de gestión de calidad
- 4 soportes de socializaciones del equipo
- 1 curso de actualización de normas de calidad para equipo técnico
- 300 actas de compromiso a productores y 14 asociaciones
- 283 diagnósticos
- 283 planes de acción en ejecución
- 5 talleres para la implementación de normas de calidad
- 183 análisis de laboratorio
- 1308 visitas de asistencia y 1241 visitas de implementación en 14 asociaciones, 14 planes de acción en el formato Versión 5.3 GFS
- 4 talleres para la implementación del sistema de calidad
- 14 planes de acción para las 14 organizaciones

TR1451 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2021

Fecha de inicio: 01/01/2021 - **Fecha de terminación:** 31/12/2021

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL y FNFH



Inversión:

- ✓ Monto del proyecto: \$ 17.149.439.879
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 16.639.016.724
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 510.423.155

Inversión ajustada según Junta Directiva del FNFH No 161 del 22/06/2021:

- ✓ Monto del proyecto: \$ 17.179.439.879
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 16.669.016.724
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 510.423.155

Inversión ajustada según Junta Directiva del FNFH No 162 del 06/10/2021:

- ✓ Monto del proyecto: \$ 17.197.239.879
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 16.686.816.724
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 510.423.155

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$16.554.374.279 correspondiente a un avance del 99,1% del presupuesto apropiado para toda la vigencia 2021. Estos gastos fueron representados en gastos de personal, equipos de cómputo y computación, muebles y equipos de oficinas, impresos y publicaciones, materiales suministros y papelería, comunicaciones y transportes, capacitación, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, arriendos, elementos de aseo y cafetería e investigación.

Así mismo, el proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH así:

I trimestre con un avance del 78%

II trimestre con un avance del 82,3%

III trimestre con un avance del 88%

IV Trimestre con un avance del 94,7%

La Unidad de SYC ha validado \$ 16.434.462.103 correspondientes al 98.49%, de los recursos del FNFH el saldo por \$119.912.176 quedan pendientes de validar, discriminados en: \$3.002.000 Provisiones de servicios públicos mes de diciembre, \$39.429.250 Honorarios pendientes por pagar y \$77.480.926 proveedores pendientes por pagar. Estos gastos serán verificados por el equipo financiero de seguimiento y control en el cierre y liquidación del proyecto.



Zonas de Intervención

- ✓ Departamentos: 22
- ✓ Municipios: 410

Líneas Productivas: Alrededor de 63 entre frutas y hortalizas

No de beneficiarios: 11.755

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 92,92%

Resultados e impactos del proyecto:

- Se han realizado gestiones departamentales de 321 proyectos por valor de \$55.792.181.176; 171 proyectos aprobados por valor de \$ 38.944.738.621
- Se ha logrado intervenir a 12.348 de 11.755 productores en la vigencia de enero a diciembre de 2021, los cuales se han organizado en 448 grupos ECA´s y se han realizado 2724 talleres técnicos.
- Se identificaron 6.370 productores en diferentes líneas productivas en el País, los cuales recibieron 44.490 visitas de asistencia técnica.
- Se han realizado 448 Pruebas de caja inicial y 447 pruebas de caja final
- Se identificaron 268 organizaciones con 1629 talleres de fortalecimiento realizados y sobre las cuales se les realizó el proceso de acompañamiento socioempresarial, con 1299 visitas de asistencia técnica socioempresarial.
- Se identificaron 1005 productores para implementación en BPA a los cuales se les ha realizado un total de 6305 visitas de asistencia técnica en BPA.
- Se han logrado certificar 862 predios de productores de la siguiente manera BPA; Certificación de planta de empaque 3; GLOBAL GAP 178 ; habilitación de exportación a unión europea libre de mosca de la fruta 11; Predio Exportador 232; Rainforest 2; Graps 1; Orgánicos 3; Negocios verdes 1.
- Realización de 33 días de campo.
- Se ha efectuado seguimiento fenológico a 25 parcelas de las 25 parcelas establecidas en el país, de las cuales 20 cuentan con estación meteorológica semiautomático y 5 manuales.



- El proyecto se encuentra en fase de cierre de actividades con corte al 31 de diciembre de 2021, por lo tanto se hace la aclaración que esta información es parcial y el cierre por parte de la unidad de SyC se realizara entre enero y febrero de 2022.

DT-TR-0001 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA

Fecha de inicio: 22/7/2021 **Fecha de terminación:** 22/1/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: Alcaldía de Betania y productores beneficiarios

Inversión

- ✓ Monto del proyecto: \$ 216.201.009
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 74.434.329
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 141.766.680

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$74.434.329 correspondiente a un avance del 100% del presupuesto apropiado para toda la vigencia 2021. Estos gastos fueron representados en: gastos de personal, tanques de lavado, papelería y análisis de suelos.

Así mismo, el proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH así:

III trimestre con un avance del 100% de lo apropiado para el trimestre,

IV trimestre con un avance del 100% de lo apropiado para el trimestre.

La Unidad de syc ha validado \$66.066.314 correspondientes al 88,8%, el saldo queda pendientes y serán revisados en los siguientes meses por el equipo financiero de syc.

Zonas de Intervención: Betania, Antioquia

Líneas Productivas: Plátano

No de beneficiarios: 73 productores de Plátano.

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 99,04%



Porcentaje de ejecución técnica FNFH alcanzado: 98,08%

Resultados e impactos del proyecto:

- Inscripción de 101 productores
- 2 reuniones de socialización con los productores
 - ✓ Socialización proyecto N°231-09-145-2021 - DT-TR0001: Fortalecer el cultivo de plátano y banano en el municipio de Betania mediante siembra tecnificada, sostenimiento y capacitación de agricultores, municipio de Betania - parque educativo, 69 participantes, el día 1 de agosto de 2021 y el día 5 de agosto de 2021 con 23 participantes.
- Realización de 100 visitas de diagnósticos
- 243 visitas de asistencia técnica de 300 programadas
- 9 talleres de Productores formados en Asociatividad, MIPE, Nutrición y Fertilización, Cosecha y Pos-Cosecha.
- 1 Gira realizada para cultivos de exportación en la zona del Urabá Antioqueño a 25 agricultores.
- Toma de 50 análisis de Suelos (10 para las áreas de establecimiento y 40 para las áreas de sostenimiento de plátano).
- Elaboración de 50 planes de fertilización (10 para las áreas de establecimiento y 40 para las áreas de sostenimiento de plátano).
- Entrega de 20 kit de insumos para el establecimiento de 20 Ha de plátano entregados. (10 productores de plátano y 10 productores de banano)
- Entrega 80 kit de insumos para el sostenimiento de 80 Ha de plátano entregados (63 productores de plátano y 17 productores de banano).

1.7.3 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – ASISTENCIA TECNICA

DT-AT-0001 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL ESTATUS FITOSANITARIO FRUTÍCOLA CON ÉNFASIS EN EL MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Fecha de inicio: 13/9/2021 **Fecha de terminación:** 31/12/2021



Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: Ministerio de agricultura y desarrollo rural MADR e Instituto colombiano agropecuario ICA.

Inversión

- ✓ Monto del proyecto: \$ 603.711.444
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 186.521.519
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 417.189.925

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$167.682.511, correspondiente a un avance del 90% del presupuesto apropiado para toda la vigencia 2021.

Estos gastos fueron representados en gastos de personal, elementos de protección personal contratistas, identificación del personal, papelería, bioprotección covid-19 capacitación equipo técnico, bioprotección covid- talleres regionales, bioprotección covid-19 días de campo, transportes de insumos supresión, capacitación equipo técnico del proyecto, talleres regionales manejo mosca de la fruta, gastos de viaje, apoyo a comunicaciones.

Así mismo, el proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH así:

III trimestre con un avance del 57% de lo apropiado en el trimestre

IV trimestre con un avance del 83% de lo apropiado en el trimestre

La Unidad de syc ha validado 73,88%, el saldo queda pendiente será validado por el equipo financiero de syc, en el cierre y liquidación del proyecto.

Zonas de Intervención: Cundinamarca en los municipio de La Mesa, Tena, Anapoima

Líneas Productivas: Mango.

No de beneficiarios: 90 productores de mango

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 100%

Porcentaje de ejecución técnica FNFH alcanzado: 100%

Resultados e impactos del proyecto



- Contratación de personal del proyecto en el mes de septiembre.(18 contratistas).
- Realización de 3 capacitaciones al personal contratado , estas se realizaron inicialmente los días 13 de septiembre de manera virtual, el 14 de septiembre de manera presencial en la Mesa, Cundinamarca Agroparque Sabio Mutis y el día 16 de septiembre se realizó de manera virtual la capacitación al estadístico. En la plataforma de evidencian las actas de la realización de las capacitaciones
- Inscripción de 91 productores de mango de los municipios de Tena, Anapoima y la Mesa.
- Elaboración de documento estudio de DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR MOSCAS DE LA FRUTA EN LA LÍNEA PRODUCTIVA DE MANGO en los municipios priorizados de Cundinamarca (énfasis en variedad Tommy Atkins), Convenio de asociación No.20210572.
- Entrega de 90 kits básicos de monitoreo y manejo de mosca de la fruta a 89 productores, se evidencia por cada uno de ellos en la plataforma con el formato de acta de entrega.
- Realización de 898 visitas de asistencia técnica de 720 visitas programadas para el proyecto a 91 productores con un promedio de 10 visitas por productor.
- Realización de 49 ejercicios de supresión y manejo integrado de mosca, se valida el registro semanal de actividades de aplicación cebo toxico o terrestre, trampeo masivo y control mecánico o cultural.
- Se realizaron 3 talleres de manejo de mosca de la fruta
 - ✓ Taller - Generalidades de la mosca de la fruta, en el municipio de Tena el día 15 de octubre, realizado por Diego Edison Penagos con la participación de 25 productores.
 - ✓ Taller manejo integrado de mosca de la fruta, en el municipio de Anapoima el día 22 de octubre, realizado por Diego Edison Penagos con la participación de 37 productores.
 - ✓ Taller de manejo integrado de mosca de la fruta, en el municipio de La Mesa el día 29 de octubre, realizado por Diego Edison Penagos con la participación de 35 productores.
- Se realizaron 4 días de campo de 3 programados con soporte en la plataforma
 - ✓ 5 de noviembre de 2021 en el municipio de Tena - Finca el paraíso, objetivo: Día de campo manejo integrado de mosca de la fruta, con 52 participantes
 - ✓ 12 de noviembre de 2021 en el municipio de Anapoima - Villa Sandy, objetivo: Día de campo productores con 32 participantes



- ✓ 26 de noviembre de 2021 en el municipio de la Mesa en INSPECCIÓN SAN JOAQUÍN, objetivo: día de campo manejo integrado mosca de la fruta, con 45 participantes
- ✓ Se realizó un 4to día de campo en La Mesa el 9 de diciembre, para 38 participantes dirigido a productores de Fedemango.
- Validación por parte de Seguimiento y Control del 100% del cumplimiento y los soportes de la ejecución técnica a 31 de diciembre del 2021.

DT-AT-0002 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE MANEJO Y CONTROL DEL INSECTO VECTOR DIAPHORINA CITRI EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, ANTIOQUIA, TOLIMA Y SANTANDER.

Fecha de inicio: 14/7/2021 **Fecha de terminación:** 31/12/2021

Entidad ejecutora: ASOHOFrucol

Entidades contrapartes: Instituto colombiano agropecuario ICA.

Inversión

- ✓ Monto del proyecto: \$ 1.550.000.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 570.000.000
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 980.000.000

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$570.000.000 correspondiente a un avance del 100% del presupuesto apropiado para toda la vigencia 2021. Estos gastos fueron representados en gastos de personal, computador, material edocomunicación, elementos de protección covid-19, papelería, dotación, movilizaciones y transportes, apoyo logístico, caravanas de socialización.

Así mismo, el proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH así:

III trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

IV Trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

La Unidad de syc ha validado el 64,21%, el saldo queda pendiente y será revisado por equipo financiero de syc en el cierre y liquidación del proyecto.



Zonas de Intervención: Municipios priorizados de los departamento de Antioquia, Caldas Tolima y Santander.

Líneas Productivas: Cítricos

No de beneficiarios: 1500 beneficiarios directos asociados a los cuatro departamentos del proyecto.

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 100%

Porcentaje de ejecución técnica FNFH alcanzado: 100%

Resultados e impactos del proyecto

- 4 talleres de capacitación para el personal técnico vinculado al proyecto.
- 5 socializaciones a productores del proyecto
- 1606 productores inscritos
- 29.494 tableros amarillos entregadas a productores y 19 safermix para el monitoreo de *D. Citri*
- 4720 registros de visitas de acompañamiento técnico y verificación de acciones de monitoreo y control
- 31 demostraciones de método
- 3 boletines informativos
- Entrega de material de educomunicación para productores en manejo de D. citri y prevención de la enfermedad del Huanglonbing (HLB). 28.000 cartillas de las cuales 26.500 cartillas fueron entregadas al ICA
- 144 KITS para toma de muestras de vector y tejido vegetal para detección temprana de HLB (36 entregados a las 4 seccionales del ICA beneficiarios del proyecto):
 - ✓ 36 neveras de icopor de 20 litros
 - ✓ 108 pilas de refrigeración
 - ✓ 250 viales
 - ✓ 1 galón Alcohol
 - ✓ 1 rollo de Toallas
 - ✓ 10 bolsas Ziploc
- 62 memorandos ICA con muestras entregadas del departamento de Caldas
- Registros fotográficos en 7 municipios del departamento de Caldas



- Registros fotográficos en 7 caravanas socializando la prevención del HLB en los municipios del departamento de Caldas.
- Informe de 23 municipios con las caravanas en el depto. de Caldas

DT-AT-0003 FORTALECIMIENTO DE LA ADMISIBILIDAD DEL AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Fecha de inicio: 21/7/2021 **Fecha de Terminación:** 20/7/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: Jardín Exotics

Inversión

- ✓ Monto del proyecto: \$ 335.168.596
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 299.448.596
 - Recursos vigencia 2021: \$168.648.596
 - Recursos vigencia 2022: \$130.800.000
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 35.720.000

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$168.648.596 correspondiente a un avance del 56,31%, Estos gastos fueron representados en gastos de personal, insumos, papelería, capacitación y talleres.

Así mismo, el proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH así:

III trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

IV Trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

La Unidad de syc ha validado el 49,8%, el saldo queda pendientes de pagar o legalizar , y serán revisados en los siguientes meses por el equipo financiero de syc.

Zonas de Intervención: Antioquia, Municipios de Jardín, Andes y Jericó.

Líneas Productivas: Aguacate

No de beneficiarios: 400 productores



Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 47,50%

Resultados e impactos del proyecto

- 1 Capacitación personal con aspectos técnicos y procesos administrativos proyecto
- 1 Capacitación en alturas "Trabajo seguro en alturas Nivel avanzado" por parte de Comfenalco
- 1 Capacitación en sistemas de información geográfica la cual conto con la participación de 27 personas (equipo técnico, personal de Asohofrucol, cooperativa Comsab, Jardín exotics y la universidad de Antioquia). La capacitación fue dictada por el ingeniero Dani López Martin con una duración 8 horas.

Temáticas:

- ✓ Conceptos Básicos
 - ✓ Herramientas GPS
 - ✓ Instalar Herramienta SIG tipo Software libre
 - ✓ Conocer herramientas
 - ✓ Realización de ejercicios prácticos
 - ✓ Complemento de sitio web
- 994 Encuestas proceso de certificación de predios (Lugares de producción libres de plagas) cuarentenarias en el cultivo de aguacate " caracterización" en 8 núcleos.
 - Mapas a mano alzada de cómo llegar al predio con registros que cuentan con árboles de aguacate.
 - Se validan 994 físicos (366 predios con aguacate y 628 predios sin aguacate), un excel con 1062 caracterizaciones en registros sisfito 313 registros del municipio de Andes 6 veredas cargadas al sisfito con sus respectivos mapas.

1.7.4 PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

CO1203. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y COMERCIALES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN CUNDINAMARCA

Fecha de inicio: 01/12/2020 - **Fecha de terminación:** 15/04/2021

1ra Prorroga: 3 meses



SUSPENSIÓN: 15/04/2021 - 19/06/2021

ACTIVACIÓN: 20/06/2021-20/09/2021.

2da Prorroga: Terminación 30/10/2021

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: Gobernación de Cundinamarca.

Inversión Inicial:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 1.621.626.146
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 622.510.717
- ✓ Vigencia 2020: \$ 622.510.717
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 999.115.429

Inversión Ajustada (Según Junta Directiva No160 del 23/03/2021):

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 2.919.953.657
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 880.104.056
- ✓ Vigencia 2020: \$ 622.510.717
- ✓ Vigencia 2021: \$ 257.593.339
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 2.039.849.601

El proyecto se encuentra incumpliendo en su cierre luego de haber finalizado el 30 de octubre, cierra el año con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$880.104.056 correspondiente a un avance del 100% del presupuesto apropiado para las dos vigencias del proyecto, incluyendo la adición realizada el pasado 23 de marzo en la Junta Directiva No 160 del FNFH.

Estos recursos fueron representados en gastos de: Honorarios, inducción, talleres de transferencia, simulacro de acopio y logística de comercialización, kit de bioseguridad, elementos planes de inversión organizaciones o grupos de productores, papelería, comunicaciones, identificación personal, y elementos de protección covid-19. La Unidad de SYC ha validado \$874.169.464 correspondientes al 99.33%, el saldo queda pendiente de pagar o legalizar , y serán revisados en los siguientes meses por el equipo financiero de syc.

Zonas de Intervención



✓ Departamentos: Cundinamarca

✓ Municipios: N/A

Líneas Productivas: Mango, Durazno, Hortalizas, fresa, Aromáticas y otras líneas que se prioricen

No de beneficiarios: 674 productores de frutas, hortalizas y aromáticas

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 100%

Porcentaje de ejecución técnica FNFH alcanzado: 100%

Resultados e impactos del proyecto:

- Para la primera fase del proyecto se realizó contratación e Inducción de 24 contratistas como equipo del proyecto: El Convenio se suscribió el 26 de noviembre de 2020 y se firmó acta de inicio el 1 de diciembre de 2020. A partir de la suscripción del convenio se llevó cabo la identificación del personal, se revisó el cumplimiento de los perfiles establecidos en el proyecto y se contactó a los candidatos para solicitar los documentos requeridos por Asohofrucol para el proceso de contratación. La inducción del proyecto a los contratistas se realizó el 14 de diciembre de 2020, en dicha reunión se realizó la inducción a Asohofrucol y al FNFH, en donde además con la participación de los profesionales del proceso HSEQ se explicó todo lo relacionado con el sistema integrado de gestión. De igual forma, se socializó el proyecto, su marco lógico y metodología para el desarrollo de las actividades. Se explicaron uno a uno los formatos que se manejarán dentro de la ejecución del proyecto. Se definieron los tiempos y se asignaron los municipios de acuerdo la lista de productores que hasta el momento se tenía definida por parte de la Gobernación. Se socializaron los aspectos básicos del protocolo de bioseguridad para la prevención del Covid-19. Se presentó el procedimiento para el trámite de cuentas de honorarios y al final del día se entregaron los formatos para el desarrollo de actividades.
- Para la fase de adición del proyecto se realizó contratación e Inducción de 13 contratistas como equipo del proyecto a partir del 22 de junio de 2021 hasta el 20 de septiembre.
- Socialización del proyecto a productores: Se llevó a cabo una (1) jornada de socialización del proyecto, de manera virtual, el 4 de diciembre a las 4 de la tarde, en donde se tuvo la participación de 42 personas entre líderes de organizaciones de productores, productores beneficiarios y personal de Asohofrucol. En dicha reunión se socializó el proyecto, se



dieron a conocer los alcances de este, su metodología, actividades, elementos a entregar, cronograma y compromisos de los productores con el proyecto. Asimismo, se explicó la importancia de cumplir con las obligaciones relativas a la contribución parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola.

- Inscripción de productores pertenecientes a 16 organizaciones: A partir del listado de productores identificados por la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca, se realizó la inscripción de los productores en donde cada profesional asignado diligenció la ficha de inscripción en el formato establecido, esta ficha recopiló información básica del productor como datos personales y de contacto.
- A la fecha se han realizado 731 inscripciones de 674 programados, las inscripciones adicionales corresponden a productores del componente de reservorios, teniendo en cuenta que algunos de ellos no se encuentran participando en el componente técnico del proyecto.
- Realización de 1.777 visitas de Asistencia técnica a productores. Las visitas de asistencia técnica del proyecto se enfocaron en la asesoría técnica sobre el manejo, aplicación y almacenamiento de los insumos a suministrar por el proyecto a través del kit de sostenimiento de los cultivos. Los Ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas iniciaron realizado las visitas a los predios de los beneficiarios de acuerdo con el avance de las inscripciones de productores.
- Entrega a 429 productores de Kits de Suministro de insumos agrícolas para el sostenimiento de los cultivos priorizados de una meta de 674
- 145 visitas de viabilización de predios para entrega de reservorios de 198 programadas.
- Se tienen 142 actas de instalación y de reservorios.
- 142 actas de supervisión de construcción de reservorios aprobadas.
- 1 Documento técnico de la *Oferta de líneas productivas en las asociaciones beneficiarias del proyecto CO1203 – Cundinamarca* que consolida la oferta productiva de 14 asociaciones y sus respectivas líneas productivas.
- Elaboración del INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ALIADOS COMERCIALES y el documento de evaluación del aliado por parte de la Asociación
- 10 actas de reuniones de acercamiento comercial por línea productiva
- Realización de 32 capacitaciones en postcosecha y logística.
- Entrega de 27 kit de comercialización con 27 actas de entrega e insumos para apoyar la comercialización de productos.



- Realización de 5 simulacros de logística de acopio de productos.
- Realización de 5 ejercicios de comercialización (Venta) para las líneas productivas mango, cítricos y aromáticas así:
 - ✓ ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR LA PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA ASOPROSPERIDAD. Venta de cincuenta kilogramos (50 kg) de Aromáticas - hierbabuena empacadas para envío de muestra comercial de calidad de exportación a mil quinientos pesos por kilo (\$1.500 x Kg) empacadas por separadas y seleccionadas listas para envío. (\$60.000)
 - ✓ ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR LA PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA ASOPROSPERIDAD. Acopio y venta de siete mil kilogramos (7.000kg) de Aromáticas - hierbabuena en canastilla - a mil doscientos pesos por kilo (\$1.200 x Kg). (\$8.400.000)
 - ✓ ASOANOLAIMA realizó la venta a Mangocol, línea productiva de mango por 512 canastillas. (\$3.507.200)
 - ✓ Venta de ASFRUCA a Mangocol. De la línea productiva Mango de 366 canastillas (\$2.507.100).
 - ✓ ASOCIACIÓN FAMILIAR Y CULTURAL DE LA MUJER "ASOMUJER Y FAMILIA Venta de 2 bultos de naranja (\$90.000)
- Segundo documento con la consolidación de la oferta productiva por cada una de las líneas productivas y por Asociación
- 396 visitas realizadas (198 viabilizarían de predios y 198 de supervisión de instalación de los reservorios)
- 198 Reservorios australianos de 30 m3 instalados
- Validación por parte de Seguimiento y Control del 100% del cumplimiento y los soportes de la ejecución técnica a 31 de diciembre del 2021. Pendiente por parte del ejecutor la entrega del informe final de ejecución técnica para el cierre del proyecto.

CO1204. ESTUDIO DE MERCADO PARA CONSUMIDORES DE GULUPA Y UCHUVA EN ALEMANIA

Fecha de inicio: 05/10/2020 – **Fecha de terminación:** 20/05/2021



Prórroga 1: 30/07/2021

Prórroga 2: 28/02/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: 12 Exportadoras nacionales.

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 334.560.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 214.560.000
- ✓ Vigencia 2020: \$ 0
- ✓ Vigencia 2021: \$ 214.560.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 120.000.000

El proyecto se encuentra cumpliendo, cerrando año 2021 con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$214.560.000 girados a la cuenta del convenio, correspondiente a un avance del 100% del presupuesto apropiado para el proyecto.

A la fecha las entidades aportantes desembolsaron sus recursos en la cuenta exclusiva del convenio y se fueron ejecutadas al 100%.

La Unidad de syc ha validado 96,6% de los recursos del FNFH

Ejecución del I trimestre 100%

II trimestre Sin apropiación de recursos

III trimestre Sin apropiación de recursos

IV trimestre 100%

Zonas de Intervención

- ✓ Departamentos: Nacional
- ✓ Municipios: N/A

Líneas Productivas: Gulupa y Uchuva

No de beneficiarios: N/A

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 77,78%



Resultados e impactos del proyecto:

- Nombramiento de comité técnico.
- Al momento se evidencia que el convenio de cofinanciación se encuentra firmado por 5 empresas exportadoras en original y en un solo documento, quedando pendiente la firma de 7 exportadoras.
- Para el mes de marzo se le incluyo al borrador de los términos de referencia por parte de la Asesora Jurídica de Asohofrucol las cláusulas relacionadas con la políticas de SARLAFT que estaban contempladas dentro del convenio suscrito con FIDUCOLDEX, así mismo se incluyeron los aspectos técnicos a evaluar en la convocatoria previamente aprobados por el comité técnico del proyecto.
- Teniendo en cuenta la exigencia de Fiducoldex de la consulta de las firmas a postularse para la convocatoria y que Asohofrucol no cuenta con un procedimiento para SARLAFT, se estableció en el convenio suscrito entre Asohofrucol y Fiducoldex que la responsabilidad de la aplicación de un manual estaría en cabeza del comité técnico del proyecto y se plantea realizar reunión el día 6 de abril con Procolombia para revisar los términos de la cláusula Sarlaft del convenio y la evaluación del documento final de los términos de referencia.
- Recolección total de las firmas por parte de las exportadoras del convenio de financiación
- Documento definitivo de los términos de referencia se encuentra aprobado y firmado por parte del Gerente de Asohofrucol.
- Publicación de la convocatoria el día 4 de junio y se cerró el 24 de junio de 2021 a las 5:00 pm
- A la convocatoria se postuló solo una firma llamada IPSOS, con presencia en Colombia y en Alemania, los documentos y el cumplimiento de los requisitos se encuentra en revisión a la fecha.
- Revisión de la documentación de la firma postulada a la convocatoria se realizó del 25 al 29 de junio de 2021 quedando pendiente la validación de la firma en SARLAFT por parte de Procolombia y validación por parte del área de Contabilidad de Asohofrucol respecto a la capacidad financiera.
- El día 22 de junio fue llevada a la Junta del FNFH la solicitud de prórroga hasta el mes 28 de febrero de 2022 y el nuevo cronograma de actividades incluyendo la fase cero.



- La solicitud de prórroga y ajuste al cronograma de actividades fue aprobado por la junta del FNFH No 161, del 22 de junio de 2021, por lo tanto se realizara ajuste de las metas a partir del mes de junio 2021 por actividad hasta el mes de febrero del 2022.
- Suscripción del acta de inicio entre Ipsos y Asohofrucol con fecha de 9 de septiembre del año 2021 con aprobación de las pólizas.
- El día 17 de septiembre se realizó la primera mesa de trabajo entre Ipsos, Procolombia, empresas exportadoras y Asohofrucol para para que la firma presente su cronograma y plan de trabajo de las actividades a desarrollar según el contrato firmado, el cual fue aprobado por los participantes a dicha mesa. El plan de trabajo con la propuesta aprobada se encuentra cargado en la plataforma.
- IPSOS envió por correo electrónico a Procolombia, empresas exportadoras y Asohofrucol el día 17 de septiembre la guía de entrevistas propuesta para que las entidades generen sus respectivos comentario u observaciones, dando plazo de generar dichas observaciones hasta el 20 de septiembre. Al no generarse observaciones a la ficha se dio vía libre para continuar con el proceso. El borrador de guía de entrevistas se encuentra subido en la plataforma.
- IPSOS envió cronograma de entrevistas el día 20 de septiembre a Procolombia, empresas exportadoras y Asohofrucol, con las fechas en que se realizarían las entrevistas de manera virtual por Meet.
- Realización de 12 encuestas con el objetivo era Caracterizar a los consumidores actuales y potenciales de fruta en el mercado alemán, y de conocer sus motivaciones de compra y ayudar a definir estrategias de comunicación asertivas que contribuyan al aumento de las exportaciones colombianas.
- Consolidación de la información y resultados de las entrevistas realizadas por parte de la firma.
- Socialización y entrega del informe o documento con los resultados del estudio de mercados de la fase cualitativa para el día 20 de octubre de 2021. La socialización se realizó con el comité técnico, Analdex y avance pasifloras.
- Realización de presentación y aprobación de los resultados de la fase cualitativa al comité técnico del proyecto el día 20 de octubre de manera virtual del estudio de mercado de gulupa y uchuva sustentada por la empresa Ipsos Napoleón Franco, donde el 90% de las empresas participantes en la reunión junto con Procolombia y Asohofrucol están de acuerdo con los resultados de esta fase y se entiende por aprobada.



- Elaboración y aprobación del cuestionario para la encuesta a 1000 potenciales consumidores de gulupa y uchuva en Alemania con los criterios consumo y conocimiento de frutas principalmente.

CO1205. APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA 2020- 2021 DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL MADR

Fecha de inicio: 04/01/2021 – **Fecha de terminación:** 3/07/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: N/A

Inversión

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 735.200.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 735.200.000
 - Recursos 2021: \$ 189.824.000
 - Recursos 2022: \$ 545.960.000

El proyecto se encuentra cumpliendo, luego de la reprogramación originada con la prórroga aprobada en la JD. del pasado mes de diciembre, el proyecto cierra el año 2021 con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$173.400.395, correspondiente a un avance del 23,6%, Dichos recursos fueron invertidos en gastos de personal, movilizaciones y apoyos a los proyectos de alianzas productivas.

En el I Trimestre el proyecto alcanzó solamente un 26% de ejecución

II Trimestre el proyecto alcanzo solamente un 26% de ejecución

III Trimestre el proyecto alcanzo solamente un 28% de ejecución

IV Trimestre el proyecto alcanzó un 91,3% de ejecución

La Unidad de syc evidenció que el retraso en todo el año se debe a demoras en el perfeccionamiento de los contratos con las Asociaciones de cada alianza productiva, A la fecha se han formalizado cinco (5), afectando la ejecución de rubro formación de empresas



comercializadoras- estudios y proyectos de inversión del programa mercadeo y comercialización.

Zonas de Intervención

- ✓ Departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Huila, Tolima, Casanare, Boyacá, Magdalena, Guajira, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Nariño.
- ✓ Municipios: N/A

Líneas Productivas: Aguacate, Ají, Cebolla, Cítricos, Guanábana, Guayaba, Gulupa, Hortalizas, Limón, Lulo, Mango, Maracuyá, Mora, Plátano y Uchuva.

No de beneficiarios: 840

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 17,56%

Resultados e impactos del proyecto:

- Entrega de cartas de compromiso a las organizaciones beneficiarias de los proyectos, donde se ratifica el aporte de ASOHOFrucol - FNFH. Lo anterior se lleva a cabo a través de los líderes departamentales del PNFH quienes conforman un enlace estratégico en el desarrollo de este proyecto, desde la etapa de formulación.
- Consolidación del primer borrador con información de los proyectos y de las organizaciones beneficiarias; Lo anterior con el fin de generar una estrategia de comunicación directa con las organizaciones de productores beneficiarias de los recursos del FNFH.
- Elaboración de protocolo de operatividad de los recursos del FNFH. Documento que será socializado con los involucrados del proyecto, una vez se dé inicio formal a los proyectos de alianzas.
- Como parte del seguimiento se participó en dos reuniones de CDA de las alianzas de hortalizas Choachí, Cundinamarca y mango Guamo, Tolima; el objetivo de estas reuniones fue conocer el avance de cada una de las alianzas, y poder hacer un seguimiento de las mismas. La coordinación participa en las reuniones de CDA como apoyo a la toma de decisiones para la ejecución de la alianza. Las dos alianzas ya tienen los operadores contratados y la alianza de Choachi ya estabilizó sus aliados comerciales.



- Se realizó reunión con la OL y el componente socioempresarial del PNFH donde se brindó orientación e información de algunos aliados comerciales.
- Envío a las organizaciones de la carta de ratificación por medio de los coordinadores del plan nacional.
- Realización de 12 socializaciones del proyecto con 12 alianzas.
- Se tienen las siguientes fichas elaboradas:
 - ✓ Alianza de Inza, Cauca, línea productiva granadilla.
 - ✓ Alianza Jardín, Antioquia , línea productiva plátano
 - ✓ Alianza Choachi, Cundinamarca, Línea productiva Hortalizas
 - ✓ Alianza Guamo, Tolima, línea productiva mango (octubre)
 - ✓ Alianza Herveo, Tolima, Línea productiva Aguacate (julio)
 - ✓ Alianza Fresno, Tolima línea productiva guanábana (julio) (octubre)
 - ✓ Alianza Abriaqui, Antioquia, línea productiva aguacate. (septiembre)
 - ✓ Alianza Buena Vista, Quindío, línea productiva plátano.
- Recopilación totalidad de los documentos de las alianzas de:
 - ✓ Alianza Choachi, Cundinamarca, Línea productiva Hortalizas
 - ✓ Alianza Guamo, Tolima, línea productiva mango
 - ✓ Alianza Fresno, Tolima línea productiva guanábana
 - ✓ Alianza Abriaqui, Antioquia, línea productiva aguacate.
 - ✓ Alianza Buena Vista, Quindío, línea productiva plátano.
- Realización de la requisición para la elaboración del contrato de las 5 alianzas
- Elaboración y suscripción de los contratos de las 5 alianzas
- Ejecución de 5 alianzas con entrega de Anticipos.
- El proyecto se encuentra en atraso a pesar de que el día 23 de diciembre en reunión No 164 de junta del FNFH, fue aprobada la prórroga por 9 meses para la ejecución del proyecto macro y las 12 alianzas aprobadas inicialmente, ya que de esas 12 solo se están ejecutando a la fecha 5. Dentro de la modificación fueron aprobadas además 35 alianzas de la fase 2. Basados en lo anterior el porcentaje de avance técnico a 31 de diciembre de 2021 se da teniendo en cuenta la aprobación de las 12 alianzas que debían ejecutarse en el año 2021 de las cuales solo 5 han iniciado ejecución, pero además teniendo en cuenta que la meta general cambia de 21 a 47 alianzas en total.



MC-AE-0001 ESTUDIO DE MERCADOS DE ARANDANOS EN ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO

Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2021 **Fecha de terminación:** 20/05/2022

Entidad ejecutora: ASOCOLBLUE

Entidades Contrapartes: ASOCOLBLUE

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 79.045.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 35.000.000
 - Vigencia 2021: \$ 35.000.000
 - Vigencia 2022: \$ 3.500.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 44.045.000

El proyecto se encuentra cumpliendo, a la fecha el proyecto cuenta con un avance presupuestal \$31.500.000 correspondiente al 90%, ya se cuenta con el primer desembolso correspondiente al 45%, el segundo desembolso correspondiente al 45% como lo indica el contrato de cofinanciación.

A la fecha la Unidad de sync ha validado \$15.750.000 correspondiente a un avance del 45% del valor total del FNFH. Y un 35,9% del valor total del proyecto (incluyendo contrapartidas)

Ejecución presupuestal:

II Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo

III Trimestre no se apropió recurso presupuestalmente para este trimestre

IV Trimestre 82% de lo apropiado para este periodo

Zonas de Intervención: Cundinamarca, Boyacá y Antioquia

Líneas Productivas: Arándanos

No de beneficiarios: 76 (ASOCOLBLUE: 30, Arándanos de Colombia: 46)

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 40%

Resultados e impactos del proyecto:



- Convenio de cofinanciación entre fiducoldex-procolombia -y Asocolblue firmado el 3 de septiembre 2021.
- Se evidencia el contrato de cofinanciación firmado con Asohofrucol el día 1 de septiembre de 2021.
- Contratación de la empresa Atheneum el día 29 de noviembre de 2021 por aprobación del comité técnico teniendo en cuenta la trayectoria y conocimiento del mercado en Estados Unidos
- Elaboración de criterios que se deben tener en cuenta para la selección del perfil de expertos a entrevistar.
- Guía de entrevista a compradores de arándanos en Estados Unidos elaborado para la realización del estudio de mercados que permita entender a mayor profundidad la dinámica de compra de arándanos en Estados Unidos.
- Entrega por parte de la empresa reclutadora de 4 de 5 entrevistas realizadas a expertos
- Propuesta presentada por Promar como empresa consultora para Reino Unido. Esta empresa fue escogida teniendo en cuenta la experiencia y la propuesta presentada. La empresa fue aprobada para contratarse por medio del comité técnico. El contrato se firmó Promar el día 28 de octubre de 2021.
- Informe parcial entregado por la empresa Atheneum del Estudio de mercados en estados Unidos en el mes de noviembre.
- Realización de 2 comités técnicos enfocados en el seguimiento a las actividades realizadas por la empresa reclutadora de expertos para el mercado de Estados Unidos.

1.7.5 PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SI1332. PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA AÑO 2021.

Fecha de inicio: 01/01/2021 - Fecha de terminación: 31/12/2021

Entidad ejecutora: ASOHOFrucol

Entidades Contrapartes: N/A



Inversión:

Según Acta J.D. FNFH 159 del 9 de diciembre de 2020: \$ 1.844.980.484

Modificación según Acta J.D. FNFH 160 del 23 de marzo de 2021: \$ 1.848.166.892

Modificación según Acta J.D.FNFH 162 del 06 de octubre de 2021: \$ 1.837.764.952

Recursos de contrapartida: N/A

El Proyecto se encuentra cumpliendo, finalizó el IV trimestre con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por \$1.752.490.1853 alcanzando el 95,4% de lo programado para el año.

Así mismo ha logrado ejecuciones presupuestales trimestrales así:

I Trimestre ejecución del 93%.

II Trimestre ejecución del 88%

III Trimestre ejecución del 94%

IV Trimestre ejecución del 89%

Su ejecución fue invertida en gastos de personal, equipos de comunicación y computación, y materiales, suministros y papelería, suscripciones y afiliaciones, comunicaciones y transporte, mantenimiento, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos y sistematización.

Zonas de Intervención: Nacional

Líneas Productivas: Todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de fomento hortifrutícola.

No de beneficiarios: Productores atendidos de acuerdo con las necesidades y/o oportunidades identificadas.

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100%

Resultados e impactos del proyecto:

- Formulación de 18 proyectos de los cuales se contemplan 4 PROYECTOS NACIONALES por valor de \$ 2.322.668.540, 14 proyectos en 11 departamentos, por



valor \$ 23.130.733.851, 12 de los proyectos contemplan financiación con recursos del FNFH por valor total de \$ 5.600.861.429.

- 8 proyectos aprobados por la junta del fondo por valor de \$ 3.529.376.543 de la siguiente manera:

Memorando 160. (\$ 2.904.406.938)

- ✓ Implementación del modelo productivo y sostenible en el cultivo de plátano en Colombia (\$ 621.738.398)
- ✓ Fortalecimiento de acciones de manejo y control del insecto vector *Diaphorina citri* en los departamentos de Caldas, Antioquia, Tolima y Santander.(\$ 1.550.000.000)
- ✓ Apoyo al mejoramiento del estatus fitosanitario frutícola con énfasis en el manejo integrado de moscas de la fruta en el departamento de Cundinamarca (\$ 621.738.398)
- ✓ Estudios de mercados de arándanos en Estados Unidos y Reino Unido (\$ 79.045.000)

Memorando 161. (\$ 624.969.605)

- ✓ Fortalecimiento de la admisibilidad del aguacate Hass del suroeste antioqueño al mercado de los Estados Unidos (\$ 335.168.596)
- ✓ Fortalecimiento del cultivo del plátano y banano en el municipio de Betania (\$ 216.201.009)
- ✓ Seminario Internacional cítrícola 2021: Transformándonos hacia un desarrollo sostenible. (\$ 33.600.000)
- ✓ I Simposio Internacional de Berries cultivadas en el trópico y el VIII Congreso Colombiano de Horticultura (\$ 40.000.000)

Memorando 162 \$ 857.442.940 del 13 de agosto

- ✓ Adición al proyecto Apoyo al mejoramiento del estatus fitosanitario frutícola con énfasis en el manejo integrado de moscas de la fruta en el departamento de Cundinamarca por valor de (\$ 857.442.940)

Memorando 163 \$ 39.000.000 del 10 de Octubre de 2021

- ✓ Seminario sobre aspectos técnicos para la producción y comercialización de plátano en la subregión de Urabá por valor de \$39.000.000

Memorando 164 del 23 de diciembre de 2021



- ✓ 14 proyectos por valor de total de \$ 39.598.142.328 valor FNFH \$ 30.584.657.213 (7 PROYECTO 7 EVENTOS)
- 5 fichas de viabilidad en el formato Código: PP-FT-021 evaluados y aprobados con la firma de aprobación del Gerente técnico de Formulación y Gerente de ejecución económica
- 18 reuniones de acercamientos con aliados comerciales, productores con el fin de mejorar la comercialización de asociaciones atendidas.
- 5 artículos técnicos publicados en la revista del FNFH
- 4 convenios y/o alianzas formulados y firmados con corte al mes de septiembre:
 - ✓ Convenio de cooperación institucional
 - ✓ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) "MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) Y LA ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA (ASOHOFRUCOL)
 - ✓ Articulación interinstitucional SENA REGIONAL HUILA- ASOHOFRUCOL Articulación interinstitucional entre el centro de gestión y desarrollo sostenible surcolombiano del Sena regional Huila y la Asociación Hortifrutícola de Colombia, firmado el día 16 de septiembre de 2021.
 - ✓ Convenio marco especial de cooperación - convenio marco especial de cooperación suscrito entre la universidad del Quindío y la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol), firmado el día 27 de septiembre de 2021.
- 1 Informe de gestión 1 semestral 2021 publicado en la página web.
- Base de datos con 32 consultas en la base de datos del 3 de enero al 24 de septiembre de 2021 donde se consulta:
 - ✓ Solicitud de cifras sectoriales
 - ✓ Interés en certificación BPA
 - ✓ Asesoramiento en cultivos
 - ✓ Interés en exportación entre otros.
- Ejecución del plan de acción de TIC de la unidad técnica con la adquisición de equipos, mantenimiento, licencias y compra de materiales y suministros
- Desarrollo y funcionamiento módulo para PPP-Formulación y Ejecución.



- Ejecución técnica del 96,3% en los proyectos ejecutados en la vigencia, de acuerdo con la programación anual.
- Ejecución financiera del 99% de los proyectos ejecutados en la vigencia, de acuerdo con lo programado.

SI1333. PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPERATIVO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2021

Fecha de inicio: 01/01/2021 - Fecha de terminación: 31/12/2021

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes N/A

Inversión:

Según Acta J.D. FNFH 159 del 9 de diciembre de 2020: \$ 709.815.005

Recursos de contrapartida: N/A

El Proyecto se encuentra cumpliendo, finalizando el año, con una ejecución de recursos del FNFH por \$695.333.475 alcanzando el 98% de lo programado para el año,

Así mismo ha logrado ejecuciones presupuestales trimestrales, así:

I Trimestre ejecución del 97%.

II Trimestre ejecución del 95%

III Trimestre ejecución del 97%

IV Trimestre ejecución del 96%

Su ejecución fue invertida en gastos de personal, materiales, suministros y papelería, comunicaciones y transporte, viáticos y gastos de viaje y servicios públicos

Zonas de Intervención: Nacional



Líneas Productivas: Todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.

No de beneficiarios: Productores atendidos con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100%

Resultados e impactos del proyecto:

- 12 planes de Seguimiento
- 12 metodologías o instructivos de seguimiento
- 286 Visitas Cero, Documentales y de Campo Técnicas (30 de campo y 256 verificaciones técnicas)
- 303 Revisión Técnicas Documental/Plataforma
- 303 Reportes y Matrices Técnicas
- 58 Informes Técnicos
- 30 Comités Equipo Técnico
- 1 reunión Equipo Técnico - Dirección
- 402 revisiones Documentales financieras
- 402 reportes financieros
- 108 visitas financieras (95 financieras y 13 de campo)
- 87 informes Equipo Financiero
- 10 comités y/o reuniones de proyectos
- 10 trámite de desembolso
- 13 legalización de recursos
- 27 Comités equipo financiero
- 11 reuniones Equipo Central
- 9 reuniones Todo el Equipo de SyC
- 138 verificaciones de actividades técnicas y socioempresariales en campo a 920 productores beneficiarios de proyectos

Todas estas acciones como parte del seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión del FNFH, para el acopio y generación de información del subsector en las inversiones de proyectos hortifrutícolas.



Para evidenciar la información detallada del cumplimiento técnico y financiero con corte a 31 de diciembre 2021, esta se presenta en el Anexo No 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)

4.8 PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

En reuniones sostenidas con el INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA – IICA y LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA , se acordó que dicha entidad se encuentra realizando la elaboración de 28 actas de cierre Contractual, Técnico y Financiero de los proyectos en donde el IICA y CORPOICA fueron los Contratantes, una vez suscritas por el Representante legal del IICA y/o CORPOICA, se procederá a la suscripción por parte de ASOHOFRUCOL, con recursos del FNFH, finalizando así el vínculo contractual con dicha entidad.

En la vigencia 2020 se lograron cerrar doce (12) proyectos, que se relacionan a continuación:

Tabla No 9 . Proyectos con actas de cierre firmadas CORPOICA -AGROSAVIA-UNAL

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR
1	IV1333	REGULACIÓN DEL CICLO PRODUCTIVO DE LA GUAYABA ICA 1, MEDIANTE PODA, APLICACIÓN DE RIEGO Y NUT	CORPOICA - AGROSAVIA
2	IV1332	NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN MASIVA DE PLÁNTULAS SANAS DE LIMA ACIDA TAHITÍ EN CASA MALLA ANTIPULGÓN	CORPOICA - AGROSAVIA
3	IV1331	LAS INTERACCIONES EN LA RIZOSFERA COMO BASE PARA EL MANEJO EFICIENTE D ELA NUTRICION Y SANIDAD	CORPOICA - AGROSAVIA
4	IV1328	ECOFISIOLOGIA Y NUTRICIÓN DEL AGUACATE: HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR RENDIMIENTO Y CALIDAD EN	CORPOICA - AGROSAVIA
5	IV1348	INTERACCION DEL AGUA Y FERTILIZACIÓN PARA MEJORAR RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL FRUTO DE MARACUYÁ, EN LA COSTA ATLÁNTICA Y VALLE DEL CAUCA	CORPOICA - AGROSAVIA
6	IV1330	OPCIONES BIOLÓGICAS Y NO CONVENCIONALES COMO ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE TRIPS	CORPOICA - AGROSAVIA
7	IV1337	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO, MEDIANTE EL DESARROLLO DENUEVAS ESTRATÉGIAS DEL MANEJOS DEL SUELO Y LA NUTRICIÓN	CORPOICA - AGROSAVIA
8	IV1335	MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL AJÍ (CAPSICUM SPP), EN EL CARIBE Y SUROCCIDENTE PARA CONSUMO FRESCO	CORPOICA - AGROSAVIA



9	IV1339	ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA GULUPA	UNAL
10	IV1344	DESARROLLO DE CLONES PROMISORIOS DE PAPA A NIVEL DIPLOIDE (S. PHUREJA) CON RESISTENCIA A P. IN	UNAL
11	IV1350	MANEJO INTEGRADO DE LA BACTERIOSIS DE GULUPA (PASIFLORA sp) CAUSADA POR XANTHOMONAS sp, DEN	UNAL
12	IV1366	EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE SOLANUM PHUREJA PARA LOS CARACTERES RELACIONADOS CON LA APTITUD PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	UNAL

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohfrucol – FNFH

En la vigencia 2021 se lograron cerrar doce (12) proyectos, que se relacionan a continuación:

Tabla No 10. Proyectos con acta de cierre UNAL -CORPOICA -AGROSAVIA

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR
1	IV1351	ESTABLECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS CULTIVADORES COMERCIALES DE GULUPA EN COLOMBIA	UNAL
2	IV1367	DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE TUBERCULOS DE PAPA CRIOLLA (SOLANUM PHUREJA) PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA	UNAL
3	IV1341	CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PATOGENICAS, BIOLÓGICAS Y GENÉTICAS DE LAS POBLACIONES COLOMBIANAS RHIZOCTONIA SOLANI GA3 NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATÉGIAS DE MANEJO DE ENFERMEDAD SAMA, PIE NEGRO O COSTRA NEGRA DE LA PAPA	UNAL
4	IV1334	EVALUACIÓN DE TRES CLONES PROMISORIOS DE GUANABANA ANONA MURICATA L. PARA AUMENTAR LA OFERTA	CORPOICA - AGROSAVIA
5	IV1356	ESTRATEGIAS DE FERTILIZACION QUIMICA Y ORGANICA Y SU RELACION CON LA HERNIA DE LAS CRUCIFERAS	CORPOICA - AGROSAVIA
6	IV1361	UTILIZACIÓN DEL GERMOPLASMA ELITE DE UCHUVA PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES Y POBLACIONES	CORPOICA - AGROSAVIA
7	IV1346	IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MICROORGANISMOS CON CAPACIDAD BIOFERTILIZANTE Y FITOESTIMULADOR	CORPOICA - AGROSAVIA
8	IV1338	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MANEJO DE LA MOSCA BLANCA BEMISIA TABACI EN PIMENTÓN Y AJÍ	CORPOICA - AGROSAVIA
9	IV1329	GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE INSECTOS PERFORADORES DE FRUTOS DEL AGUACATE EN COLOMBIA	CORPOICA - AGROSAVIA
10	IV1136	DESARROLLO DE COMPONENTES DE MANEJO INTEGRADO DE DASIOPS INEDULIS (DÍPTERA: LONCHAEIDAE) EN MARACUYÁ	CORPOICA - AGROSAVIA



11	IV1364	DESARROLLO DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA EL MANEJO POSCOSECHA DEL MARAÑÓN	USTA
12	IV008	ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE TRES VARIETADES DE PAPA (SOLANUM TUBEROSUM) SUBESPECIE ANDIGENA Y (SOLANUM PHUREJA JUZ.ET BUK) EN EL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE	CEVIPAPA

Así mismo, se encuentran en trámite de actas de cierre.

Tabla No 11. Proyectos en trámite de acta de cierre por parte del IICA y CORPOICA-AGROSAVIA

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR
1	IV004	ESTUDIO DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL NO CONVENCIONAL DE LA ANTRACNOSIS (<i>COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES</i>) EN MANGO COMÚN (CRIOLLO, HILACHA, MAGDALENA RIVER)	CORPOICA - AGROSAVIA
2	IV006	EVALUACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIETADES DE MANGO CRIOLLO PRESENTES EN LAS REGIONES OCCIDENTE, NORTE Y CENTRO DEL PAÍS PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA	CORPOICA - AGROSAVIA
3	IV013	PRODUCCIÓN DE SEMILLA LIMPIA DE CEBOLLA DE BULBO VARIETADE OCAÑERA	CORPOICA - AGROSAVIA
4	IV014	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE AISLAMIENTOS DE <i>TRICHODERMA</i> COMO ANTAGONISTA DE HONGOS DEL SUELO Y ESTIMULADORES DE CRECIMIENTO EN CRUCÍFERAS	CORPOICA - AGROSAVIA
5	IV019	EVALUACIÓN, EN ZONAS DE PRODUCCIÓN, DE CLONES PROVENIENTES DE PROGRAMAS DE HIBRIDACIÓN INTERESPECÍFICA Y MATERIALES SELECCIONADOS A PARTIR DE ACCESIONES DE LA COLECCIÓN COLOMBIANA	CORPOICA - AGROSAVIA
6	TR022	GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN CULTIVOS DE LECHUGA, CILANTRO Y ESPINACA BAJO ESQUEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA	CORPOICA - AGROSAVIA
7	IV1374	DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE BIOFERTILIZACION CON MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE TOMATE BAJO CUBIERTA EN LA PROVINCIA DE RICAURTE (BOYACA)	CORPOICA - AGROSAVIA
8	IV1369	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MENEJO DE PERLA DE <i>TIERRA EURHIZOCOCUS COLOMBIANUS JAKUBSKI</i> EN MORA, CON ENFOQUE DE PRODUCCION LIMPIA- MADR-200714196-69	CORPOICA - AGROSAVIA



9	IV1370	BIOLOGIA, CARACTERIZACION Y COMPORTAMIENTO DEL PATOGENO DE LA ANTRACNOSIS DE LA MORA (<i>RUBUS GLAUCUS BENTH</i>) COMO BASE PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MANEJO	CORPOICA - AGROSAVIA
10	IV1377	NUEVOS CLONES DE CEBOLLA DE RAMA (<i>ALLIUM FISTULOSUM</i>) TOLERANTES A ENFERMEDADES COMO UNA ALTERNATIVA DE MANEJO INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION	CORPOICA - AGROSAVIA
11	TR025	TECNOLOGÍAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE BPA EN EL CULTIVO DE MORA (<i>RUBUS GLAUCUS</i>)	CORPOICA - AGROSAVIA
12	IV1371	GENERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA VIROSIS DEL TOMATE DE ARBOL (<i>CYPHOMANDRA BETACEA (CAV) SENDT</i>) EN LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS	CORPOICA - AGROSAVIA
13	IV1375	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOSCA BLANCA TRIALEURODES VAPORARIORUM EN CULTIVOS DE TOMATE BAJO CUBIERTA, CON BASE EN LA UTILIZACION	CORPOICA - AGROSAVIA

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

De igual manera se encuentra en revisión y trámite de elaboración de Actas de Cierre Contractual, Técnico y Financiero de 11 proyectos restantes por parte de ASOHOFrucol, con recursos del FNFH. En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1082/15 3Art.2.2.1.1.2.4.3.

Tabla No 12. Proyectos en trámite de acta de cierre por parte de ASOHOFrucol

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR
1	IV1349	PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MARAÑÓN: NUEZ, PSEUDOFRUTO Y SUBPRODUCTOS	UJTL
2	IV1354	DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS DE TOMATE EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BAJO INVERNADERO	UJTL
3	IV1340	EVALUACIÓN INTEGRADA DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RIZOCTONIA EN COLOMBIA	UNAL
4	IV1342	INCIDENCIA DEL PYVV (VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE VENAS DE HOJA DE PAPA) EN SEMILLA Y DETERMIN	UNAL



5	IV1343	OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS POLICLONAL PARA DETECCIÓN POR ELISA DEL ESPECTRO DE VARIANTES DEL V	UNAL
6	IV1352	DESARROLLO DE UN MODELO EN ASPECTOS FISIOLÓGICOS DEL DURAZNERO (<i>PRUNAS PERSICA (L) BATSCH</i>)	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
7	IV1359	DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACION DE UN PRODUCTO FITOTERAPEUTICO A PARTIR DE UN EXTRACTO DE FRUTOS DE UCHUVA (<i>PHYSALIS PERUVIANA L</i>) OBTENIDO, CARACTERIZADO, ESTANDARIZ	UNAL
8	IV1360	ESTRATEGIAS DE CONTROL BIOLOGICO DE FUSARIUM OXYSPORUM EN EL CULTIVO DE UCHUVA (<i>PHYSALIS PERUV</i>	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
9	IV1365	EVALUACION FENOTIPICA Y GENOTIPICA DE LA COLECCION COLOMBIANA DE SOLANUM PHUREJA POR RESISTENCIA A SPONGOSPORA SUBTERRANEA	UNAL
10	IV1347	MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO POR SITIO ESPECIFICO PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE MORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE CALDAS
11	IV1362	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA DE BULBO EN BOYACÁ A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA	UNAL

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

A 31 de diciembre de 2021 la situación jurídica de los proyectos que se encuentran en la Unidad de Seguimiento y Control es la siguiente:

Tabla No 13. Estado actual de proyectos a cargo de la situación jurídica actual a cargo de Unidad de Seguimiento y Control de Proyectos

ESTADO ACTUAL	No DE PROYECTOS	OBSERVACIONES
Proyectos en ejecución	15	Proyectos que se encuentran en ejecución y/o pendientes de iniciar



Proyectos liquidados en el año 2021	18	Proyectos liquidados
Actas de cierre elaboradas por parte del IICA	25	Los proyectos en donde el IICA y CORPOICA - AGROSAVIA fueron los Contratantes, se encuentran en elaboración de actas de cierre.
Actas de cierre elaboradas por parte de Asohofrucol	5	Proyectos que se encuentran en revisión jurídica, para realizar el respectivo cierre Administrativo según Decreto 1082/15 Art.2.2.1.1.2.4.3, en revisión y elaboración de actas de cierre.
Proyectos en proceso jurídico	6	Estos procesos se encuentran a cargo de la Asesora Jurídica de ASOHOFrucol con apoyo de la Profesional de Seguimiento y Control Jurídico.

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control (jurídico) Asohofrucol – FNFH

Para evidenciar la información detallada con corte a 31 de diciembre de 2021, esta se presenta en el Anexo No 4. Matriz Situación Jurídica de los Proyectos. (M.S.J.P.)

PROYECTOS EN PROCESO JURÍDICO

Junto con la asesoría jurídica de ASOHOFrucol y la Profesional Asesora Jurídica, se viene realizando un control detallado de los procesos jurídicos en los cuales encontramos las siguientes observaciones de los cinco (5) procesos penales, los cuales se relaciona a continuación:

- **BP1011** - Mejoramiento de la competitividad de los productores de lulo, maracuyá y granadilla de los municipios de gigante y garzón (Huila) mediante la implementación de buenas prácticas agrícolas y de técnicas de postcosecha: La Fiscalía informa mediante oficio comunica, que el proceso fue archivado el 18 de diciembre de 2018, por el Fiscal Tercero Seccional, por atipicidad de la conducta.
- **TR1288** - Fomento a la fruticultura tropical a través del establecimiento de 250 hectáreas de mango: La Fiscalía informa mediante oficio comunica, que el proceso fue archivado el 14 de enero de 2014.
- **TR1278** - Modernización de la producción frutícola del departamento del Huila a través de la agricultura por contrato: La Fiscalía informa mediante oficio comunica, que el proceso



fue archivado el 14 de diciembre de 2018, por el Fiscal Tercero Seccional, por atipicidad de la conducta.

- **BP1009** - Implementación de buenas prácticas agrícolas en 100 fincas con cultivo de aguacate y certificación del 25% en el municipio de san Vicente de chucuri, La Fiscalía informa que el proceso se encuentra en etapa de indagación.
- **TR1292** - Proyecto cooperativo agropecuario para el desarrollo del departamento del atlántico. La Fiscalía informa “ (...) *Que los hechos motivos de denuncia ocurrieron entre los años 2006-2007, cuando no había entrado aún en vigencia en esta zona del país el Sistema Penal Acusatorio (ley 906/2004), sino que se encontraba vigente la ley 600/2000. Por lo anterior, este delegado dispone remitir la presente diligencia en el estado en el que se encuentra a un Fiscal de indagación e instrucción de ley 600 para que continúe con la investigación. Háganse las anotaciones respectivas en el Spoa y en el inventario del Despacho. En caso de que el señor Fiscal a quien le sea asignada la investigación no comparta nuestro criterio, se propone desde ya conflicto administrativo negativo de competencia.*”

El representante legal de Asohofrucol rindió indagatoria al proceso el pasado 22/06/2021.

De acuerdo a lo anterior, tres (3) procesos jurídicos, ya se encuentran archivados, por lo que ASOHOFrucol internamente se encuentra realizando un procedimiento de cierre de estos procesos junto con el proceso de contabilidad y la Auditoría interna del FNFH, para su posterior presentación en junta directiva, quedando activos por la Fiscalía dos (2) procesos penales.

En cuanto al proceso civil con frutos del Casanare, Proyecto **TR014** por medio del auto. No 0600 el juzgado promiscuo de Monterrey Casanare aprobó remate el 28/06/2021 dentro del proceso.

ACUERDOS DE PAGO

Adicionalmente se encuentra finalizado el acuerdo de pago por valor de \$ 37.517.069, con La Fundación Universidad Empresa de Caldas, quien realizó consignaciones que a la fecha suman \$ 37.517.069, encontrándose a paz y salvo de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de pago de pago suscrito en el mes de diciembre de 2017, reintegro del proyecto IV1347 (2007L5099-544).



ANEXOS

Anexo No 1. Matriz información general de Proyectos de Inversión y gastos de funcionamiento. (M.I.G.P)

Anexo No 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)

Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2021. (M.E.P.)

Anexo No 4. Matriz situación jurídica de los proyectos a cargo de la unidad de seguimiento y control (M.S.J.P)

