



Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola



**FONDO NACIONAL DE
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA**

LOS AMIGOS

DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA



INFORME

DE GESTIÓN 1ER

SEMESTRE AÑO 2022



INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2022
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA-
ASOHOFRUCOL
SEGUIMIENTO Y CONTROL
JUNIO 2022



CONTENIDO

CONTENIDO	3
1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	5
1.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.....	9
1.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS	10
1.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS	12
1.4 PROYECTOS VIGENCIA 2022	14
1.5 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (ABRIL A JUNIO) II TRIMESTRE AÑO 2022 VALIDADA SYNC..	17
1.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AÑO 2022 – VALIDADA SYNC	18
1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FNFH AÑO 2022.....	20
1.7.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - INVESTIGACION	20
DT-IV0001. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA	20
DT-IV0002. APOYO AL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DEL INSECTO ESTÉRIL DE CERATITIS CAPITATA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y NORTE DE SANTANDER.....	23
1.7.2 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	24
TR1449 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN NORMAS DE CALIDAD PARA FORTALECER EL ACCESO DE LAS FRUTAS Y LAS HORTALIZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES.	24
DT-TR0002 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2022	28
DT-TR-0001 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	30
1.7.3 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – ASISTENCIA TECNICA	32
DT-AT-0003 FORTALECIMIENTO DE LA ADMISIBILIDAD DEL AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.....	32
DT-AT-0004 MEJORAMIENTO DEL ESTADO FITOSANITARIO DE FRUTAS PRIORIZADAS CON ÉNFASIS EN EL MANEJO DE MOSCAS DE LA FRUTA, MOKO DEL PLÁTANO, HLB Y SU VECTOR DIAPHORINA CITRI.	34
1.7.4 PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN	36
CO1204. ESTUDIO DE MERCADO PARA CONSUMIDORES DE GULUPA Y UCHUVA EN ALEMANIA.....	36
CO1205. APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA 2020- 2021 DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL MADR	38
MC-AE-0001 ESTUDIO DE MERCADOS DE ARANDANOS EN ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO	42
1.7.5 PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	44



AE-ADI0001 PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA AÑO 2022.	44
AE-ADI0002 PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPERATIVO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2022	47
4.8 PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN.....	49
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	49
PROYECTOS EN PROCESO JURÍDICO	54
ANEXOS.....	56



1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

El presente informe contextualiza las actividades desarrolladas por la Unidad de Seguimiento y Control (USYC) en el primer semestre del año 2022. Con respecto a la vigencia, la Unidad realizó además del proceso de planeación; un acompañamiento integral a Asohofrucol en la puesta en marcha de propuestas cofinanciadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH) en los componentes técnicos, financieros y legales que permitió el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y la ejecución de los recursos financieros en los tiempos establecidos.

Durante este periodo, se realizó la planificación de las fases a desarrollar y la estructura de desglose de trabajo para el Seguimiento y Control de 19 proyectos en total aprobados para la vigencia, de los cuales diez (10) proyectos se encuentran en ejecución, 2 proyectos en etapa de cierre y 7 proyectos que no han iniciado ejecución (vigencias anteriores y vigencia año 2022), cofinanciados con recursos del FNFH; además de los proyectos en fase de liquidación de las intervenciones a nivel departamental, de acuerdo con el respectivo programa de financiación.

Con respecto al acompañamiento integral por parte de la Unidad de Seguimiento y Control (USYC) Asohofrucol- FNFH a 30 de junio de 2022, se tiene la siguiente relación:

- **Proyectos de vigencias anteriores:** Con respecto a los siete (7) proyectos de vigencias anteriores, se realizó el seguimiento, control, acompañamiento y cierre a cuatro (4) proyectos en ejecución y a tres (3) proyectos en proceso de cierre en la vigencia, de la siguiente manera:
 - ✓ Cuatro (4) proyectos enmarcados en el Programa de Desarrollo Tecnológico, (1) de Investigación ejecutado por FEDEPLACOL con código interno DT-IV-0001 Implementación del modelo productivo y sostenible en el cultivo de plátano en Colombia que al corte se encuentra en ejecución, (2) de transferencia de tecnología ejecutados por Asohofrucol con códigos internos TR1449 - Apoyo a la implementación y certificación en normas de calidad para fortalecer el acceso de las frutas y las hortalizas a los mercados internacionales en ejecución y el DT-



TR-0001 - Fortalecimiento del cultivo del plátano y banano en el municipio de Betania, terminado en el mes de enero de 2022 y (1) de Asistencia técnica ejecutado por Asohfrucol con código interno, DT-AT-0003 - Fortalecimiento de la admisibilidad del aguacate Hass del suroeste antioqueño al mercado de los Estados Unidos, que se encuentra en ejecución.

- ✓ Tres (3) proyectos enmarcados en El Programa Mercadeo y Comercialización, con códigos internos CO1204 “Estudio de Mercado para consumidores de Gulupa y Uchuva en Alemania ejecutados por Asohfrucol” proyecto terminado en el mes de febrero de 2022, el CO1205 “Apoyo a proyectos hortofrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas para la vida 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR” proyecto que se encuentra en ejecución y el MC-AE-0001 - Estudios de mercados de arándanos en Estados Unidos y Reino Unido, proyecto terminado en el mes de mayo de 2022.
- **Proyectos vigencia 2022:** Para esta vigencia, se está llevando a cabo la planificación, seguimiento, control y acompañamiento a **cinco (5)** proyectos aprobados e iniciados, de los cuales tenemos:
 - ✓ Tres proyectos enmarcados en el Programa de Desarrollo Tecnológico, (1) de transferencia de tecnología ejecutados por Asohfrucol con código interno DT-TR-0002 Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, año 2022 – PNFH, (1) de Asistencia técnica ejecutados por Asohfrucol con códigos internos, DT-AT-0004 – Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector Diaphorina citri, y (1) de Investigación ejecutado por Asohfrucol con código interno DT-IV-0002 Apoyo al análisis de factibilidad para la implementación de la técnica del insecto estéril de Ceratitis Capitata en los departamentos de Boyacá y Norte de Santander.
 - ✓ Dos proyectos enmarcados en el programa Área Económica con códigos internos AE-ADI-0001 “Programa para la Formulación, Coordinación,



Administración, Ejecución, Información, Difusión, de los Planes, Programas y Proyectos de Inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola Año 2022 y AE-ADI-0002 “Proyecto para el Seguimiento y Monitoreo Operativo de Planes, Programas y Proyectos de Inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año 2022”.

- **Proyectos sin iniciar:** Se cuenta con **siete (7)** proyectos aprobados que no han iniciado su ejecución y se mencionan a continuación:
 - ✓ Un proyecto del Programa Área Económica; de los cuales (1) uno es pertenece a Sistemas de Información, “Fortalecimiento de los registros administrativos priorizados por Asohofrucol-FNFH en el marco del plan de trabajo para el fortalecimiento de la información estadística del subsector Hortifrutícola” aprobado el pasado 23/12/2021 según acta Junta Directiva del FNFH No 164.
 - ✓ Seis (6) proyectos del Programa de Desarrollo Tecnológico, de los cuales los 1 pertenece a Investigación: “Aporte de prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y Huila, pasifloras Boyacá y Meta, tomate bajo cubierta en Cundinamarca y Boyacá” y 5 pertenecen a Asistencia Técnica: “Reactivación productiva, organizacional y comercial de productores de frutas y hortalizas y otras líneas productivas en Cundinamarca”, “Contribuir al mejoramiento del estatus fitosanitario del cultivo de plátano con énfasis en *Fusarium oxysporum f.sp. cubense* Raza 4 Tropical (FocR4T) , en los departamentos priorizados a nivel nacional”, “Apoyo para el cumplimiento del protocolo de admisibilidad al mercado de Estados Unidos de los productores de mango de Ayapel, Córdoba”, “Mejoramiento del estado fitosanitario del cultivo de mango y de la calidad e inocuidad de las líneas productivas priorizadas en el departamento de Cundinamarca para facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales”, “Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de (Jardín, Jericó, Andes, Támesis Pueblorrico) en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos” que fueron aprobados el pasado 30 de junio de 2022 según acta de junta del FNFH No 166.



Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto DT-TR0002 – Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola Fase 2022, al tener un cubrimiento en 23 departamentos del país, que cuenta con (19) oficinas regionales y personal por cada zona y metas específicas de cumplimiento; la Unidad de SyC realizó los planes de seguimiento, las matrices y las visitas de campo, para efectuar el respectivo monitoreo de los alcances de las actividades contempladas en el entorno regional.

Con relación al proyecto CO1205 - Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas para la vida 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, se han establecido a la fecha planes, metodologías y visitas de campo de seguimiento y control a diez (10) alianzas las cuales cuentan a la fecha con acta de inicio, de las 47 alianzas aprobadas para un total de 47 subproyectos.

- **Proyectos Fase de liquidación:** Al cierre a 30 de junio del año 2022, se encuentran pendientes de acta de cierre veinticinco (25) proyectos que hacen parte de los proyectos de Investigación cofinanciados con recursos del MADR en el marco de las convocatorias de Ciencia y Tecnología de los años 2005, 2006 y 2007 y cinco (5) que hacen parte de otros programas y son proyectos de vigencias 2013; Para un total pendiente por actas de cierre de treinta (30) proyectos.

De los proyectos ejecutados en la vigencia 2021 y 2022, con corte a 30 de junio de 2022, se encuentran pendientes de acta de terminación siete (7), los cuales la Unidad de seguimiento y Control con su Profesional de Asesoría Jurídica están en proceso de liquidación.


I Semestre: En este periodo se suscribieron 7 actas de terminación y/o liquidación. A 30 de junio hay siete (7) proyectos pendientes de elaboración de actas de liquidación de los proyectos terminados en el 1er semestre del año 2022.



1.1 ESTRUCTURA OPERATIVA

La Unidad de Seguimiento y Control para el año de 2022, presenta el siguiente esquema operativo, que permite dar cubrimiento a los requerimientos de los proyectos cofinanciados con recursos del FNFH en los componentes técnicos, financieros y legales.

Gráfica 1- Estructura Operativa SyC año 2022



Fuente: Unidad de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

Por otra parte, el equipo de la Unidad, está integrado por un (1) Director de la Unidad, un (1) Profesional Asesoría Jurídica, Un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Técnico, Tres (3) Monitores de Seguimiento y Control Técnico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero, tres (3) Monitores de Seguimiento y control financiero y Un (1) Profesional Operaciones Presupuestales.

Cabe mencionar que el personal asignado realizó las verificaciones técnicas y financieras respectivas de acuerdo con los planes de seguimiento estructurados por la Unidad, la programación de visitas documentales y de campo que contribuyeron a la ejecución de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos planteados en el horizonte de tiempo



establecido y con los recursos económicos asignados. A 30 de junio la Unidad de SyC realizó 52 visitas de campo, con 85 verificaciones de las actividades propias de los proyectos a 550 productores de los proyectos en ejecución con recursos del FNFH en el año 2022.

1.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS

Del periodo Enero - Junio del año 2022, se planificó y ejecutó el plan de seguimiento y control establecido para los proyectos en ejecución para la vigencia; el cual se determinó como meta de gestión, realizar visitas iniciales de los proyectos aprobados y en fase de inicio, visitas documentales mensuales, visitas de cierre de proyectos vigencia 2021 y visitas de campo, según el ejecutor del proyecto. En este periodo se programaron 135 visitas y verificaciones de Seguimiento y Control técnico a los proyectos, considerando 3 Monitores de Seguimiento y Control técnico y el Coordinador de SyC Técnico de la Unidad de SyC, ejecutándose 135 visitas y generándose un porcentaje de cumplimiento del 100%. La programación de las visitas de campo se realizó de manera mensual en coordinación con el ejecutor y la programación establecida por el proyecto en los meses de enero a junio de 2022, teniendo en cuenta que por los problemas asociados a la pandemia se pueden generar cambios en la programación de las actividades de los proyectos.

Las visitas de campo realizadas de enero a junio de 2022 fueron las siguientes:

Tabla No 1. Visitas de campo componente técnico I semestre año 2022

Proyecto	# de verificaciones	Alcance de la actividad	# de productores	Departamento	Municipio	# visitas
TR1449 - CERTIFICACIONES	1	Taller de capacitación	20	Caldas	Anserma	1
	2	Visitas de implementación	2		Anserma	
	1	Visitas de implementación	1	Risaralda	Guática	1
	3	Visitas de implementación	3	Santander	Girón	1
	1	Visitas de implementación	1	Huila	Santa María	1
	2	Visitas de implementación	2	Tolima	Cajamarca	1
	1	Taller de capacitación	19	Antioquia	Abejorral	1
DT-AT-003 ADMISIBILIDAD AGUACATE - ANTIOQUIA	4	Monitoreo plagas control oficial	4	Antioquia	Jericó	1



DT-IV0001 FEDEPLACOL	1	Parcela de adaptación	1	Quindío	Calarcá	1
	1	Parcela de adaptación	1	Caldas	Belalcázar	1
CO-1205 ALIANZAS	1	Entrega kits BPA	35	Tolima	Guamo	1
DT-AT-0004 FITOSANITARIO	3	Visitas de asistencia técnica	3	Boyacá	Sotaquirá	1
	1	Visitas de asistencia técnica	1	Quindío	Córdoba	1
	1	Visitas de asistencia técnica	1		Calarcá	1
	2	Visitas de asistencia técnica	2	Meta	Granada	1
	1	Visitas de asistencia técnica	1		Lejanías	1
	1	Visitas de asistencia técnica	1	Sucre	Los Palmitos	1
	1	Visitas de asistencia técnica	1	Norte de Santander	Cacota	1
	1	Visitas de asistencia técnica	1		Babega	1
DT-TR0002	1	Taller de capacitación	15	Tolima	Ibagué	1
PNFH 2022	1	Taller de capacitación	20	Huila	Garzón	1
	1	Taller de capacitación	17		Gigante	1
	2	Visitas de asistencia técnica	2		Antioquia	Abejorral
	3	Visitas de asistencia técnica	3	Boyacá	Combita	1
	1	Taller de capacitación	31	Quindío	Calarcá	1
	1	Taller de capacitación	33		Quimbaya	1
	1	Día de Campo	58	Cundinamarca	Silvania	1
	1	Taller de capacitación	30		Guasca	1
	2	Visitas de asistencia técnica	2		Guaduas	1
	1	Visitas de asistencia técnica	1	Meta	San Martin	1
	1	Fortalecimiento socioempresarial	1		San Martin	
	3	Visitas de asistencia técnica	3	Nariño	La Florida	1
	1	Taller de capacitación	17		Ancuya	1
	3	Visitas de implementación	3	Santander	Barichara	1
	1	Visitas de implementación	1		San Gil	1
	1	Taller de capacitación	14	Bolívar	El Peñón	1
	1	Taller de capacitación	21	Córdoba	Los Córdoba	1
	3	Visitas de implementación	3		Los Córdoba	
	1	Taller de capacitación	25	Norte de Santander	Cúcuta	1
	1	Fortalecimiento socioempresarial	6		Pamplona	1
1	Visita Biofabrica	1	Labateca		1	
1	Taller de capacitación	20	Sucre	San Marcos	1	
	62		427			39

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohfrucol – FNFH



Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT-015 Informe de visita de campo.

Las 96 visitas y verificaciones restantes, fueron realizadas de manera presencial y virtual con cada entidad ejecutora de los proyectos en ejecución en el año 2022.

En el componente técnico se desarrollaron las siguientes actividades de gestión de SYC del periodo enero a junio de 2022 así:

Tabla No 2. Actividades de gestión componente técnico I semestre año 2022.

Seguimiento y Control Técnico	
<i>Planes De Seguimiento</i>	5
<i>Metodologías De Seguimiento</i>	5
<i>Visitas de Cierre, Inicial, Documentales y de Campo</i>	135
<i>Revisión Documental/Plataforma</i>	90
<i>Reportes Matrices</i>	90
<i>Informes</i>	40
<i>Comités Equipo Técnico</i>	6
<i>Reunión Equipo Central</i>	6
<i>Reuniones Con Todo El Equipo</i>	6
TOTAL	383

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

1.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS

Para el primer semestre de la vigencia 2022, se planificó y ejecutó el seguimiento y control financiero a través de las herramientas existentes (Sevenet, Software panda, facere, sigeca y carpeta compartida de contratación y compras), para los 12 proyectos en ejecución. Durante lo que va de la vigencia se programaron 191 visitas de Seguimiento y Control Financiero a los proyectos y de revisión documental y/o plataformas, considerando tres (3) monitores de Seguimiento y control Financiero y una (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero; como resultado se llevaron a cabo 191 visitas netamente financieras. De las 191 visitas anteriormente reportadas, se realizaron las siguientes visitas de campo:



Tabla No 3. Visitas de campo componente financiero primer Semestre año 2022

Proyecto	# de verificaciones	Alcance de la actividad	# de productores	Departamento	Municipio	# visitas
CO1205 AL 103	1	Entregas de elementos de Cosecha y poscosecha	15	Quindío	Buenavista	1
DT-IV0001	1	Parcela de adaptación	1	Quindío	Calarcá	1
FEDEPLACOL	1	Parcela de adaptación	1	Caldas	Belalcázar	1

Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT-015 Informe de visita de campo.

Las 188 visitas y verificaciones restantes, fueron realizadas de manera virtual y presencial en las oficinas de las entidades ejecutoras para este caso ASOHOFrucOL, FEDEPLACOL y ASOCOLBLUE, a los proyectos que se encuentran en ejecución al 30 de Junio de 2022. Estas visitas tuvieron el siguiente enfoque: Cierre año 2021, avance en la ejecución de gastos FNFH 2022, revisión documental de contratos y soportes de pagos, acreditación de aporte de contrapartida cuando aplica, avance en la ejecución global del proyecto aprobado, validación de la causación de los gastos en la contabilidad, resultados financieros globales y específicos del FNFH por el periodo revisado. Así como la retroalimentación de las fortalezas y se realizan compromisos para las observaciones o temas pendientes de validar o soportar, todas las visitas fueron documentadas en el formato PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control, y sus resultados fueron consignados en los formatos PP-FT-051 informe mensual de seguimiento y control financiero, en el formato PP-FT-053 Informe trimestral de seguimiento y control o en el formato PP-FT-013 Informe Final Seguimiento y Control Financiero, debidamente soportados.

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades de gestión financiera en el primer semestre 2022:

Tabla No 4. Actividades de gestión componente financiero del primer semestre 2022.

Seguimiento y Control Financiero	
Planes De Seguimiento	5
Metodologías De Seguimiento	5
Visitas (Iniciales, financieras y de campo), Revisión Documental / Plataformas	191
Reportes y/o informes Revisión De Gastos	35



Seguimiento y Control Financiero	
Comités y/o reuniones	55
Trámites de desembolso	19
Legalización De Recursos	29
Comités Equipo Financiero	6
Reunión Equipo Central	5
Reuniones Con Todo El Equipo	5
Informes	11
TOTAL	366

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asofrucol – FNFH

1.4 PROYECTOS VIGENCIA 2022

A 30 de junio del año 2022, se han ejecutado doce (12) proyectos enmarcados en el Programa de Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología, Asistencia técnica), Mercado y comercialización (comercialización, Apoyo a exportaciones) y Programa Área Económica (Sistemas de Información), proyectos iniciados en vigencias anteriores y vigencia 2022, cofinanciados con recursos del FNFH a los cuales se les realizó el Seguimiento y Control en los componentes técnicos, financieros y legales; Además a la fecha se encuentran siete (7) proyectos sin iniciar, uno (1) proyecto del Programa Área Económica (Sistemas de Información), Seis (6) proyectos del Programa de Desarrollo Tecnológico, de los cuales uno (1) proyecto pertenece a Investigación y cinco (5) proyectos a Asistencia Técnica, para un total de 19 proyectos aprobados.

A continuación, se relacionan los proyectos aprobados para la vigencia 2022 con Seguimiento y Control:

Tabla No 5 . Relación de proyectos en ejecución a 30 de Junio –FNFH

VIGENCIAS	PROGRAMA	CODIGO	PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL PROYECTO APROBADO	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR JD	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR JD PARA EL AÑO 2022	RECURSOS GESTIONADOS CONTRAPARTIDA
VIGENCIAS ANTERIORES	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0001	Fortalecimiento del cultivo del plátano y banano en el municipio de Betania	ASOHOFRUCOL	\$ 216.201.009	\$ 74.434.329	\$ -	\$ 141.766.680
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0003	Fortalecimiento de la admisibilidad del aguacate Hass del suroeste antioqueño al mercado de los Estados Unidos	ASOHOFRUCOL	\$ 335.168.596	\$ 299.448.596	\$ 130.800.000	\$ 35.720.000
	Programa Desarrollo tecnológico (Investigación)	DT-IV-0001	Implementación del modelo productivo y sostenible en el cultivo de plátano en Colombia	FEDEPLACOL	\$ 829.433.540	\$ 564.626.000	\$ 292.454.800	\$ 264.807.540
	Programa Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología)	TR1449	Apoyo a la implementación y certificación en normas de calidad para fortalecer el acceso de las frutas y las hortalizas a los mercados internacionales.	ASOHOFRUCOL	\$ 4.338.959.241	\$ 4.338.959.241	\$ 3.228.609.680	\$ -
	Programa Mercadeo y comercialización (Comercialización)	CO1204	Estudio de Mercado para consumidores de Gulupa y Uchuva en Alemania	ASOHOFRUCOL	\$ 334.560.000	\$ 214.560.000	\$ -	\$ 120.000.000
	Programa Mercadeo y comercialización (Comercialización)	CO1205	Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas para la vida 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR	ASOHOFRUCOL	\$ 1.366.748.000	\$ 1.366.748.000	\$ 1.192.358.575	\$ -
	Programa Mercadeo y comercialización (Apoyo a las exportaciones)	MC-AE-0001	Estudios de mercados de arándanos en estados unidos y reino unido	ASOCOLBLUE	\$ 79.045.000	\$ 35.000.000	\$ 3.500.000	\$ 44.045.000
VIGENCIA AÑO 2022	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0002	PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, AÑO 2022	ASOHOFRUCOL	\$ 21.662.050.313	\$ 21.172.034.542	\$ 21.172.034.542	\$ 490.015.771
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0004	Mejoramiento del estado fitosanitario de frutas priorizadas con énfasis en el manejo de moscas de la fruta, Moko del plátano, HLB y su vector <i>Diaphorina citri</i> .	ASOHOFRUCOL	\$ 8.900.000.000	\$ 4.200.000.000	\$ 4.200.000.000	\$ 4.700.000.000
	Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0001	Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión, de los planes, programas y proyectos de inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Año 2022	ASOHOFRUCOL	\$ 2.145.574.964	\$ 2.145.574.964	\$ 2.145.574.964	\$ -



Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0002	Proyecto para el seguimiento y monitoreo operativo de planes, programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento Hortifrutícola año 2022	ASOHOFrucOL	\$ 868.167.644	\$ 868.167.644	\$ 868.167.644	\$ -
Programa Desarrollo tecnológico (Investigación)	DT-IV-0002	Apoyo al análisis de factibilidad para la implementación de la técnica del insecto estéril de ceratitis capitata en los departamentos de Boyacá y Norte de Santander	ASOHOFrucOL	\$ 404.429.200	\$ 202.460.000	\$ 202.460.000	\$ 201.969.200
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	SIN INICIAR	Fortalecimiento de los registros administrativos priorizados por Asohofrucol-FNFH en el marco del plan de trabajo para el fortalecimiento de la información estadística del subsector Hortifrutícola.	ASOHOFrucOL	\$ 122.220.723	\$ 91.600.000	\$ 91.600.000	\$ 30.620.723
Programa Desarrollo tecnológico (Investigación)	SIN INICIAR	Aporte de las prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y Huila, Pasifloras en Boyacá y Meta, tomate en Cundinamarca y Boyacá	AGROSAVIA - ASOHOFrucOL	\$ 2.307.968.264	\$ 1.428.101.757	\$ 578.450.703	\$ 879.866.507
Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0005 (SIN INICIAR)	Reactivación productiva, organizacional y comercial de productores de frutas y hortalizas y otras líneas productivas en Cundinamarca	ASOHOFrucOL	\$ 5.858.000.000	\$ 1.758.000.000	\$ 1.758.000.000	\$ 4.100.000.000
Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	SIN INICIAR	Apoyo para el cumplimiento del protocolo de admisibilidad al mercado de Estados Unidos de los productores de mango de Ayapel, Córdoba	FEDEMANGO	\$ 333.294.408	\$ 300.002.808	\$ 210.001.966	\$ 33.291.600
Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	SIN INICIAR	Contribuir al mejoramiento del estatus fitosanitario del cultivo de plátano con énfasis en Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (FocR4T), en los departamentos priorizados a nivel nacional	ASOHOFrucOL	\$ 1.780.147.488	\$ 1.780.147.488	\$ 1.780.147.488	\$ 0
Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	SIN INICIAR	Mejoramiento del estado fitosanitario del cultivo de mango y de la calidad e inocuidad de las líneas productivas priorizadas para el mercado internacional en el departamento de Cundinamarca	ASOHOFrucOL	\$ 3.160.381.551	\$ 1.160.381.551	\$ 580.190.775	\$ 2.000.000.000
Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	SIN INICIAR	Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de Jardín, Jericó, Andes, Tamesis, Pueblorrico) en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos	ASOHOFrucOL	\$ 796.082.220	\$ 565.154.220	\$ 316.222.220	\$ 230.928.000
TOTAL INVERSION				\$ 55.838.432.161	\$ 42.565.401.140	\$ 38.750.573.357	\$ 13.273.031.021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECAUDO				\$ 2.818.688.526	\$ 2.818.688.526	\$ 2.818.688.526	\$ -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO				\$ 4.777.279.127	\$ 4.777.279.127	\$ 4.777.279.127	\$ -
TOTALES				\$ 63.434.399.814	\$ 50.161.368.793	\$ 46.346.541.010	\$ 13.273.031.021

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

En el Anexo No 1. Matriz Información General de Proyectos de inversión y gastos de funcionamiento (M.I.G.P.) se relaciona la información complementaria a los proyectos en ejecución y los pendientes por iniciar.



1.5 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (ABRIL A JUNIO) II TRIMESTRE AÑO 2022 VALIDADA SYC

La siguiente tabla nos presenta la información del avance presupuestal en el II trimestre del año 2022 de los 19 proyectos aprobados y apropiados por programa incluyendo los terminados.

Tabla No 6 -Ejecución presupuestal por programa II Trimestre Año de 2022.

No de Proyectos	Programa	Valor FNFH Año 2022	Valor Solicitado FNFH II Trimestre 2022	Valor FNFH Ejecutado II Trimestre 2022	Porcentaje de Cumplimiento II Trimestre De 2022
13	Desarrollo Tecnológico	\$ 34.449.372.174	\$ 6.935.437.129	\$ 6.137.051.492	88%
3	Investigación	\$ 1.073.365.503	\$ 133.342.620	\$ 133.342.620	100%
10	Transferencia De Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 33.376.006.671	\$ 6.802.094.509	\$ 6.003.708.872	88%
3	Mercadeo y Comercialización	\$ 1.195.858.575	\$ 276.410.000	\$ 73.324.412	27%
3	Comercialización (Incluye apoyo a las exportaciones)	\$ 1.195.858.575	\$ 276.410.000	\$ 73.324.412	27%
3	Área Económica	\$ 3.105.342.608	\$ 812.546.562	\$ 750.318.991	92%
3	Sistemas de Información	\$ 3.105.342.608	\$ 812.546.562	\$ 750.318.991	92%
N/A	Gastos Administrativos Y De Funcionamiento	\$ 4.777.279.127	\$ 1.137.132.868	\$ 1.394.601.778	123%
N/A	Gastos de funcionamiento Recaudo	\$ 2.818.688.526	\$ 750.921.131	\$ 646.523.458	86%
19	TOTAL	\$ 46.346.541.010	\$ 9.912.447.690	\$ 9.001.820.131	91%

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Con respecto a los \$ 46.346.541.010 financiados con recursos del FNFH para los 19 proyectos y los gastos de funcionamiento (Recaudo y Administrativos) programados para el año 2022; \$9.912.447.690 fueron apropiados presupuestalmente para el segundo trimestre de 2022 (incluyendo cambios presupuestales); el total acumulado de recursos ejecutados para este trimestre con corte al 30 de Junio de 2022, es por valor de \$ 9.001.820.131 alcanzando el 91% del 100% que se tenía como meta para este periodo.



EJECUCIÓN II TRIMESTRE 2022



Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 30 de Junio de 2022. (M.E.P.).

1.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AÑO 2022 – VALIDADA SYC

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada del FNFH durante la vigencia 2022:

Tabla No 7 -Ejecución presupuestal por programa Año 2022.

No de Proyectos	Programa	Valor FNFH Año 2022	Valor FNFH Ejecutado a Junio de 2022	Porcentaje de Cumplimiento año 2022
13	Desarrollo Tecnológico	\$ 34.449.372.174	\$ 15.462.936.270	45%
3	Investigación	\$ 1.073.365.503	\$ 133.342.620	12%
10	Transferencia De Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 33.376.006.671	\$ 15.329.593.650	46%
3	Mercadeo y Comercialización	\$ 1.195.858.575	\$ 167.710.504	14%
3	Comercialización (Incluye apoyo a las exportaciones)	\$ 1.195.858.575	\$ 167.710.504	14%
3	Área Económica	\$ 3.105.342.608	\$ 1.389.593.162	45%

3	Sistemas de Información	\$ 3.105.342.608	\$ 1.389.593.162	45%
N/A	Gastos Administrativos y De Funcionamiento	\$ 4.777.279.127	\$ 2.581.198.058	54%
N/A	Gastos de funcionamiento Recaudo	\$ 2.818.688.526	\$ 1.217.699.211	43%
19	TOTAL	\$ 46.346.541.010	\$ 20.819.137.205	45%

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Con respecto a los \$ 46.343.541.010 financiados con recursos del FNFH para los (19) proyectos aprobados y los gastos de funcionamiento; se alcanzó una ejecución real a 30 de Junio equivalente a \$ 20.819.137.205, alcanzando un avance del 45% del 100% que se tiene como meta para la vigencia 2022.

Gráfico 2- Relación de Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022



Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 30 de Junio de 2022. (M.E.P.)

1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FNFH AÑO 2022

A continuación, se relacionan los proyectos en ejecución durante el año 2022 con la información general del proyecto, su inversión, los respectivos porcentajes de avance a 30 de junio de 2022, resultados e impactos obtenidos de las actividades cofinanciadas con recursos del FNFH.

1.7.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - INVESTIGACION

DT-IV0001. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA

Fecha de inicio: 11 de junio 2021

Fecha de terminación: 10 de septiembre 2022 con adición de 7 meses según acta 166 de Junta del 30/06/2022 la fecha de terminación es el 10/04/2023

Entidad Ejecutora: FEDEPLACOL

Inversión:

Inversión inicial: Según junta directiva del FNFH No. 160 23/03/2021

Monto del proyecto: \$ 653.623.540

Recursos Aporte FNFH: \$388.816.000

Recursos contrapartida: \$264.807.540

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 166 del 30/06/2022:

Monto del proyecto: \$ 829.433.540

Recursos Aporte FNFH: \$564.626.000

Recursos contrapartida: \$264.807.540

✓ Vigencia 2021: \$ 272.171.200

✓ Vigencia 2022: \$292.454.800

El proyecto se encuentra cumpliendo con los recursos del FNFH, se cuenta con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$349.934.400 correspondiente a \$174.967.200 como primer desembolso equivalente al 45%, \$97.204.000 como segundo



desembolso equivalente al 25% y \$77.763.200 como tercer desembolso equivalente al 20% del presupuesto inicialmente pactado para el proyecto.

Estos recursos son representados en gastos de: Honorarios, insumos para parcelas, gastos de viaje, impresos y publicaciones (cartillas), análisis de laboratorio, elementos de protección covid-19 y capacitación.

A la fecha la Unidad de Seguimiento y Control ha validado \$304.971.898 correspondiente a un avance financiero del 54% del valor total del FNFH.

Para la vigencia 2021 logró una ejecución presupuestal:

II Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo

III Trimestre no se apropió recurso presupuestalmente para este trimestre

IV Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo

Así mismo, para la vigencia 2022 con corte a junio logró una ejecución presupuestal:

I Trimestre no se apropió recurso presupuestalmente para este trimestre

II Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo.

El avance global del proyecto (incluyendo contrapartidas) se encuentra con una ejecución de \$ \$369.595.544 correspondientes al 44.6% del valor total del proyecto, encontrándose en atraso leve por retrasos en la certificación de aportes de las entidades de contrapartida.

Zonas de Intervención: Belalcázar (Caldas), Jardín (Antioquia), Calarcá (Quindío), Belén de Umbría (Risaralda), Argelia (Valle del Cauca) y Palocabildo (Tolima).

Líneas Productivas: Plátano

No de beneficiarios: 180 productores de plátano

Porcentaje global de ejecución técnica alcanzado: 88,42%

Resultados e impactos del proyecto:

- Realización de Capacitación a 10 contratistas entre técnicos y tesistas contratados para el proyecto en donde se dieron a conocer los objetivos, alcance del proyecto, metodología entre otros aspectos claves.



- Realización de seis socializaciones a productores de inducción, conocimiento de las condiciones y ventajas del proyecto de investigación y las obligaciones con el FNFH como beneficiarios del proyecto. Las inducciones de los productores participantes en el proyecto fueron en sus predios.
- Realización de video conferencia el 14 de junio de 2021, por parte de Blue Planet para la inducción a técnicos e investigadores, en el manejo de los bioproductos, socialización de la experiencia en el cultivo de musáceas y su aval en otros países.
- Identificación de predios para la instalación de seis parcelas de plátano en alta densidad, en los departamentos de Caldas, Antioquia, Risaralda, Valle, Quindío y Tolima
- Selección en cada uno de los predios de plantas de la variedad dominico hartón que mostraron el mayor desarrollo vegetativo para la obtención de material de siembra e inducción de las yemas axilares.
- 6/6 parcelas con su fase de vivero terminada
- 6/6 parcelas iniciaron su fase de establecimiento en cultivo

Las siguientes actividades corresponden a las realizadas en el año 2022

- 255 visitas de seguimiento técnico a las parcelas con corte a junio de 2022.
- 2a toma (2do momento) de muestras de suelo para evaluar las variables químicas, físicas y biológicas del suelo para realizar los siguientes análisis: muestras no disturbadas, análisis químico, análisis biológico, análisis microbiológicos y análisis superficial. Para el segundo muestro se tienen 28 muestras por 6 localidades que serían en total 168 muestras.
- 2a toma (2do momento) de muestras de suelo rizosférico, raíz, y foliares donde se evalúa la presencia de virus (SMV), bacterias (moko) y hongos (fusarium) para evaluar el estado sanitario de cada una las parcelas. Se tomaron muestras radicales para evaluar el proceso de endofitismo (simbiosis entre sistema radical y microorganismo del tratamiento biológico - BT) en el tratamiento testigo con agua y en el tratamiento de *Bacillus Amyloliquecasciens* BS0006, por localidad se tomaron 32 muestras localidad para un total de 198 muestras.
- 2a toma (2do momento) de muestras para evaluar el estado nutricional de las plantas y ver la evolución fenológica y nutricional. Se tienen 48 muestras a la espera de resultados.
- El proyecto presento un plan de choque contemplando prorrogas en tiempo y adición de recursos, debido al incremento de las lluvias ocurrido en el segundo semestre del año 2021 en los departamentos de intervención del proyecto, el proceso de inducción de los rebrotes



de los cormos, que normalmente tiene una duración de 20 a 30 días, paso a prolongarse de 45 a 60 días; debido al efecto de condiciones de alta pluviosidad, reducción de la temperatura ambiental y la disminución de la radiación fotosintéticamente activa (RFA), ocasionando retrasos en las actividades de campo. La Unidad de Seguimiento y Control ve viable el plan de choque.

DT-IV0002. APOYO AL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DEL INSECTO ESTÉRIL DE CERATITIS CAPITATA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y NORTE DE SANTANDER

Fecha de inicio: 17 de mayo 2022

Fecha de terminación: 15 de noviembre 2022

Entidad Ejecutora: ASOHOFRUCOL

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 404.429.200
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$202.460.000
Vigencia 2022: \$ 202.460.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$201.969.200

El proyecto se encuentra cumpliendo, presenta un avance de ejecución presupuestal para la vigencia 2022 por valor de \$55.579.420 correspondientes al 27.5% del valor global aprobado con recursos FNFH, para el proyecto dichos recursos están representados en Honorarios, capacitación.

A la fecha la unidad de seguimiento y control ha validado \$ 31.140.508 correspondientes al 15.4%.del valor global aprobado con recursos FNFH.

El avance global de ejecución del proyecto validado por la Unidad de Seguimiento y Control, incluyendo contrapartidas es de \$127.596.333 correspondientes al 31.5% del valor total del proyecto, el estado actual del proyecto es cumpliendo.

Así mismo, logró una ejecución presupuestal así para la vigencia 2022:



✓ II Trimestre año 2022 del 100%

Zonas de Intervención: Norte de Santander en los municipios de (Mutiscua, Cacota, Pamplona y Silos) y Boyacá en los municipios (Sotaquirá, combita, Tuta y Sogamoso)

Líneas Productivas: Durazno, arándanos y otros hospederos alternos.

No de beneficiarios: 155 productores.

Porcentaje global de ejecución técnica alcanzado: 21,06%

Resultados e impactos del proyecto:

- Conformación equipo del proyecto a través del proceso de selección y contratación del personal, de acuerdo con el perfil de cada uno de los cargos establecido en la ficha del proyecto.
- 1 capacitación personal con aspectos técnicos y procesos administrativos proyecto.
- 155 productores inscritos.
- 147 entregas de kits.
- 155 predios con una 1 lectura.

1.7.2 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

TR1449 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN NORMAS DE CALIDAD PARA FORTALECER EL ACCESO DE LAS FRUTAS Y LAS HORTALIZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

Fecha de inicio: 15/01/2021

Fecha de terminación: 14/01/2023

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL

Inversión:



- ✓ Monto del Proyecto: \$ 4.338.959.241
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 4.338.959.241
 - Vigencia 2021: \$ 1.147.110.591
 - Vigencia 2022: \$ 3.228.609.680
- ✓ Recursos Contrapartida: N/A

El proyecto se encuentra cumpliendo, el proyecto presenta un avance de ejecución presupuestal para la vigencia 2021 por valor de \$1.100.448.231 y para la vigencia 2022 por valor de \$1.798.397.477 para un valor global de ejecución presupuestal a la fecha de \$2.908.845.708 correspondientes al 66.8% del valor global aprobado para el proyecto dichos recursos están representados en Honorarios, materiales, suministros y papelería, viáticos y gastos de viaje.

A junio de 2022 la unidad de seguimiento y control ha validado un total de \$2.754.895.831 correspondientes al 63.5% discriminados de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021 se validó un total de \$1.100.448.231 correspondientes al 25.4% y para la vigencia 2022 se validó un total de \$1.654.447.600 correspondientes al 38.1%

Para la vigencia año 2021, logró una ejecución presupuestal así:

- I Trimestre año 2021 del 91%
- II Trimestre del año 2021 del 88,4%
- III Trimestre del año 2021 del 87%
- IV Trimestre del año 2021 del 96%

Así mismo, logró una ejecución presupuestal así para la vigencia 2022:

- I Trimestre año 2022 del 99%
- II Trimestre año 2022 del 98.5%

Zonas de Intervención

Departamentos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Casanare, Caldas, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Risaralda, Quindío, La Guajira, Córdoba, Meta, Sucre y Huila.



Municipios: N/A

Líneas Productivas: Aguacate Hass, Plátano, Pasifloras, Mango, Piña, Uchuva, Arándano, Cítricos y Hortalizas.

No de beneficiarios: 280 productores de frutas y hortalizas de al menos 14 organizaciones debidamente constituidas

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 88,42%

Resultados e impactos del proyecto:

- Conformación equipo del proyecto a través del proceso de selección y contratación del personal, de acuerdo con el perfil de cada uno de los cargos establecido en la ficha del proyecto.
- Elaboración de términos de referencia de la convocatoria de selección de organizaciones y productores participantes en el proyecto según las normas de calidad e inocuidad priorizadas con base en las características de la población a atender. Dicho trabajo fue revisado y avalado por el asesor jurídico quien aportó su conocimiento y experiencia para perfeccionar el documento.
- Realización de talleres de Divulgación y sensibilización de los posibles participantes del proyecto a través de 9 talleres virtuales y/o presenciales con el apoyo de los líderes departamentales y el equipo de trabajo del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola - PNFH (fase 2021), donde se convocó a los líderes de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que manifestaron su interés por participar del proyecto. Se llevaron a cabo 9 talleres en total, de los cuales 5 se realizaron de forma presencial y el resto de forma virtual.

Tabla No 8 - Relación de talleres de divulgación proyecto TR1449

No.	UBICACIÓN	No. ASISTENTES	MÉTODO
1	Isnos Huila	83	Presencial
2	Cartago Valle del Cauca	21	Presencial
3	Risaralda	11	Virtual
4	La Unión Nariño	11	Presencial
5	Norte de Santander -Boyacá	17	Virtual
6	Girón Santander	20	Presencial



7	Antioquia	19	Virtual
8	Palocabildo Tolima	22	Presencial
9	Caldas	37	Virtual

- Realización de convocatoria para la preselección de organizaciones. De acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria elaborados y después de llevar a cabo el proceso de sensibilización desarrollado a través de los talleres de difusión, se realizó la convocatoria para que los productores interesados se postulen al proyecto. El documento de convocatoria y sus anexos se enviaron al proceso de tecnología de la información solicitando la publicación en la página Web de Asohofrucol.
- Recepción y verificación de cumplimiento de un total 25 inscripciones de organizaciones en las líneas priorizadas a nivel nacional a la convocatoria.
- Realización de visitas de diagnóstico a 20 organizaciones que cumplieron con los criterios de inscripción con el objetivo de validar la información reportada y los criterios de verificación establecidos en los términos de referencia relacionados y dar los puntajes requeridos para la selección de las 14 organizaciones de productores planteadas por el proyecto.
- Realización de 4 visitas a productores por organización postulada a azar para la verificación de cumplimientos de los criterios establecidos en los términos de referencia.
- Selección final de 14 organizaciones con los resultados obtenidos de la verificación en campo.
- Publicación de resultados de las 14 organizaciones seleccionadas como beneficiarias del proyecto el día 30 de junio de 2021 en la página web de Asohofrucol.
- Con cada organización de productores seleccionadas, se suscribió un acuerdo de compromiso, entre Asohofrucol y la organización de productores e individualmente con cada productor donde se establece el objetivo del proceso, las obligaciones de la organización de productores, las obligaciones de los productores de manera independiente, las obligaciones de Asohofrucol, y la duración del acuerdo, esta acta también relaciona el compromiso de incluso certificarse en las normas de calidad e inocuidad correspondientes para promover que los productores vayan más allá de la implementación.
- 14 ingenieros agrónomos contratados
- 14 profesionales del sistema de gestión de calidad



- 4 soportes de socializaciones del equipo

Actividades desarrolladas en el año 2022:

- 1 curso de actualización de normas de calidad para equipo técnico
- 300 actas de compromiso a productores
- 14 actas de compromiso a asociaciones
- 300 diagnósticos
- 298 planes de acción en ejecución
- 275 productores con entregas de kits en 14 organizaciones
- 610 análisis de laboratorio
- 252 Planes de fertilización para 6 organizaciones
- 2861 visitas de asistencia y 3525 visitas de implementación en 14 asociaciones con corte a junio.
- 14 planes de acción en el formato Versión 5.3 GFS
- 14 diagnósticos para el sistema de gestión
- 14 planes de acción para las 14 organizaciones para implementación del sgc
- 59 talleres para la implementación del sistema de calidad en 14 organizaciones
- 55,5 % de avance de los planes de acción para las 14 organizaciones en implementación del SGC
- 19 productores certificados en predio exportador

DT-TR0002 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2022

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de terminación: 31/12/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL y FNFH

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 164 del 13/12/2021:

- Monto del proyecto: \$ 20.930.543.797
- Recursos Aporte FNFH: \$ 20.440.528.026
- Recursos contrapartida: \$ 490.015.771

- ✓ Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 165 del 28/03/2022:



- ✓ Monto del proyecto: \$ 21.379.230.473
 - ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 20.889.214.702
 - ✓ Recursos contrapartida: \$ 490.015.771
-
- Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 166 del 30/06/2022:
 - Monto del proyecto: \$ 21.662.050.313
 - Recursos Aporte FNFH: \$21.172.034.542
 - Recursos contrapartida: \$ 490.015.771

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$11.300.396.173 correspondiente a un avance del 53.4% del presupuesto apropiado para toda la vigencia 2022. Estos gastos fueron representados en gastos de personal, equipos de cómputo y computación, muebles y equipos de oficinas, impresos y publicaciones, materiales suministros y papelería, comunicaciones y transportes, capacitación, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, arriendos, elementos de aseo y cafetería e investigación.

Así mismo, el proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH así:

I trimestre con un avance del 92%

II trimestre con un avance del 98.4%

A la fecha la unidad de seguimiento y control ha validado \$ 10.211.690.137 del valor total aprobado con recursos FNFH para el proyecto, correspondientes al 48.2%

Zonas de Intervención

- ✓ Departamentos: 23
- ✓ Municipios: 411

Líneas Productivas: Alrededor de 63 entre frutas y hortalizas

No de beneficiarios: 13.285

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 56,07%

Resultados e impactos del proyecto:



- Se han realizado un total de gestiones departamentales de proyectos por valor de \$17.558.873.147; de los cuales se han aprobado a la fecha proyectos por valor de \$3.286.181.483.
- Se ha logrado intervenir a 13.978 productores al mes de junio de 2022, los cuales se han organizado en 503 grupos ECA's. Se han realizado 1874 talleres técnicos y 1284 talleres socio empresariales que han servido para fortalecer aspectos técnicos en las diferentes líneas productivas y organizacional, de acuerdo a los 7525 diagnósticos técnicos realizados.
- Para la prestación del servicio de Asistencia Técnica, al mes de junio se han identificado 6.943 productores en diferentes líneas productivas en el País, los cuales han recibido la primera visita de asistencia técnica.
- Se han identificado 333 organizaciones de productores sobre las cuales se está realizando el proceso de acompañamiento socioempresarial, al mes de junio se han practicado 393 visitas de asistencia técnica socioempresarial.
- A través de los 7525 diagnósticos iniciales hechos al mes de junio de 2022, se ha podido establecer la intervención inicial a 6943 productores, en 17.578,75 hectáreas, quienes trabajan en 55 líneas productivas, siendo las más representativas por área, Aguacate con 4.245 hectáreas, Cítricos 5.404 hectáreas, Plátano 3.975,4 hectáreas, Mango 2.407,5 hectáreas, Pasifloras 313 hectáreas, entre otras.
- Al mes de junio se han identificado 1038 productores para implementación en BPA a los cuales se les ha realizado un total de 2610 visitas de asistencia técnica en BPA.

DT-TR-0001 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA

Fecha de inicio: 22/7/2021 **Fecha de terminación:** 22/1/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: Alcaldía de Betania y productores beneficiarios

Inversión:

- ✓ Monto del proyecto: \$ 216.201.009
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 74.434.329



- ✓ Recursos contrapartida: \$ 141.766.680

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$74.434.329 correspondiente a un avance del 100% del presupuesto apropiado para toda la vigencia 2021. Estos gastos fueron representados en: gastos de personal, tanques de lavado, papelería y análisis de suelos.

Así mismo, el proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH así:

III trimestre con un avance del 100% de lo apropiado para el trimestre,

IV trimestre con un avance del 100% de lo apropiado para el trimestre.

La Unidad de seguimiento y control valido \$74.426.314 correspondientes al 99.9% de ejecución financiera con recursos FNFH; el saldo de \$8.015 corresponden a recursos no ejecutados en la vigencia del proyecto. El proyecto alcanzo una ejecución financiera total incluyendo contrapartida de \$ 215.030.274 correspondiente al 99.46%.

Zonas de Intervención: Betania, Antioquia

Líneas Productivas: Plátano

No de beneficiarios: 73 productores de Plátano.

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 100,00%

Porcentaje de ejecución técnica FNFH alcanzado: 100,00%

Resultados e impactos del proyecto:

- Inscripción de 100 productores
- 2 reuniones de socialización con los productores.
Socialización proyecto N°231-09-145-2021 - DT-TR0001: Fortalecer el cultivo de plátano y banano en el municipio de Betania mediante siembra tecnificada, sostenimiento y capacitación de agricultores, municipio de Betania - parque educativo, 69 participantes, el día 1 de agosto de 2021 y el día 5 de agosto de 2021 con 23 participantes.
- Realización de 100 visitas de diagnósticos
- 300 visitas de asistencia técnica de 300 programadas



- 9 talleres de Productores formados en Asociatividad, MIPE, Nutrición y Fertilización, Cosecha y Pos-Cosecha.
- 1 Gira realizada para cultivos de exportación en la zona del Urabá Antioqueño a 25 agricultores.
- Toma de 50 análisis de Suelos (10 para las áreas de establecimiento y 40 para las áreas de sostenimiento de plátano).
- Elaboración de 50 planes de fertilización (10 para las áreas de establecimiento y 40 para las áreas de sostenimiento de plátano).
- Entrega de 20 kit de insumos para el establecimiento de 20 Ha de plátano entregados. (10 productores de plátano y 10 productores de banano)
- Entrega de 80 kits de insumos para el sostenimiento de 80 Ha de plátano entregados (63 productores de plátano y 17 productores de banano).

1.7.3 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – ASISTENCIA TECNICA

DT-AT-0003 FORTALECIMIENTO DE LA ADMISIBILIDAD DEL AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Fecha de inicio: 21/7/2021 **Fecha de Terminación:** 20/7/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: Jardín Exotics

Inversión

- ✓ Monto del proyecto: \$ 335.168.596
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 299.448.596
 - Recursos vigencia 2021: \$168.648.596
 - Recursos vigencia 2022: \$130.800.000
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 35.720.000

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$299.448.596 correspondiente a un avance del 100%, para la vigencia 2021 por valor de \$168.648.596 y para la vigencia 2022 por valor de \$130.800.000.



Estos gastos fueron representados en gastos de personal, insumos, papelería, capacitación y talleres.

El proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH para la vigencia 2021 así:

III trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

IV Trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

Para la vigencia 2022:

I Trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

I Trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

La Unidad de Seguimiento y Control ha validado con recursos del FNFH \$ 255.257.972 correspondientes al 85.2%.

Zonas de Intervención: Antioquia, Municipios de Jardín, Andes y Jericó.

Líneas Productivas: Aguacate

No de beneficiarios: 400 productores

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 97,80%

Resultados e impactos del proyecto

- 1 Capacitación personal con aspectos técnicos y procesos administrativos proyecto
- 1 Capacitación en alturas "Trabajo seguro en alturas Nivel avanzado" por parte de Comfenalco
- 1 Capacitación en sistemas de información geográfica la cual conto con la participación de 27 personas (equipo técnico, personal de Asohofrucol, cooperativa Comsab, Jardín exotics y la universidad de Antioquia). La capacitación fue dictada por el ingeniero Dani López Martin con una duración 8 horas.

Temáticas:

- ✓ Conceptos Básicos
- ✓ Herramientas GPS
- ✓ Instalar Herramienta SIG tipo Software libre



- ✓ Conocer herramientas
- ✓ Realización de ejercicios prácticos
- ✓ Complemento de sitio web
- 1129 Encuestas en 8 núcleos.
- 1129 caracterizaciones registros en los municipios atendidos 28 veredas cargadas a la plataforma sisifito del ICA, 8 núcleos con sus respectivos mapas y aprobados por ICA.
- 2189 visitas de monitoreo.
- 20 Planes de manejo a productores atendidos.
- 147 visitas de asistencia en 4 núcleos.

DT-AT-0004 MEJORAMIENTO DEL ESTADO FITOSANITARIO DE FRUTAS PRIORIZADAS CON ÉNFASIS EN EL MANEJO DE MOSCAS DE LA FRUTA, MOKO DEL PLÁTANO, HLB Y SU VECTOR DIAPHORINA CITRI.

Fecha de inicio: 16/02/2022

Fecha de Terminación: 15/11/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ICA

Inversión

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 8.900.000.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 4.200.000.000
- ✓ Vigencia 2022: \$ 4.200.000.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 4.700.000.00

El proyecto se encuentra cumpliendo; a la fecha alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$2.100.000.000 para la vigencia 2022 correspondiente a un avance del 50%.

El proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH para la vigencia 2022 así:

I Trimestre con un avance del 100% apropiado para el trimestre

II Trimestre no se apropió recurso.



La Unidad de syc ha validado \$ 1.633.486.082 correspondiente al 38.9% Estos gastos fueron representados en gastos de personal, capacitación. Talleres, gastos de viaje y movilizaciones, cartillas.

Zonas de Intervención: Departamentos: Antioquia, Atlántico, Arauca, Magdalena, Bolívar, Casanare, Cesar, La Guajira, Boyacá, Caldas, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Quindío, Santander, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca.

Líneas Productivas: Cítricos, mango, plátano y durazno

No de beneficiarios: 4410 productores

Porcentaje de ejecución técnica global alcanzado: 62,40%

Porcentaje de ejecución técnica FNFH alcanzado: 62,40%

Resultados e impactos del proyecto

Componente HLB

- Se logro capacitar a 64 contratistas.
- Se logró socializar a productores en temas del proyecto y origen de los recursos en 16 departamentos.
- Se evidenciaron 7.657 asistencias técnicas en 14 departamentos.
- Se evidenciaron entrega de 6797 dosis de entomopatógenos y 6797 dosis de Coadyuvante.
- Se evidenciaron 8000 sobres entregados de depredadores.
- Se evidenciaron entrega de 244 Kits de toma de muestras de material vegetal entregados.
- Se evidenciaron 533 ha de aplicaciones con tratamiento químico o biológico para HLB.
- Se evidenciaron 17 Demostraciones de método sobre manejo de D. Citri.

Componente Mosca

- Capacitación al 100% del equipo técnico contratado.
- 8 jornadas de capacitación a productores en 7 departamentos con 305 participantes.
- 680 productores inscritos.
- 10 talleres realizados de manejo integrado de mosca de la fruta.



- 680 productores han recibido kits de monitoreo y control de mosca de la fruta.
- 2.169 visitas de acompañamiento técnico en manejo integrado de mosca de la fruta.
- 373 ejercicios de control que generaron disminución de poblaciones de mosca en zonas de trabajo.

Componente Moko

- Se logro capacitar al 100% del equipo técnico contratado del componente moko.
 - Socialización del proyecto en 7 departamentos con la participación de 221 personas.
 - Se han inscrito al proyecto componente moko 1.020 productores.
 - Realizadas 2.511 visitas de acompañamiento técnico y verificación de acciones de control.
 - 839 productores recibieron elementos o bio insumos para control de moko.
 - 1.465 brotes con presencia de la enfermedad moko del plátano atendidos.
- 3 demostración de método sobre prevención y monitoreo y manejo de moko realizas.

1.7.4 PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

CO1204. ESTUDIO DE MERCADO PARA CONSUMIDORES DE GULUPA Y UCHUVA EN ALEMANIA

Fecha de inicio: 05/10/2020 – Fecha de terminación: 20/05/2021

Prórroga No. 1: 30/07/2021

Prórroga No. 2: 28/02/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: 12 Exportadoras nacionales.

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 334.560.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 214.560.000
- ✓ Vigencia 2021: \$ 214.560.000



- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 120.000.000

El proyecto se encuentra cumpliendo, cerrando año 2021 con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$214.560.000 girados a la cuenta del convenio, correspondiente a un avance del 100% del presupuesto apropiado para el proyecto.

A la fecha las entidades aportantes desembolsaron sus recursos en la cuenta exclusiva del convenio.

El proyecto cerró la ejecución para la vigencia 2021 de los recursos del FNFH así:

Ejecución del I trimestre 100%

II trimestre Sin apropiación de recursos

III trimestre Sin apropiación de recursos

IV trimestre 100%

Para la vigencia 2022 el proyecto no apropió recurso teniendo en cuenta que se desembolsó en su totalidad en la vigencia 2021.

A la fecha la Unidad de seguimiento y control ha validado 99.8% de los recursos del FNFH, correspondientes a \$214.249.999 el saldo queda pendiente de \$310.001 es sustentado como no ejecutado en la vigencia del proyecto y ya fue reintegrado a la cuenta del FNFH.

Zonas de Intervención

- ✓ Departamentos: Nacional
- ✓ Municipios: N/A

Líneas Productivas: Gulupa y Uchuva

No de beneficiarios: N/A

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100,00%

Resultados e impactos del proyecto:



- Realización de 12 encuestas con el objetivo era Caracterizar a los consumidores actuales y potenciales de fruta en el mercado alemán, y de conocer sus motivaciones de compra y ayudar a definir estrategias de comunicación asertivas que contribuyan al aumento de las exportaciones colombianas.
- Consolidación de la información y resultados de las entrevistas realizadas por parte de la firma.
- Socialización y entrega del informe o documento con los resultados del estudio de mercados de la fase cualitativa para el día 20 de octubre de 2021. La socialización se realizó con el comité técnico, Analdex y avance pasifloras.
- Realización de presentación y aprobación de los resultados de la fase cualitativa al comité técnico del proyecto el día 20 de octubre de manera virtual del estudio de mercado de gulupa y uchuva sustentada por la empresa Ipsos Napoleón Franco, donde el 90% de las empresas participantes en la reunión junto con Procolombia y Asohofrucol están de acuerdo con los resultados de esta fase y se entiende por aprobada.
- Elaboración y aprobación del cuestionario para la encuesta a 1000 potenciales consumidores. de gulupa y uchuva en Alemania con los criterios consumo y conocimiento de frutas principalmente.
- Aprobación por parte del Comité Técnico de informe final del estudio de mercado en reunión realizada el 28/01/2022.
- Socialización a 7 organizaciones productores, 1 al equipo socioempresarial y 1 comité técnico convenio y otros actores sobre informe final estudio de mercado.

CO1205. APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA 2020- 2021 DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL MADR

Fecha de inicio: 04/01/2021 – **Fecha de terminación:** 3/07/2022

Prorroga No 1: Hasta el 03/04/2023

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: N/A

Inversión

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 159 del 09/12/2020:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 735.200.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 735.200.000
- Recursos 2021: \$ 189.824.000

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 164 del 23/12/2021:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 1.366.748.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 1.366.748.000
- Recursos 2022: \$ 1.192.358.575

El proyecto se encuentra en atraso, luego de la reprogramación originada con la prórroga aprobada en la JD. del mes de diciembre del año 2021, el proyecto cierra el año 2021 con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$173.400.395, correspondiente a un avance del 12,7%; Dichos recursos fueron invertidos en gastos de personal, movilizaciones y formación de empresas comercializadoras.

Para la vigencia 2022 el proyecto con corte a Junio ejecuto \$164.210.504 correspondientes al 12%, para un valor total de ejecución presupuestal de \$337.610.899 correspondiente al 24.7%.

El proyecto cerró la ejecución trimestral de los recursos del FNFH para la vigencia 2021 así:

En el I Trimestre el proyecto alcanzó solamente un 26% de ejecución

II Trimestre el proyecto alcanzo solamente un 26% de ejecución

III Trimestre el proyecto alcanzo solamente un 28% de ejecución

IV Trimestre el proyecto alcanzó un 91,3% de ejecución

Para la vigencia 2022 el proyecto tuvo una ejecución de los recursos del FNFH así:

I Trimestre el proyecto alcanzo solamente un 38% de ejecución

I Trimestre el proyecto alcanzo solamente un 25.6% de ejecución

La Unidad de seguimiento y Control evidenció que el retraso en todo el año se debe a demoras

en el perfeccionamiento de los contratos con las Asociaciones de cada alianza productiva, A la fecha se han formalizado diez (10), afectando la ejecución de rubro formación de empresas comercializadoras- estudios y proyectos de inversión del programa mercadeo y comercialización.

A la fecha la Unidad de seguimiento y control ha validado \$ \$316.820.605 correspondiente al 23.2%.

Zonas de Intervención

- ✓ Departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Huila, Tolima, Casanare, Boyacá, Magdalena, Guajira, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Nariño.
- ✓ Municipios: N/A

Líneas Productivas: Aguacate, Ají, Cebolla, Cítricos, Guanábana, Guayaba, Gulupa, Hortalizas, Limón, Lulo, Mango, Maracuyá, Mora, Plátano y Uchuva.

No de beneficiarios: 1821

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 39,54%

Resultados e impactos del proyecto:

- Elaboración de protocolo de operatividad de los recursos del FNFH. Documento que será socializado con los involucrados del proyecto, una vez se dé inicio formal a los proyectos de alianzas.
- Como parte del seguimiento se participó en dos reuniones de CDA de las alianzas de hortalizas Choachí, Cundinamarca y mango Guamo, Tolima; el objetivo de estas reuniones fue conocer el avance de cada una de las alianzas, y poder hacer un seguimiento de las mismas. La coordinación participa en las reuniones de CDA como apoyo a la toma de decisiones para la ejecución de la alianza. Las dos alianzas ya tienen los operadores contratados y la alianza de Choachi ya estabilizo sus aliados comerciales.
- Se han girado recursos a 10 organizaciones pertenecientes al proyecto de alianzas en el País, para apoyo a procesos de comercialización en diferentes líneas productivas



(plátano, granadilla, mora, limón, guanábana, mango, tomate de árbol), por valor de \$178.048.000.

- Se han beneficiado 374 productores, en los Municipios de Choachí – Cundinamarca, Abriaquí – Antioquia, Guamo y Fresno – Tolima, Buenavista – Quindío, Jardín – Antioquia, Palermo y Tello – Huila, Inzá – Cauca, Florida – Valle del Cauca.
- Se ha logrado la liquidación por parte de la Unidad de Seguimiento y control de los proyectos:
 - AL 099 Abriaquí – Antioquia
 - AL 100 Choachí – Cundinamarca
 - AL101 Tolima – Guamo
 - AL102 Fresno – Tolima
 - AL103 Buenavista – Quindío
- Al mes de junio de 2022, se encuentran en ejecución los siguientes proyectos
 - AL104 Jardín – Antioquia
 - AL105 Palermo – Huila
 - AL106 Inzá – Cauca
 - AL107 Florida – Valle del Cauca
 - AL 108 Tello – Huila

A continuación, se relacionan las 10 alianzas con ejecución con corte al 30 de junio de 2022 y sus respectivos avances técnicos y financieros:

Código del proyecto	Nombre del proyecto	Ejecutor	No. Beneficiarios	% avance técnico	% avance financiero	INVERSION REALIZADA (Corte junio 2022)
AL099	Fortalecimiento de la asociatividad de la mujer rural a través de la producción y comercialización de hortalizas limpias e inocuas en el municipio de Choachí - Cundinamarca	ASOHORTICULTORAS	40	57,80%	47,80%	Avisos para implementación 4 kit de 20 avisos, 4 botiquines, 4 extintores, 4 muebles en lámina para BPA, 4 puntos ecológicos; 13 balanzas; 400 canastillas
AL100	Fortalecimiento técnico y comercial	ASOGRAB	30	59,30%	49,30%	Análisis físico químico de suelo 30; análisis físico químico de agua 10; Análisis microbiológico de agua 10; Análisis de dureza 10
AL101	Alianza para el fortalecimiento de la cadena productiva del mango en el municipio de Guamo - Tolima	APAACEGUTOL	40	58,50%	48,50%	Análisis de suelo 40, overoles antifluido 40, guantes de nitrilo verde 40, gafas antiempañantes 40, respirador 2 cartuchos, overoles guadañar con canilleras 40.



AL102	Alianza Productiva de mujeres para la comercialización de pulpa de fruta	ASOMUFRES	40	58,30%	48,30%	Canastillas 200, bolsas 80, 10 cajas de guantes, 20 overoles, 14 pares de botas, 6 botas de caucho, 20 basculas electrónicas, 20 paquetes de bosa calibre 3, 20 cajas de 50 unidades de tapabocas
AL103	Modernización tecnológica de los productores de plátano con pequeñas agroempresas en el Municipio de Buenavista, departamento de Quindío	Paraíso de Mujer	40	63,10%	53,10%	Embolsadora para plátano manual 11, Bastones abonadores 40
AL104	Fortalecimiento del proceso técnico y comercial de los agricultores de musáceas asociados a la organización campesinos construyendo futuro, de Jardín Antioquia	OCCF	37	0%	0%	Sin ejecución a la fecha. Se entrego el recurso del FNFH por valor de \$13.600.000
AL105	Mejoramiento de la producción y comercialización de plátano con productores del municipio de Palermo en el departamento de Huila	ASPROPLABAP	40	0%	0%	Sin ejecución a la fecha. Se entrego el recurso del FNFH por valor de \$13.600.000
AL106	Mejoramiento y Fortalecimiento productivo integral del cultivo de la granadilla en el municipio de Inzá - Cauca	ASMUPGRAMI	34	0%	0%	Se entregó desembolso el 18 de mayo de 2022,
AL107	Mejoramiento de la cadena productiva de mora en el Municipio de Florida Valle del Cauca en las comunidades indígenas Nasa	NASAFRUT	40	0%	0%	Programar visita inicial.
AL108	Alianza productiva para el fortalecimiento del sistema productivo de limón criollo en el municipio de Tello - departamento de Huila	AGROSANIB	33	0%	0%	Programar visita inicial.

El proyecto CO1205, se encuentra en atraso, toda vez que el avance esperado para el mes de junio fue inferior al verificado en la revisión documental. La propuesta inicial del ejecutor de formalizar, 4 alianzas productivas en el primer trimestre del año 2022 y los siguientes meses 4 alianzas, no se ha podido cumplir. Al mes de junio de 2022, se tienen 10 alianzas en ejecución.

MC-AE-0001 ESTUDIO DE MERCADOS DE ARANDANOS EN ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO

Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2021 **Fecha de terminación:** 20 de mayo de 2022



Entidad ejecutora: ASOCOLBLUE

Entidades Contrapartes: ASOCOLBLUE

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 79.045.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 35.000.000
 - Vigencia 2021: \$ 35.000.000
 - Vigencia 2022: \$ 3.500.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 44.045.000

El proyecto se encuentra cumpliendo, a la fecha el proyecto cuenta con un avance presupuestal \$35.000.000 correspondiente al 100%, ya se cuenta con el primer desembolso correspondiente al 45%, el segundo desembolso correspondiente al 45% y tercer desembolso correspondiente al 10% como lo indica el contrato de cofinanciación.

A la fecha la Unidad de seguimiento y control ha validado \$35.000.000 correspondiente a un avance del 100% del valor total del FNFH. Y \$78.758.690 correspondiente al 99.6% del valor total del proyecto (incluyendo contrapartidas)

Ejecución presupuestal vigencia 2021:

II Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo

III Trimestre no se apropió recurso presupuestalmente para este trimestre

IV Trimestre 82% de lo apropiado para este periodo

Ejecución presupuestal vigencia 2022:

I Trimestre no se apropió recurso presupuestalmente para este trimestre

II Trimestre 100% de lo apropiado para este periodo

Zonas de Intervención: Cundinamarca, Boyacá y Antioquia

Líneas Productivas: Arándanos

No de beneficiarios: 76 (ASOCOLBLUE: 30, Arándanos de Colombia: 46)



Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100%

Resultados e impactos del proyecto:

- Se evidencia el contrato de cofinanciación firmado con Asohofrucol el día 1 de septiembre de 2021.
- Convenio de cofinanciación entre fiducoldex-procolombia -y Asocolblue firmado el 3 de septiembre 2021.
- Contratación de la empresa Atheneum el día 29 de noviembre de 2021 por aprobación del comité técnico teniendo en cuenta la trayectoria y conocimiento del mercado en Estados Unidos
- Elaboración de criterios que se deben tener en cuenta para la selección del perfil de expertos a entrevistar.
- Guía de entrevista a compradores de arándanos en Estados Unidos elaborado para la realización del estudio de mercados que permita entender a mayor profundidad la dinámica de compra de arándanos en Estados Unidos.
- Entrega por parte de la empresa reclutadora de 5 entrevistas realizadas a expertos.
- Realización de 4 comités técnicos enfocados en el seguimiento a las actividades realizadas por la empresa reclutadora de expertos para el mercado de Estados Unidos.
- Un documento de estudio de mercado para el Reino Unido.
- Un documento de análisis de resultados.
- Dos documentos de estudio de mercado subidos a la web de Asocolblue.
- Una divulgación virtual para 43 asistente de 30 programados.
- Dos documentos de guías exportadoras para cada mercado.

1.7.5 PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AE-ADI0001 PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA AÑO 2022.

Fecha de inicio: 01/01/2022 - **Fecha de terminación:** 31/12/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL



Entidades Contrapartes: N/A

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 164 del 23/12/2020:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 2.115.050.114
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 2.115.050.114
- ✓ Contrapartida: \$0

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 165 del 28/03/2022:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 2.131.574.964
 - ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 2.131.574.964
 - ✓ Contrapartida: 0
- Recursos 2022: \$ 2.131.574.964

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 166 del 30/06/2022:

- ✓ Monto del Proyecto: \$2.145.574.964
 - ✓ Recursos Aporte FNFH: \$2.145.574.964
 - ✓ Contrapartida: 0
- Recursos 2022: \$2.145.574.964

El Proyecto se encuentra cumpliendo, cuenta con una ejecución presupuestal global de \$977.956.532 correspondiente al 45.6% distribuidos así: I trimestre con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por \$444.501.867 alcanzando el 20.7% de lo programado para el año, II trimestre con una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por \$533.454.665 alcanzando el 24.9% de lo programado para el año.

Así mismo ha logrado ejecución presupuestal trimestral así:

I Trimestre ejecución del 86%.

II Trimestre ejecución del 90%

Su ejecución fue invertida en gastos de personal, equipos de comunicación y computación y materiales, suministros y papelería, suscripciones y afiliaciones, comunicaciones y transporte, mantenimiento, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos y sistematización.



A la fecha la Unidad de seguimiento y control ha validado \$940.427.886 correspondiente a un avance del 43.8% del valor total del FNFH.

Zonas de Intervención: Nacional

Líneas Productivas: Todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de fomento hortifrutícola.

No de beneficiarios: Productores atendidos de acuerdo con las necesidades y/o oportunidades identificadas.

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 52,11%

Resultados e impactos del proyecto:

1. Se evidencia 36 proyectos formulados.
2. Se evidencian 13 registros de proyectos con un valor aprobado por \$10.473.396.907.
3. Se evidencia 1 modelo de inversión discriminado por área, producción y recaudo para cada uno de los departamentos.
4. Se evidencia 1 registro de participación interinstitucional.
5. Se evidencia una alianza una (1) alianza público-privada, entre la Asociación hortifrutícola de Colombia y la Corporación Universitaria Lasallista.
6. Se evidencian 3 artículos técnicos publicados en la revista de Frutas y Hortalizas FYH.
7. Se evidencia 1 artículo Socialización proyecto Plan Nacional fase 2022.
8. Se evidencia 1 proyecto para la realización de eventos de difusión, formación o capacitación, formulado.
9. Dentro del plan de capacitación, se evidencia un contrato Diplomado entre Asohofrucol-Uniagraria y Curso en estadística aplicada en proyectos con énfasis en riesgos.
10. se evidencia 10 registros de requerimientos de MADR.
11. Se evidencia un INFORME DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN No. 20200493



periodo: marzo-mayo 2022.

AE-ADI0002 PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPERATIVO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2022

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de terminación: 31/12/2022

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes N/A

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 164 del 23/12/2020:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 864.612.244
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 864.612.244
- ✓ Contrapartida: \$0

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 165 del 28/03/2022:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 868.167.644
 - ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 868.167.644
 - ✓ Contrapartida: 0
- Recursos 2022: \$ 868.167.644

El Proyecto se encuentra cumpliendo, con una ejecución global presupuestal de recursos del FNFH por \$411.636.630 correspondiente al 47.4% distribuidos así: para el primer trimestre por \$194.772.304 alcanzando el 22.4% de lo programado para el año, para el segundo trimestre por \$ 216.864.326 alcanzando el 25% de lo programado para el año.

El proyecto ha logrado ejecución presupuestal trimestral, así:

I Trimestre ejecución del 94%.

II Trimestre ejecución del 98.5%.

Su ejecución fue invertida en gastos de personal, materiales, suministros y papelería, comunicaciones y transporte, viáticos y gastos de viaje y servicios públicos, software, licencias,



equipos de comunicación computación.

A la fecha la Unidad de seguimiento y control ha validado \$ 398.559.045 correspondiente a un avance del 46% del valor total del FNFH.

Zonas de Intervención: Nacional

Líneas Productivas: Todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.

No de beneficiarios: Productores atendidos con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 50%

Resultados e impactos del proyecto:

- Distribución de 12 proyectos de inversión del FNFH aprobados para intervención en el seguimiento, control y evaluación con corte a 30 de junio de 2022.
- Ejecución de acciones de seguimiento y control a proyectos de inversión del FNFH
 - ✓ 5 planes de Seguimiento y Control a proyectos
 - ✓ 5 metodologías o instructivos de seguimiento
 - ✓ 5 Visitas iniciales técnicas y financieras
 - ✓ 135 Visitas Técnicas (Campo, Documentales y de Cierre)
 - ✓ 90 Revisiones documentales y plataforma técnicas
 - ✓ 90 Reporte matrices de syc técnico
 - ✓ 40 Informes técnicos (Trimestrales y Resultados técnico final)
 - ✓ 52 visitas de campo, con 85 verificaciones de actividades propias de los proyectos a 550 productores
 - ✓ 6 Reuniones de planeación equipo técnico.
 - ✓ 57 Visitas (Iniciales, financieras y de campo)
 - ✓ 134 Revisiones documentales y plataforma financieras
 - ✓ 35 Reportes y/o informes Revisión de Gastos
 - ✓ 19 Trámites de desembolso
 - ✓ 29 legalizaciones de recurso
 - ✓ 6 Reuniones de planeación equipo financiero.



- ✓ 2 Capacitaciones del manejo de módulo de SyC a proyectos al equipo de la Unidad.
- ✓ Socialización de construcción y avance del Módulo de SyC, con gestión de cargue de información de 1 proyecto.
- Realización de 1 informe consolidado de la inversión del FNFH año 2021
 - ✓ 1 Informe narrativo consolidado inversión FNFH 2021
 - ✓ 1 Informe narrativo consolidado inversión del FNFH 1er trimestre año 2022
 - ✓ 4 Anexos con la consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH año 2021
 - ✓ 4 Anexos con la consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH, 1er trimestre año 2022
- Socialización de avances de seguimiento y situación de los proyectos de inversión año 2021 y corte a febrero 2022.
- Socialización de avances de seguimiento y situación de los proyectos de inversión 1er trimestre año 2022 y corte a mayo 2022.

Todas estas acciones como parte del seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión del FNFH, para el acopio y generación de información del subsector en las inversiones de proyectos hortifrutícolas.

Para evidenciar la información detallada del cumplimiento técnico y financiero con corte a 30 de junio de 2022, esta se presenta en el Anexo No 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)

4.8 PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

En reuniones sostenidas con el INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA – IICA y LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA , se acordó que dicha entidad se encuentra realizando la elaboración de 28 actas de cierre Contractual, Técnico y Financiero de los proyectos en donde el IICA y CORPOICA fueron los Contratantes, una vez suscritas por el Representante legal del



IICA y/o CORPOICA, se procederá a la suscripción por parte de ASOHOFrucol, con recursos del FNFH, finalizando así el vínculo contractual con dicha entidad.

Tabla No 9 . Proyectos con actas de cierre firmadas CORPOICA –AGROSAVIA-UNAL

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR
1	IV1333	REGULACIÓN DEL CICLO PRODUCTIVO DE LA GUAYABA ICA 1, MEDIANTE PODA, APLICACIÓN DE RIEGO Y NUT	CORPOICA - AGROSAVIA
2	IV1332	NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN MASIVA DE PLÁNTULAS SANAS DE LIMA ACIDA TAHITÍ EN CASA MALLA ANTIPULGÓN	CORPOICA - AGROSAVIA
3	IV1331	LAS INTERACCIONES EN LA RIZOSFERA COMO BASE PARA EL MANEJO EFICIENTE DE LA NUTRICION Y SANIDAD	CORPOICA - AGROSAVIA
4	IV1328	ECOFISIOLOGIA Y NUTRICIÓN DEL AGUACATE: HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR RENDIMIENTO Y CALIDAD EN	CORPOICA - AGROSAVIA
5	IV1348	INTERACCION DEL AGUA Y FERTILIZACIÓN PARA MEJORAR RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL FRUTO DE MARACUYÁ, EN LA COSTA ATLÁNTICA Y VALLE DEL CAUCA	CORPOICA - AGROSAVIA
6	IV1330	OPCIONES BIOLÓGICAS Y NO CONVENCIONALES COMO ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE TRIPS	CORPOICA - AGROSAVIA
7	IV1337	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO, MEDIANTE EL DESARROLLO DENUEVAS ESTRATÉGIAS DEL MANEJOS DEL SUELO Y LA NUTRICIÓN	CORPOICA - AGROSAVIA
8	IV1335	MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL AJÍ (CAPSICUM SPP), EN EL CARIBE Y SUROCCIDENTE PARA CONSUMO FRESCO	CORPOICA - AGROSAVIA
9	IV1339	ANALISIS EPIDEMIOLOGICO Y VALORACIÓN ECONOMICA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA GULUPA	UNAL
10	IV1344	DESARROLLO DE CLONES PROMISORIOS DE PAPA A NIVEL DIPLOIDE (S. PHUREJA) CON RESISTENCIA A P. IN	UNAL
11	IV1350	MANEJO INTEGRADO DE LA BACTERIOSIS DE GULUPA (PASIFLORA sp) CAUSADA POR XANTHOMONAS sp, DEN	UNAL
12	IV1366	EVALUACION DE LA COLLECCION DE SOLANUM PHUREJA PARA LOS CARCTERES RELACIONADOS CON LA APTITUD PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	UNAL

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Se encuentran en trámite de actas de cierre.

Tabla No 11. Proyectos en trámite de acta de cierre por parte del IICA y CORPOICA-AGROSAVIA

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR
1	IV004	ESTUDIO DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL NO CONVENCIONAL DE LA ANTRACNOSIS (<i>COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES</i>) EN MANGO COMÚN (CRIOLLO, HILACHA, MAGDALENA RIVER)	CORPOICA - AGROSAVIA



2	IV006	EVALUACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIEDADES DE MANGO CRIOLLO PRESENTES EN LAS REGIONES OCCIDENTE, NORTE Y CENTRO DEL PAÍS PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA	CORPOICA - AGROSAVIA
3	IV013	PRODUCCIÓN DE SEMILLA LIMPIA DE CEBOLLA DE BULBO VARIEDAD OCAÑERA	CORPOICA - AGROSAVIA
4	IV014	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE AISLAMIENTOS DE <i>TRICHODERMA</i> COMO ANTAGONISTA DE HONGOS DEL SUELO Y ESTIMULADORES DE CRECIMIENTO EN CRUCÍFERAS	CORPOICA - AGROSAVIA
5	IV019	EVALUACIÓN, EN ZONAS DE PRODUCCIÓN, DE CLONES PROVENIENTES DE PROGRAMAS DE HIBRIDACIÓN INTERESPECÍFICA Y MATERIALES SELECCIONADOS A PARTIR DE ACCESIONES DE LA COLECCIÓN COLOMBIANA	CORPOICA - AGROSAVIA
6	TR022	GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN CULTIVOS DE LECHUGA, CILANTRO Y ESPINACA BAJO ESQUEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA	CORPOICA - AGROSAVIA
7	IV1374	DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE BIOFERTILIZACION CON MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE TOMATE BAJO CUBIERTA EN LA PROVINCIA DE RICAURTE (BOYACA)	CORPOICA - AGROSAVIA
8	IV1369	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MENEJO DE PERLA DE <i>TIERRA EURHIZOCOCUS COLOMBIANUS JAKUBSKI</i> EN MORA, CON ENFOQUE DE PRODUCCION LIMPIA- MADR-200714196-69	CORPOICA - AGROSAVIA
9	IV1370	BIOLOGIA, CARACTERIZACION Y COMPORTAMIENTO DEL PATOGENO DE LA ANTRACNOSIS DE LA MORA (<i>RUBUS GLAUCUS BENTH</i>) COMO BASE PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MANEJO	CORPOICA - AGROSAVIA
10	IV1377	NUEVOS CLONES DE CEBOLLA DE RAMA (<i>ALLIUM FISTULOSUM</i>) TOLERANTES A ENFERMEDADES COMO UNA ALTERNATIVA DE MANEJO INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION	CORPOICA - AGROSAVIA
11	TR025	TECNOLOGÍAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE BPA EN EL CULTIVO DE MORA (<i>RUBUS GLAUCUS</i>)	CORPOICA - AGROSAVIA
12	IV1371	GENERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA VIROSIS DEL TOMATE DE ARBOL (<i>CYPHOMANDRA BETACEA (CAV) SENDT</i>) EN LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS	CORPOICA - AGROSAVIA
13	IV1375	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOSCA BLANCA TRIALEURODES VAPORARIORUM EN CULTIVOS DE TOMATE BAJO CUBIERTA, CON BASE EN LA UTILIZACION	CORPOICA - AGROSAVIA



De igual manera se encuentra en revisión y trámite de elaboración de Actas de Cierre Contractual, Técnico y Financiero de 11 proyectos restantes por parte de ASOHOFrucol, con recursos del FNFH. En concordancia con los estipulado en el Decreto 1082/15 3Art.2.2.1.1.2.4.3.

Tabla No 12. Proyectos en trámite de acta de cierre por parte de ASOHOFrucol

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR
1	IV1349	PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MARAÑÓN: NUEZ, PSEUDOFRUTO Y SUBPRODUCTOS	UJTL
2	IV1354	DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS DE TOMATE EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BAJO INVERNADERO	UJTL
3	IV1340	EVALUACIÓN INTEGRADA DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RIZOCTONIA EN COLOMBIA	UNAL
4	IV1342	INCIDENCIA DEL PYVV (VIRUS DEL AMARILLAMIENTO DE VENAS DE HOJA DE PAPA) EN SEMILLA Y DETERMIN	UNAL
5	IV1343	OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS POLICLONAL PARA DETECCIÓN POR ELISA DEL ESPECTRO DE VARIANTES DEL V	UNAL
6	IV1352	DESARROLLO DE UN MODELO EN ASPECTOS FISIOLÓGICOS DEL DURAZNERO (<i>PRUNAS PERSICA (L) BATSCH</i>)	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
7	IV1359	DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACION DE UN PRODUCTO FITOTERAPEUTICO A PARTIR DE UN EXTRACTO DE FRUTOS DE UCHUVA (<i>PHYSALIS PERUVIANA L</i>) OBTENIDO, CARACTERIZADO, ESTANDARIZ	UNAL
8	IV1360	ESTRATEGIAS DE CONTROL BIOLOGICO DE FUSARIUM OXYSPORUM EN EL CULTIVO DE UCHUVA (<i>PHYSALIS PERUV</i>	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
9	IV1365	EVALUACION FENOTIPICA Y GENOTIPICA DE LA COLECCION COLOMBIANA DE SOLANUM PHUREJA POR RESISTENCIA A SPONGOSPORA SUBTERRANEA	UNAL



10	IV1347	MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO POR SITIO ESPECIFICO PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE MORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE CALDAS
11	IV1362	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA DE BULBO EN BOYACÁ A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA	UNAL

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

A 30 de junio de 2022 la situación jurídica de los proyectos que se encuentran en la Unidad de Seguimiento y Control es la siguiente:

Tabla No 13. Estado actual de proyectos a cargo de la situación jurídica actual a cargo de Unidad de Seguimiento y Control de Proyectos

ESTADO ACTUAL	No DE PROYECTOS	OBSERVACIONES
Proyectos en ejecución	12	Proyectos que se encuentran en ejecución y/o pendientes de iniciar
Proyectos liquidados en el I semestre del año 2022	7	Proyectos liquidados
Actas de cierre elaboradas por parte del IICA	25	Los proyectos en donde el IICA y CORPOICA - AGROSAVIA fueron los Contratantes, se encuentran en elaboración de actas de cierre.
Actas de cierre elaboradas por parte de Asohofrucol	5	Proyectos que se encuentran en revisión jurídica, para realizar el respectivo cierre Administrativo según Decreto 1082/15 Art.2.2.1.1.2.4.3, en revisión y elaboración de actas de cierre.
Proyectos en proceso jurídico	6	Estos procesos se encuentran a cargo de la Asesora Jurídica de ASOHOFRUCOL con apoyo de la Profesional de Seguimiento y Control Jurídico.

Fuente: Unidad de Seguimiento y Control (jurídico) Asohofrucol – FNFH

Para evidenciar la información detallada con corte a 30 de junio de 2022, esta se presenta en el Anexo No 4. Matriz Situación Jurídica de los Proyectos. (M.S.J.P.)



PROYECTOS EN PROCESO JURÍDICO

Junto con la asesoría jurídica de ASOHOFrucol y la Profesional Asesora Jurídica, se viene realizando un control detallado de los procesos jurídicos en los cuales encontramos las siguientes observaciones de los seis (6) procesos penales, los cuales se relaciona a continuación:

- BP1011 - Mejoramiento de la competitividad de los productores de lulo, maracuyá y granadilla de los municipios de gigante y garzón (Huila) mediante la implementación de buenas prácticas agrícolas y de técnicas de postcosecha: La Fiscalía informa mediante oficio comunica, que el proceso fue archivado el 18 de diciembre de 2018, por el Fiscal Tercero Seccional, por atipicidad de la conducta.
- TR1288 - Fomento a la fruticultura tropical a través del establecimiento de 250 hectáreas de mango: Reactivación investigación, se rinde declaración ante policía judicial el día 18 de julio 2022.
- TR1278 - Modernización de la producción frutícola del departamento del Huila a través de la agricultura por contrato: La Fiscalía solicita copias al archivo central, para evaluar cómo proceder.
- BP1009 - Implementación de buenas prácticas agrícolas en 100 fincas con cultivo de aguacate y certificación del 25% en el municipio de san Vicente de chucuri, se están recolectando documentos solicitados por la Fiscalía.
- TR1292 - Proyecto cooperativo agropecuario para el desarrollo del departamento del atlántico. La Fiscalía informa "(...) Que los hechos motivos de denuncia ocurrieron entre los años 2006-2007, cuando no había entrado aún en vigencia en esta zona del país el Sistema Penal Acusatorio (ley 906/2004), sino que se encontraba vigente la ley 600/2000. Por lo anterior, este delegado dispone remitir la presente diligencia en el estado en el que se encuentra a un Fiscal de indagación e instrucción de ley 600 para que continúe con la investigación. Háganse las anotaciones respectivas en el Spoa y en el inventario del Despacho. En caso de que el señor Fiscal a quien le sea asignada la investigación no comparta nuestro criterio, se propone desde ya conflicto administrativo negativo de competencia." El representante legal de Asohofrucol rindió indagatoria al proceso el pasado 22/06/2021.
- TR014 – Proyecto de creación de una red de empresas asociativas de piña gold en los



Llanos Orientales de Colombia. Por medio del auto. No 0600 el juzgado promiscuo de monterrey Casanare aprobó remate el 28/06/2021 dentro del proceso ejecutivo

De acuerdo a lo anterior, tres (3) procesos jurídicos, ya se encuentran archivados, por lo que ASOHOFrucol internamente se encuentra realizando un procedimiento de cierre de estos procesos junto con el proceso de contabilidad y la Auditoria interna del FNFH, para su posterior presentación en junta directiva, quedando activos por la Fiscalía dos (2) procesos penales.

En cuanto al proceso civil con frutos del Casanare, Proyecto TR014 por medio del auto. No 0600 el juzgado promiscuo de Monterrey Casanare aprobó remate el 28/06/2021 dentro del proceso. Se recibe finalmente el pago del título valor, ingresa a las cuentas del FNFH.



ANEXOS

Anexo No 1. Matriz información general de Proyectos de Inversión y gastos de funcionamiento. (M.I.G.P)

Anexo No 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)

Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2022. (M.E.P.)

Anexo No 4. Matriz situación jurídica de los proyectos a cargo de la unidad de seguimiento y control (M.S.J.P)

