



# UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

## GESTION A MAYO 31 DE 2017



# INVERSIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS A 31 DE MAYO DE 2017



No DE PROYECTOS	PROGRAMA	VALOR FNFH AÑO 2017	VALOR FNFH SOLICITADO 2DO TRIMESTRE 2017	VALOR FNFH EJECUTADO 2DO TRIM A MAYO 31 DE 2017
<b>9</b>	<b>DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>	<b>\$ 15.420.462.542</b>	<b>\$ 4.384.359.839</b>	<b>\$2.341.521.832</b>
9	Transferencia de Tecnología	\$ 15.420.462.542	\$ 4.384.359.839	\$ 2.341.521.832
<b>2</b>	<b>MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>\$ 93.387.090</b>	<b>\$ 14.560.000</b>	<b>\$10.999.616</b>
1	Comercialización	\$ 67.787.090	\$ 12.000.000	\$ 8.439.616
1	Alianzas	\$ 25.600.000	\$ 2.560.000	\$ 2.560.000
<b>11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.513.849.632</b>	<b>\$ 4.398.919.839</b>	<b>\$ 2.352.521.448</b>

Con respecto a los \$ 15.513.849.632 de los recursos de cofinanciación del FNFH para los 11 proyectos con vigencia 2017, se solicitaron para el segundo trimestre \$ 4.389.919.839 y se han ejecutado a 31 de mayo \$ 2.352.521.448


# EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A 31 DE MAYO DE 2017



Valor desembolsado \$ 6.713.908.223  
Por desembolsar \$ 8.799.941.409


Valor legalizado \$ 6.351.493.554  
Por legalizar \$ 362.414.669

DESEMBOLSADO - POR DESEMBOLSAR



■ DESEMBOLSADO ■ POR DESEMBOLSAR

LEGALIZADO - POR LEGALIZAR




■ LEGALIZADO ■ POR LEGALIZAR

Con respecto a los \$ 15.513.849.632 financiados con recursos del FNFH para los 11 proyectos en ejecución; el total acumulado de recursos desembolsados a mayo 31 de 2017, ascendió a la suma \$ 6.713.908.223 moneda legal colombiana. En cuanto a los recursos legalizados, asciende a la suma de \$ 6.351.493.554

# CUMPLIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 3 DE MAYO DE 2017




CUMPLIMIENTO FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE 2016



■ CUMPLIENDO ■ ATRASO ■ ATRASO CRITICO

CUMPLIMIENTO FINANCIERO A 31 DE MAYO 2017



■ CUMPLIENDO ■ ATRASO ■ ATRASO CRITICO

Con relación al cumplimiento financiero, este se determina de acuerdo con la entrega oportuna de informes, así como de la legalización y ejecución de los recursos desembolsados. Con fecha 31 de Mayo de 2017, el 100 % de los proyectos vienen cumpliendo de acuerdo con lo establecido financieramente

# ESTADO DE AVANCE TÉCNICO PROYECTOS FNFH A 31 DE MAYO DE 2017



COD	EJECUTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	% TIEMPO	% EJECUCIÓN TÉCNICA	AVANCE TÉCNICO
<b>PROGRAMA DESARROLLO TECNOLOGICO</b>					
<b>8</b>	<b>Transferencia de Tecnologia</b>				
TR1402	FEDEPLACOL	Desarrollo integral de modelos productivos sostenibles para el cultivo de musáceas en Colombia	77.78%	75.00%	Atraso Leve
TR1413	ASOHOFrucOL	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola fase 2017	41.67%	45.00%	Atraso leve
TR1396	ASOHOFrucOL	Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, mediante el establecimiento, sostenimiento de cultivos y el acompañamiento en la construcción del centro regional de acopio en el departamento del Cauca	66.67%	74.00%	Atraso leve
TR1410	FEDECOCO	“Fortalecimiento técnico y Socioempresarial de productores vinculados a FEDECOCO en el municipio de Tumaco departamento de Nariño”	72.72%	86.00%	Cumpliendo

# ESTADO DE AVANCE TÉCNICO PROYECTOS FNFH A 31 DE MAYO DE 2017




COD	EJECUTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	% TIEMPO	% EJECUCIÓN TÉCNICA	AVANCE TÉCNICO
<b>PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>					
<b>8</b>	<b>Transferencia de Tecnología</b>				
TR1416	ASOHOFrucOL	Mejoramiento de la condición fitosanitaria en los cultivos frutícolas priorizados mediante la vigilancia y control de las moscas de la fruta ( <i>Generos Anastrepha y Ceratitis y familia Lonchaeidae</i> )	33.33%	33.33%	Cumpliendo
TR1414	ASOHOFrucOL	Moderación de picos de cosecha de mango en la provincia del Tequendama y Alto Magdalena. Fase I	25.00%	25.00%	Cumpliendo
TR1415	ANALDEX	Implementación del Plan de trabajo para la exportación de Uchuva desde zonas de baja prevalencia de la mosca del Mediterráneo hacia Estados Unidos.	16.66%	16.66%	Cumpliendo
TR1418	ASOHOFrucOL	Fortalecimiento del proceso productivo y asociativo de 400 productores hortícolas en el departamento de Nariño	20.00%	25.00%	INICIANDO
<b>PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>					
<b>1</b>	<b>Comercialización</b>				
CO1188	ASOHOFrucOL	Apoyo a proyectos hortícolas presentados a la convocatoria 2014-2015 del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas del MADR	87.00%	87.00%	Cumpliendo




# ESTADO DE AVANCE TÉCNICO PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 31 DE MAYO DE 2017

ESTADO DE AVANCE TÉCNICO  
MARZO 2017



■ CUMPLIENDO ■ ATRASO LEVE ■ ATRASO CRITICO

ESTADO DE AVANCE TÉCNICO A  
31 DE MAYO 2017



■ CUMPLIENDO ■ ATRASO LEVE

De los 9 proyectos en ejecución, 6 proyectos están cumpliendo con lo programado, que equivale al 67% y 3 proyectos se encuentran en atraso leve siendo el 33%.

# PROYECTOS EN LIQUIDACIÓN



PROYECTOS TERMINADOS (ENERO - MAYO 2017)	1
PROYECTOS LIQUIDADOS (ENERO – MAYO 2017)	24
<b>TOTAL PROYECTOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN A 31 DE MAYO 2017</b>	<b>81</b>
PROYECTOS POR LIQUIDAR ASOHOFRUCOL - MADR	50
PROYECTOS POR LIQUIDAR ASOHOFRUCOL	31
<b>TOTAL LIQUIDADOS 2017</b>	<b>24</b>







# GRACIAS.



**Asohofrucol**

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional  
de Fomento Hortifrutícola



**FONDO NACIONAL DE  
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA**



SC-CER107286

