




SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS VIGENCIA 2017




PROYECTOS FNFH VIGENCIA 2017




Proyectos
FNFH
vigencia
2017




17 proyectos
cofinanciados



Programas de intervención
(Desarrollo tecnológico –
Mercadeo y Comercialización)



Recursos cofinanciados del
FNFH por el orden de los \$
17.446.782.832



Recursos FNFH vigencia 2017
por el orden de los \$
15.321.940.335

INVERSIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS 2017



No DE PROYECTOS	PROGRAMA	VALOR FNFH AÑO 2017	VALOR FNFH SOLICITADO AÑO 2017	VALOR FNFH EJECUTADO AÑO 2017
15	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$ 17.353.395.742	\$ 15.292.130.335	\$14.793.287.618
1	Investigación	\$55.000.000	\$55.000.000	\$48.930.000
14	Transferencia de Tecnología	\$ 17.298.395.742	\$ 15.237.130.335	\$ 14.744.357.618
2	MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 93.387.090	\$ 29.810.000	\$29.810.000
1	Comercialización	\$ 67.787.090	\$ 27.250.000	\$ 27.250.000
1	Alianzas	\$ 25.600.000	\$ 2.560.000	\$ 2.560.000
17	TOTAL	\$ 17.446.782.832	\$ 15.321.940.335	\$ 14.823.097.618

Con respecto a los \$ 17.446.782.832 de los recursos de cofinanciación del FNFH para los 17 proyectos con vigencia 2017, se solicitaron recursos por el orden de los \$ 15.321.940.335 y se ejecutaron \$ 14.823.097.618

ESTADO DE AVANCE TÉCNICO PROYECTOS FNFH - AÑO 2017



COD	EJECUTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	% EJECUCIÓN TÉCNICA GLOBAL	ESTADO
PROGRAMA DESARROLLO TECNOLOGICO				
1	investigación			
IV1407	ASOHOFrucOL	Diagnóstico de estimación del nivel de afectación del cultivo de chontaduro y coco por insectos plagas como Rhychonphurus Palmarum L en zona rural de Buenaventura	50%	Proyecto con vigencia año 2018
14	Transferencia de Tecnología			
TR1358	ASOHOFrucOL	Mejoramiento de la producción, calidad, poscosecha y mercadeo de las cadenas hortícolas y aromáticas en el departamento de Cundinamarca.	99,96%	Proyecto Terminado
TR1396	ASOHOFrucOL	Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, mediante el establecimiento y sostenimiento de cultivos y la construcción del centro regional de acopio en el departamento del Cauca	83,22%	Proyecto en fase de cierre año 2018
TR1402	FEDEPLACOL	Desarrollo integral de modelos productivos sostenibles para el cultivo de musáceas en Colombia	95,83%	Proyecto liquidado
TR1410	FEDECOCO	"Fortalecimiento técnico y socioempresarial de productores vinculados a FEDECOCO en el municipio de Tumaco departamento de Nariño "	100,00%	Proyecto liquidado

ESTADO DE AVANCE TÉCNICO PROYECTOS FNFH - AÑO 2017



TR1413	ASOHOFRUCOL	Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola Fase 2017	95,13%	Proyecto en fase de cierre año 2018
TR1414	ASOHOFRUCOL	Transferencia de innovaciones tecnológicas para moderar picos de cosecha de mango en las provincias de alto Magdalena y Tequendama del departamento de Cundinamarca.	57,41%	Proyecto con vigencia año 2018
TR1415	ANALDEX	Fortalecimiento de las acciones fitosanitarias para el apoyo a la admisibilidad en mercados internacionales de la uchuva colombiana en fresco.	60,26%	Proyecto con vigencia año 2018
TR1416	ASOHOFRUCOL	Mejoramiento de la condición fitosanitaria en los cultivos frutícolas priorizados mediante la vigilancia y control de las moscas de la fruta (generos anastrepha y ceratitis y familia lonchaeidae)	71,47%	Proyecto en fase de cierre año 2018
TR1418	ASOHOFRUCOL	Fortalecimiento del proceso productivo y asociativo de 400 productores hortícolas en el departamento de Nariño.	95,83%	Proyecto en fase de cierre año 2018
TR1419	ASOHOFRUCOL	Asistencia técnica gremial para fortalecer a los productores de cítricos del país en el manejo integrado del Cultivo teniendo en cuenta los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas.	84,22%	Proyecto en fase de cierre año 2018
TR1425	ASOFRUSABAR	"Fortalecimiento de la productividad y la calidad en mango hilacha en los Municipios de Santa Barbara, del Suroeste Antioqueño."	N/D	Iniciaron durante el último trimestre del año 2017



ESTADO DE AVANCE TÉCNICO PROYECTOS FNFH - AÑO 2017



TR1426	ASOHOFrucOL	Plan de asistencia técnica integral para el mejoramiento de la comercialización de productos frutícolas y hortícolas de organizaciones de productores en el departamento del Quindío	N/D	Iniciaron durante el último trimestre del año 2017
TR1427	ASOHOFrucOL	Fortalecimiento de la cadena productiva de mango de azúcar con orientación a mercados internacionales en el departamento de Magdalena	N/D	Iniciaron durante el último trimestre del año 2017
TR1429	ANALDEX	Asistencia técnica gremial para fortalecer la admisibilidad del aguacate hass Colombiano al mercado de los Estados Unidos	N/D	Iniciaron durante el último trimestre del año 2017
PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN				
COMERCIALIZACIÓN				
CO1188	Apoyo a proyectos hortícolas presentados a la convocatoria 2014-2015 del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas del MADR	ASOHOFrucOL	100%	Proyecto en fase de cierre año 2018
AL0095 (Derivado del CO1188)	Establecimiento de 49 hectáreas de cultivos comerciales de ñame espino tipo exportación con pequeños productores del corregimiento de Santa Cruz-Luruaco, Atlántico	Fundación Horizonte Verde -HORVE	100%	Proyecto liquidado





GRACIAS.



Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola



FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA



SC-CER107286

